



DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O Dílo

Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

Sídlem: Kongresové centrum Brno, Hlinky 35, 603 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva VOV, s.m.o.
[redacted], výkonný ředitel VOV, s.m.o.

ve věcech technických: [redacted] ástupce výkonného ředitele VOV, s.m.o.

IČ: 60552662

DIČ: CZ60552662

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-5191650227/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: [redacted] předseda správní rady
[redacted] místopředseda správní rady

ve věcech technických: [redacted] výrobní náměstek

IČ: 00219169

DIČ: CZ699007986

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 52201621/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 296
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „ÚV Švařec – Kontinuální měření pro síla vápenného hydrátu“ dílo, jehož rozsah je blíže specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.



Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se upraví **předmět díla**, který je specifikován ve Změnovém listu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že se upraví **doba plnění** uvedená v odstavci 2.2.4. Smlouvy o dílo takto: **Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do 17. 4. 2026.**
3. Smluvní strany se dohodly, že **cena díla** uvedená v odstavci 4.1.1. Smlouvy o dílo, ve výši 18 880 555,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 upravuje o:

hodnotu méněprací:	141 279,00 Kč bez DPH
hodnotu víceprací:	114 202,30 Kč bez DPH

Cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto Dodatku č. 1 se stanovuje ve výši

18 853 478,30 Kč bez DPH

Cena díla je stanovena podle §2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu skutečně prováděných prací podle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že provedené úpravy dle tohoto Dodatku č. 1 nemají vliv na lhůty plnění dle čl. II, kromě odst. 2.2.4., a záruční dobu dle odst. 15.1. uzavřené Smlouvy.
2. **Nabytí právní moci:** Smlouva a dodatky, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha: Protokol o změně díla / Změnový list č. 1

předseda představenstva VOV, s.m.o.

výkonný ředitel VOV, s.m.o.

místopředseda správní rady



Protokol o změně díla

číslo 1/2026

<i>Předmět díla:</i>	ÚV ŠVAŘEC kontinuální měření pro sila vápenného hydrátu		
<i>Objekt:</i>	PS 01 Strojně technologická část		
<i>Objednatel:</i>	VOV,s.m.o.		
<i>Zhotovitel:</i>	ARKO TECHNOLOGY, a.s.		
<i>TDI:</i>	VOV,s.m.o.		
<i>Projektant:</i>	Sweco, a.s.		
<i>Popis změny: Viz Změnový list č.1</i>			
<i>Odůvodnění změny:</i>			
údaje o změně	<i>Změnu vyvolal:</i>		
	<i>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</i>	<i>zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla</i>	ANO
		<i>úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla</i>	NE
		<i>práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla</i>	NE
	<i>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)</i>	§ 222 odst. 4	--
		§ 222 odst. 5	--
		§ 222 odst. 6	--
		§ 222 odst. 7	ANO
	<i>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</i>	<i>zápis do SD (deníku změn)</i>	--
		<i>dodatek k PD</i>	NE
<i>dokumentace skutečného provedení</i>		ANO	
<i>Jiné</i>		---	
údaje o složení ceny změny	<i>hodnota přípočtů (víceprací)</i>		
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>	114 202,30	
	<i>hodnota odpočtů (méněprací)</i>		
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>	-141 279,00	
údaje o ceně změny	<i>ocenění změny předložil:</i>	Zhotovitel	
	<i>náklady na změnu v Kč bez DPH</i>	-27 076,70	
	<i>Výše DPH sazba:</i>		
	<i>náklady na změnu vč. DPH</i>		
	<i>údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.1</i>		
termíny	<i>Termín realizace změny:</i>	17. 4. 2026	
	<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	Ano	
odsouhlasení změny	<i>Změnu odsouhlasil:</i>	<i>datum</i>	<i>podpis</i>
	<i>Zhotovitel (stavbyvedoucí):</i>	Viz Změnový list č.1	
	<i>Zhotovitel (statutární zástupce):</i>	---	
	<i>TDI:</i>	Viz Změnový list č.1	
	<i>Projektant:</i>	Viz Změnový list č.1	
	<i>Objednatel (statutární zástupce):</i>		
přílohy	<i>Přílohy: Návrh na změnu díla č.1</i>		



ZMĚNOVÝ LIST Č.1

ÚV ŠVAŘEC kontinuální měření pro silu vápenného hydrátu

Objednatel:

Vířský oblastní vodovod, s.m.o.
Administrativní budova BVV
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
IČ: 60552662

Zhotovitel:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Vídeňská 206/108
619 00 Brno
IČ: 00219169

PŘEDMĚT NAVRHOVANÉ ZMĚNY:

1. Změna rozsahu díla: PS 01 Strojně technologická část, potrubí přívodu vzduchu DN65
2. Nerealizované položky dle soupisu prací

Původní stav:

1. Napojovací bod nového potrubí DN65 mat.tř.17 na stávajícím potrubí přívodu vzduchu DN65 mat.tř.11 dle projektové dokumentace je na podlaží +7 m, místnost pod silu vápenného hydrátu.

Nový stav:

1. V rámci demontážních prací a přípravy napojovacího bodu nové potrubní trasy DN65 bylo zjištěno, že potrubí i armatury stávající trasy DN65 mat.tř.11 neodpovídají předpokládanému technickému stavu. Stávající potrubní trasa včetně instalovaných armatur je více jak 25 let stará. Je navržena kompletní výměna potrubí trasy DN65 mat.tř.11 za novou v profilu DN65 mat.tř.17 včetně armatur, v počtu odpovídajících stávajícím. Kompletní náhradou potrubí a armatur trasy přívodu vzduchu DN65 se zvyšuje spolehlivost a bezpečnost procesu stáčení vápenného hydrátu do zásobních sil.
2. Nerealizované pol. 107 a 108 tj. montáž a demontáž provizorního kladkostroje

Stanovisko dopadu navrhované změny do ceny díla:

Původní cena díla: 18 880 555 Kč

Nová cena díla: 18 853 478,3 Kč

Vyjádření projektanta:

S navrhovaným způsobem řešení souhlasíme.

Vyjádření TDI:

Souhlasím s výše uvedeným.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet navrhované změny

Příloha č. 2: Výkres potrubní trasy

PODPISY:

Souhlas Zhotovitele:

Souhlas TDI Objednatele:

Souhlas projektanta stavby:

11

86

Datum:

Datum:

Datum:

24. 2. 2026



