

Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 178/2017
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb

Objednatel:

Název objednatele Město **Frýdlant**

Se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant

jednající ve věcech smluvních: Ing. Dan Ramzer, starosta města

Jiří Stodůlka, místostarosta města

na straně jedné jako objednatel (dále jen "objednatel")

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha

IČ. 48035599, DIČ CZ 48035599

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupení: Martin Pánek, ředitel oblasti Liberec

Ing. Pavel Hartig, ekonom oblasti Liberec

oba na základě plné moci

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

Předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 2 doplňuje:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

že v rámci realizace stavby „Frýdlant – parkoviště ul. Havlíčkova“ došlo ze strany investora k neplnění závazku ze smlouvy o dílo č. 178/2017 ze dne 28. 4. 2017 a to dle Čl. II odst. 2.4.

Závaznou lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit pouze z následujících příčin :

- a. **neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele**
- b. pozastavení prací z důvodu na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- c. v důsledku vyšší moci

prodlužuje se termín pro dokončení díla do 30. 6. 2018

Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. 1911/2017 ze dne 11. 9. 2017.

Ve Frýdlantě dne 21. 9. 2017

V Liberci dne 19. 9. 2017

Ing. Dan Ramzer
Starosta, objednatel

Martin Pánek,
ředitel oblasti Liberec
zhotovitel

Ing. Pavel Hartig
ekonom oblasti Liberec
zhotovitel

