

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ**VN Velká Lišková a VN Malá Lišková – PD, AD** ze dne 18. 11. 2024**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě pověření dle podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] email: [redacted]

tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Tomáš Sobotka

se sídlem Hradecká 518, 588 56, Telč – Telč Staré město

IČO: 760 42 995

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „VN Velká Lišková a VN Malá Lišková – PD, AD“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2024 smlouvu o dílo č. č. S954/2024/215/Kre, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Velká Lišková a VN Malá Lišková – PD, AD.“
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu požadavku KÚ JČK na další doplnění PD a řešení problematiky uložení sedimentů na straně objednatele. Změna je blíže specifikována a odsouhlasena v Zázpisu ze 4. výrobního výboru ze dne 25. 3. 2026 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

II.**Změny smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5, který nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 10. 9. 2026

Z toho dílčí plnění:

1. **Etapa – Projektová činnost:**
Termín odevzdání do 15. 2. 2025
2. **Etapa – Zajištění povolení stavby**
Termín odevzdání do 10. 6. 2026
3. **Etapa - Zpracování dokumentace pro provádění stavby**
Termín odevzdání do 10. 9. 2026“

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zápis z jednání VV ze dne 25. 3. 2026

V Benešově, dne:

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

████████████████████

██████████ ST OP Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

V Telči, dne:

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

Ing. Tomáš Sobotka

ZÁPIS ZE 4. VÝROBNÍHO VÝBORU
ohledně projekčních prací k akci
VN Velká Lišková a VN Malá Lišková
konaného dne 25.3. 2025

Místo konání: On-line schůzka TEAMS

Přítomni: 
Ing. Tomáš Sobotka (projektant)

Záznam z jednání je účastníkům rozeslán elektronickou poštou.

Na základě přerušení řízení JES ze dne 7.1.2026 byly objednatelem doplněny KÚ požadované analýzy sedimentu, které byly dne 17.3.2026 předány projektantovi. Na základě těchto rozborů předložil projektant upravenou PD k předložení KÚ k pokračování řízení JES.

Objednatel souhlasí s PD a jejím zasláním na KÚ po doplnění níže uvedených drobných připomínek k návrh PD:

- Str. 14 zpr. B – u popisu ukládání do lomů je uvedeno „Nebude překročeno množství ukládaného materiálu na lokalitu 1000 m³“, správně mají být jednotky v tunách tj. 1000 t.
- Ve stejné kapitole bude doplněno, že byly zpracovány rozborů dle vyhlášky 273/2021 Sb. v aktuálním znění dle tab. 5.2; 5.3; 5.4 – viz samostatné protokoly.
- Ve výkresu D.1.1.2.5.– je uvedené **max.** kapacity 401 m³ a 712m³. Požadujeme do poznámky uvést předpokládané ukládané množství v souladu se zprávou B str. 14 zprávy. (i s přepočtem na tuny, aby bylo doloženo, množství do 1000 t).

K žádosti bude přiložen souhlas k zásahu do EVL dle 45i. Zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.

Ing. Sobotka s ohledem na potřebu doplnění žádosti o nové rozborů, zajišťované objednatelem, vznesl požadavek na prodloužení termínu prací v rozsahu přerušení řízení JES a doplnění PD a to od 7.1.2026 od dnešního dne 25.3.2026 (tj. 77 dní), kdy bylo objednatelem odsouhlaseno vypořádání připomínek k JES. Zástupce objednatel se zdůvodněním a návrhem úpravy termínů souhlasí, zdržení nevzniklo na straně projektanta, a zadá přípravu dodatku SoD.

Zapsal: 

Ověřil: Ing. Tomáš Sobotka 