

Rekapitulace rozpočtu k dodatku č. 7 na akci "Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně"

Popis prací	Cena
ZL18 - Moniérky m.č. 2.15, 2.14, schodiště	109 673,25 Kč
ZL27 - Sádrokartonové kce	1 224 034,24 Kč
ZL29 - Fasáda	-243 065,79 Kč
ZL30 - Ozdobné prvky	295 607,62 Kč
ZL31 - Renovace a doplnění teraca	226 309,15 Kč
ZL37 - Zásuvky a vypínače	50 771,91 Kč
ZL40 - Žulový stupeň	24 420,00 Kč
ZL46 - Osazení nápisu	47 267,25 Kč
ZL47 - Vnitřní dveře	148 482,34 Kč
ZL49 - Systém generálního klíče	56 749,63 Kč
ZL50 - Nábytek	65 412,93 Kč
ZL51 - Záměna komponentů - kamery	21 069,13 Kč
ZL53 - Vyčištění budov	38 705,82 Kč

Dodatek celkem bez DPH:

2 065 437,48 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	10.06.2025	
Předmět změny:	Moniérky m.č. 2.15, 2.14, schodiště	
<p>Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby bylo zjištěno, že část moniérky tvořící zábradlí ve 2. NP je prostorově nestabilní a je proto navrženo její dodatečné ztužení žebry.</p>		
<p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p>		
<p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 109.673,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 109.673,25 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				109 673,25
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	109 673,25		23 031,38
	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	132 704,63
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		109 673,25	132 704,63
18	ZL18 - Moniérka m.č. 2.15	109 673,25	132 704,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

18 - ZL18 - Moniérka m.č. 2.15

KSO:

Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KANIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				109 673,25
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 673,25	21,00%	23 031,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	132 704,63
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

18 - ZL18 - Moniérka m.č. 2.15

Místo: Denisova 504, Jičín

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Projektant: KANIA

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

109 673,25

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

18 - ZL18 - Moniérka m.č. 2.15

Místo: Denisova 504, Jičín

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: MĚSTO JIČÍN

Projektant: KANIA

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

109 673,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	4		Vodorovné konstrukce					
1	K	43032141R	Schodišťová atypická skofepinová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 vetknutá do obvodových stěn a stropní konstrukce	m3	0,410			SoD
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (JC obsahuje kompletní náklady na provedení atypické konstrukce, která bude odsouhlasena v dílenské dokumentaci) -JC také obsahuje náklady na provedení konstrukce v pohledové kvalitě</i>					
	P							
	VV		5,25*1*0,06		0,315			
	VV		"žebra" 0,37*0,6*0,06*2		0,027			
	VV		"žebra u schodiště"0,37*0,6*0,06*2		0,027			
	VV		(10,7+8,4)*1*0,06 "Schodiště skutečnost"		1,146			
	VV		8,77*1,1*0,06 "2.14 Skutečnost"		0,579			
	VV		-1,684 "VV"		-1,684			
	VV		Součet		0,410			
2	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,066			SoD
	VV		0,41*160/1000		0,066			
	VV		Součet		0,066			
3	K	43135111R	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	5,362			SoD
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (JC obsahuje kompletní náklady na provedení atypické konstrukce, která bude odsouhlasena v dílenské dokumentaci) (Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné křivočarých zřízení + související zábradlí a ostatní kce.) -JC také obsahuje náklady na provedení konstrukce v pohledové kvalitě</i>					
	P							
	VV		5,25*1*2		10,500			
	VV		0,37*0,6*2*4		1,776			
	VV		0,06*0,6*4		0,144			
	VV		-64,552"VV"		-64,552			
	VV		((10,7+8,4)*2*1,0+(8,77*1,1*2))*skutečnost"		57,494			
	VV		Součet		5,362			
4	K	43135112R	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	5,362			SoD
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (JC obsahuje kompletní náklady na provedení atypické konstrukce, která bude odsouhlasena v dílenské dokumentaci) (Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné křivočarých odstranění + související zábradlí a ostatní kce.) -JC také obsahuje náklady na provedení konstrukce v pohledové kvalitě</i>					
	P							
	VV		5,362		5,362			
	VV		Součet		5,362			
D	998		Přesun hmot					
5	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	0,138			SoD
6	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,089			SoD
	VV		0,223*0,4		0,089			
	VV		Součet		0,089			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 27</i>
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Sádrokartonové kce	
<p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci změnového listu 27a se jedná o položky, které dle projektové dokumentace je nutné provést, nicméně nebyly zahrnuty v rozpočtu ve smlouvě o dílo. Předmětem změnového listu 27b jsou práce provedené ve stávající části budovy provedené v souvislosti s nezbytnou úpravou elektroinstalace a osvětlení, kde jsou v rámci sádrokartonů vedeny silnoproudé rozvody a umístěna nová svítidla. Ve 3. NP je pak doplněna příčka do chodby u rozvodů vzduchotechniky s ohledem na provoz objektu.</p> <p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 137.851,64 Kč	(+) 1.361.885,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 1.224.034,24 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 224 034,24**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 224 034,24	257 047,19
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 481 081,43
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 224 034,24	1 481 081,43
27	ZL27 - sádrokartonové konstrukce	1 224 034,24	1 481 081,43
27a	ZL27_sádrokartonové kce_nová část	423 979,57	513 015,28
27b	ZL27b_sádrokartonové kce_stará část	800 054,67	968 066,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

27 - ZL27 - sádrokartonové konstrukce

Soupis:

27a - ZL27_sádrokartonové kce_nová část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

423 979,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	423 979,57	21,00%	89 035,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

513 015,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

27 - ZL27 - sádrokartonové konstrukce

Soupis:

27a - ZL27_sádrokartonové kce_nová část

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

423 979,57

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní - Ostatní

OST2 - Ostatní prvky a výrobky

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

27 - ZL27 - sádrokartonové konstrukce

Soupis:

27a - ZL27_sádrokartonové kce_nová část

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

423 979,57

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-17,536			SoD
			"odečet skladby S13 - 2NP pásová okna"-13,7*1,28		-17,536			
			Součet		-17,536			
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-17,536			SoD
			Součet		-17,536			
3	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-17,536			SoD
			Součet		-17,536			
D		Ostatní	Ostatní					
D		OST2	Ostatní prvky a výrobky					
13	K	795768N08	OV-8 - D+M Revizní dvířka, vlhkovzdorná, 300x300mm, AL rám, SDK výplň H2 tl. 12,5mm	ks	-1,000			SoD
			-2+1		-1,000			
			Součet		-1,000			
14	K	795768N12	OV-12 - D+M Revizní dvířka, 300x300mm, AL rám, SDK perforovaná výplň tl. 12,5mm	ks	-1,000			SoD
			-1		-1,000			
			Součet		-1,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
17	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	65,000			SoD
			"217,218"65		65,000			
			Součet		65,000			
29	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	71,500			CS ÚRS 2026 01
			"217,218"65*1,1		71,500			
			Součet		71,500			
18	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	174,265			SoD
D		762	Konstrukce tesařské					
19	K	762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených	m2	-17,536			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762431014					
20	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	-89,258			SoD
D		763	Konstrukce suché výstavby					
22	K	763111321	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB	m2	-14,400			SOD
			"sod"-22,1		-22,100			
			"m.č.215 "7,7		7,700			
			Součet		-14,400			
23	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	-39,934			SOD
			"SOD"-48,134		-48,134			
			"213-214 v úrovni 2NP"8,2		8,200			
			Součet		-39,934			
26	K	763111453	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 180 Rw 56 dB	m2	2,740			SoD
			Součet		2,740			
27	K	763111461	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xakustické DF 12,5 TI 40 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB	m2	26,950			SoD
			"SOD"-3,6		-3,600			
			"m.č.214/217;218"26,95		26,950			
			"lucerna kolem VZT - předěl stará/nová budova"3*1,2		3,600			
			Součet		26,950			
28	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	-23,740			SoD
			"navíc oproti SOD"					
			"příčky"(-14,4-39,9+2,74+26,95+12,74)*2		-23,740			
			Součet		-23,740			
31	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	26,400			CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111720 "výdřevy pro VZT, garnýže"26,4 Součet			26,400 26,400		
32	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	-17,536			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111742 role akustická a tepelné izolační ze skelných vláken tl 40mm -17,536*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			-17,887 -17,887		CS ÚRS 2026 01
36	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	-23,740			SoD
			VV VV Součet			-23,74 -23,740 -23,740		
37	K	763113337	SDK příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW desky 2xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 90 52 dB	m2	12,740			SoD
			VV VV VV VV Součet			-6,960 5,200 14,500 12,740		
44	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	-36,500			SoD
			VV VV Součet			-36,5 -36,500 -36,500		
47	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	56,988			SoD
			VV VV VV Součet			12,100 "stropy"-36,5+48,6 "SDK obklad"(5,8*0,4)+(32,16*0,8)+(3,2*0,8)+(5,55*0,8)+(5,2*1,2)+(3*1,2) 44,888 56,988		
49	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	48,600			SoD
			VV VV Součet			48,600 48,600 48,600		
50	M	28329012R	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu	m2	53,460			SoD
			VV VV Součet			48,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství 53,460 53,460		
51	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	56,988			SoD
			VV VV Součet			56,988 56,988 56,988		
52	K	763135002.RGS	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných Rigiton celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	65,000			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763135002.RGS "217+218"65 Součet			65,000 65,000		
53	M	RGS.KB517664	Rigitone R 8-15-20 white Activ Air 12,5 x 1200 x 2000 hr.4SK	m2	68,250			CS ÚRS 2026 01
			VV VV Součet			"217+218"65*1,05 68,250 68,250		
56	K	763135R01	Dodávka a montáž kazetového podhledu (stejný design jako podhledy stávající na chodbě), s žebry z SDK, na nosné zavěšení konstrukci	m2	-2,800			SoD
			VV VV Součet			-2,8 -2,800 -2,800		
94	K	763161721	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kece profil CD+UD REI 30	m2	48,600			SoD
			VV VV Součet			"lucerna podhled"48,6 48,600 48,600		
59	K	763164514	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 2x akustická 12,5	m	5,800			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164514 "217/218 - spodní záklop"5,8 Součet			5,800 5,800		
60	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	32,160			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164531 "1NP"6,01+8,8+5,05 "1NP - h=0,71m"12,3 Součet			19,860 12,300 32,160		
61	K	763164535	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	4,950			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164535 "čílko 3.NP"3,2+1,75 Součet			4,950 4,950		
62	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	5,550			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164541 "kastlíky WC"5,55 Součet			5,550 5,550		
63	K	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	5,200			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164631 "oplaštění VZT - 1NP m.č. 118"5,2 Součet			5,200 5,200		
64	K	763164635	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	3,000			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164635 "oplaštění sloupků u oken"3 Součet			3,000 3,000		
65	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	11,000			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172321 "1.NP chodba"11 Součet			11,000 11,000		
66	M	RGS.KB510318	RD 200x200 univerzální	kus	12,000			CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11+1			12,000		
	VV		Součet			12,000		
92	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172322					
93	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
67	K	763172354	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172354					
68	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
69	K	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172355					
70	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
91	K	763172411	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 200 x 200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172411					
71	K	763172415	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	4,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172415					
	VV		"chodba - přechod stará/nová budova"4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
72	M	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2026 01
73	K	763172452	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	2,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172452					
74	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2026 01
75	K	763172453	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	3,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172453					
76	M	59030761	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2026 01
79	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby	%	3 656,836			SoD
78	M	59030743	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 1200x800mm	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
83	K	766765N23	D-27P - D+M Interiérové dveře jednokřídlé, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubeň, křídlo 700x1970mm	ks	-1,000			SoD
		Poznámka k položce:						
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.						
	VV	-1"2.16"				-1,000		
84	K	766765N52	Dodávka a montáž kompletní skladby konstrukce S16 (dle PD a výpisu skladeb konstrukcí D.1.1_SO 01_48)	m2	11,304			SoD
		Poznámka k položce:						
	P	Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -----						
	VV	"chýbějící skladba S17"0,4*14,13*2				11,304		
	VV	Součet				11,304		
85	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	326,165			SoD
D 767 Konstrukce zámečnické								
86	K	767766N06	Z-4P - D+M Ocelová zárubeň pro SDK příčky, 700x1970mm, ústí 100mm	ks	-1,000			SoD
		Poznámka k položce:						
	P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.						
	VV	-1"2.16"				-1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
88	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	18,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2172					
	VV	"úprava rovinnosti boků podkladů boků, nadpraží, špalet"18				18,000		
	VV	Součet				18,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

27 - ZL27 - sádrokartonové konstrukce

Soupis:

27b - ZL27b_sádrokartonové kce_stará část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

800 054,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	800 054,67	21,00%	168 011,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

968 066,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

27 - ZL27 - sádrokartonové konstrukce

Soupis:

27b - ZL27b_sádrokartonové kce_stará část

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

800 054,67

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

27 - ZL27 - sádrokartonové konstrukce

Soupis:

27b - ZL27b_sádrokartonové kce_stará část

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

800 054,67

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	239,230			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101112					
		VV	"2.02"101,76		101,760			
		VV	"1.03"137,47		137,470			
		VV	Součet		239,230			
5	K	949121122	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949121122					
		VV	"lešení pro mtž sdk na dřevěném schodišti"1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
6	K	949121222	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m za každý den použití	sada	18,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949121222					
7	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949121822					
D	997	Přesun sutě						
8	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,315			SoD
9	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	0,315			SoD
10	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,315			SoD
11	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	6,300			SoD
		VV	0,315*20		6,300			
		VV	Součet		6,300			
12	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,315			SoD
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	713	Izolace tepelné						
15	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	137,470			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713111121					
		VV	"103"137,47		137,470			
		VV	Součet		137,470			
16	M	63152098	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 80mm	m2	144,344			CS ÚRS 2026 01
		VV	137,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		144,344			
17	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	67,300			SoD
		VV	"303,307"48,5		48,500			
		VV	"301 vč. schodiště"18,8		18,800			
		VV	Součet		67,300			
30	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	74,030			CS ÚRS 2026 01
		VV	"303,307"48,5*1,1		53,350			
		VV	"301"18,8*1,1		20,680			
		VV	Součet		74,030			
18	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	845,181			SoD
D	763	Konstrukce suché výstavby						
21	K	763111313.KNF	SDK příčka W111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 30	m2	17,600			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111313.KNF					
		VV	"303/307 + příčka pod schody"16,7+0,9		17,600			
		VV	Součet		17,600			
22	K	763111321	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB	m2	7,700			SoD
		VV	"3NP - příčka do oblouku"7,7		7,700			
		VV	Součet		7,700			
23	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	13,600			SoD
		VV	"příčka u dřevěného schodiště"1,5		1,500			
		VV	"3.01"3,01*4,02		12,100			
		VV	Součet		13,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	8,400			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111417 VV "příčka 2.02"8,4 8,400 VV Součet 8,400					
28	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	94,600			SoD
			VV "navíc oproti SOD" VV "příčky"(17,6+7,7+13,6+8,4)*2 94,600 VV Součet 94,600					
34	K	763111752	Příplatek k SDK jednovrstvé příčce za zakřivení do plynulé oblouku	m2	7,700			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111752 VV "3NP - příčka do oblouku" 7,7 7,700 VV Součet 7,700					
35	K	763111761	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	7,700			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111761 VV "oblouková příčka - 3NP"7,7 7,700 VV Součet 7,700					
36	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	94,6			SoD
			VV 94,6 94,600 VV Součet 94,600					
44	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	72,870			SoD
			VV "103"65,6 65,600 VV "podhled ve sklepe"4,47 4,470 VV "2NP - chodba stará/nová část"2,8 2,800 VV Součet 72,870					
46	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	36,000			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131712 VV "103"2*(12+6) 36,000 VV Součet 36,000					
47	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	186,250			SoD
			VV "stropy"72,87+18,8+48,5 140,170 VV "SDK obklad"38,4*1,2 46,080 VV Součet 186,250					
49	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	67,300			SoD
			VV "301+303+307"48,5+18,8 67,300 VV Součet 67,300					
50	M	28329012R	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu	m2	74,030			SoD
			VV 67,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 74,030 VV Součet 74,030					
89	K	763131763	Příplatek k SDK podhledu za rovnoměrný průhyb nosného stropu přes 20 mm	m2	104,870			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131763 VV 72,87+32 104,870 VV Součet 104,870					
51	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	186,250			SoD
			VV 186,25 186,250 VV Součet 186,250					
52	K	763135002.RGS	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných Rigiton celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	72,000			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763135002.RGS VV "103"72 72,000 VV Součet 72,000					
53	M	RGS.KB517664	Rigitone R 8-15-20 white Activ Air 12,5 x 1200 x 2000 hr.4SK	m2	75,600			CS ÚRS 2026 01
			VV "103"72*1,05 75,600 VV Součet 75,600					
54	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	74,880			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763135102 VV "2.02"101,76-38,4*0,7 74,880 VV Součet 74,880					
55	M	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	78,624			CS ÚRS 2026 01
			VV 74,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 78,624					
57	K	763161721	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	18,800			SoD
			VV "301"12,7+6,1 18,800 VV Součet 18,800					
58	K	763161741	SDK podkroví deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	48,500			SoD
			VV "303,307"48,5 48,500 VV Součet 48,500					
63	K	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	38,400			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164631 VV "2.02 - lem kolem obvodu"38,4 38,400 VV Součet 38,400					
79	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby	%	6 019,872			SoD
D 766			Konstrukce truhlářské					
80	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	8,168			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766411812 VV 2,97*2,75 8,168 VV Součet 8,168					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	8,168			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766411822					
82	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691914					
85	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	15,439			SoD
D 767			Konstrukce zámečnické					
87	K	767766N06	D+M Ocelová zárubeň pro SDK příčky, 800x1970mm, ústí 100mm	ks	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava.</i>					
VV			<i>Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. "pod dřevěným schodištěm"1</i>					
					1,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
88	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	69,000			CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2172					
VV					"bourání děr do rákosového podhledu - 2.02"24	24,000		
VV					"seřiznutí rákosového podhledu - 3NP"7	7,000		
VV					"strop 1.03 - vytýčení a rozměření pruhů"14	14,000		
VV					"bourání děr do rákosového podhledu - 1.03"24	24,000		
VV					Součet	69,000		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Fasáda	
<p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prací je změna rozsahu fasády dle skutečností zjištěných na stavbě oproti smlouvě o dílo (opravy omítek, doplnění zdobných prvků, změna rozsahu zateplení po zaměření skutečného rozsahu ploch).</p> <p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 491.862,41 Kč	(+) 248.796,62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 243.065,79 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-243 065,79
---------------------	--	--	--	--------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-243 065,79		-51 043,82
	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	-294 109,61
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-243 065,79	-294 109,61
29	ZL29 - Fasáda	-243 065,79	-294 109,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

29 - ZL29 - Fasáda

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-243 065,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-243 065,79	21,00%	-51 043,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-294 109,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

29 - ZL29 - Fasáda

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-243 065,79

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

29 - ZL29 - Fasáda

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-243 065,79

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
40	K	312232014	Zdivo výplňové z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	0,095			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/312232014					
			VV 0,5*0,6*0,29		0,087			
			VV 0,065*0,29*3*0,14		0,008			
			Součet		0,095			
47	K	317232014.KLC	Zdivo římsové z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	0,660			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317232014.KLC					
			VV 250*0,29*0,14*0,065		0,660			
			Součet		0,660			
63	M	KLC.CKLO00001	LICOVÁ CIHLA KLINKER ČF.16.Janka červená	kus	250,000			CS ÚRS 2026 01
43	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,110			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317234410					
			VV 0,11		0,110			
			Součet		0,110			
41	K	317944323	Válcované nosníky do č.24 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,064			sod
			VV "I160"					
			VV 17,9*1,8*2/1000		0,064			
			Součet		0,064			
49	K	342291121	Úkotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	9,965			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342291121					
42	K	346244382	Plentování v do 300 mm válcovaných nosníků	m2	0,350			sod
			VV 1,4*(0,5*0,5)		0,350			
			VV Součet		0,350			
D	4		Vodorovné konstrukce					
44	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,006			CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413361821					
			VV 1,58*2*2/1000		0,006			
			VV Součet		0,006			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	2,955			sod
			VV "podhled vnější _boční vstup" -(2,13*6,9)+(1,34*0,3)		-14,295			
			VV "skutečnost"(2,13*6,9)+(0,37*6,9)		17,250			
			VV Součet		2,955			
2	K	621151011	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	2,955			sod
			VV "podhled vnější _boční vstup" -(2,13*6,9)+(1,34*0,3)		-14,295			
			VV 17,25		17,250			
			VV Součet		2,955			
3	K	621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	2,955			sod
			VV "podhled vnější _boční vstup" -(2,13*6,9)+(1,34*0,3)		-14,295			
			VV 17,25		17,250			
			VV Součet		2,955			
4	M	63151535R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 200mm	m2	3,251			sod
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: -specifikace dle PD a TZ					
			VV 2,955*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,251			
			VV Součet		3,251			
5	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	2,955			sod
			VV "podhled vnější _boční vstup"-(2,13*6,9)+(1,34*0,3)		-14,295			
			VV 17,25		17,250			
			VV Součet		2,955			
6	K	621531002	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů	m2	2,955			sod
			VV "podhled vnější _boční vstup" -(2,13*6,9)+(1,34*0,3)		-14,295			
			VV 17,25		17,250			
			VV Součet		2,955			
7	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	2,955			sod
			VV "podhled vnější _boční vstup" -(2,13*6,9)+(1,34*0,3)		-14,295			
			VV 17,25		17,250			
			VV Součet		2,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-30,290			sod
	VV		"fasádní_soklová část" -((19,9*1,1)+(16,8*0,5))		-30,290			
	VV		Součet		-30,290			
9	K	622131121	Penetrační hloubkový nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	-57,339			sod
	VV		"SoD"-341,6		-341,600			
	VV		"skutečnost"					
	VV		(14,35+5,55)*4,69		93,331			
	VV		-((3*2,59*2)+(3*2,14))		-21,960			
	VV		16,4*4,86		79,704			
	VV		-2,5*2,14		-5,350			
	VV		(6,05+6,3+0,5)*4,59		58,982			
	VV		-(1,4*2,31*3)		-9,702			
	VV		11,18+11,23+6,49+12,23		41,130			
	VV		0,2*(1,4+2,31+2,31)*3		3,612			
	VV		0,2*(1,1+2,31+2,31)*2		2,288			
	VV		0,2*(1,34+2,58+2,58)		1,300			
	VV		"penetrace pod marmurit"9		9,000			
	VV		Mezisoučet		-89,265			
	VV		"řimsa betonová"13*0,15		1,950			
	VV		(6,3+0,5)*0,35		2,380			
	VV		"sloupy"(0,57+0,035)*3,11*2		3,763			
	VV		(0,45+0,45)*3*3,11		8,397			
	VV		"cihelná řimsa"(6,3+0,5+4+4,5+1,58+0,5+6,05+6,435)*0,35		10,453			
	VV		9,965*0,5		4,983			
	VV		Součet		-57,339			
34	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	193,110			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622142001					
	VV		247,67-54,56		193,110			
	VV		Součet		193,110			
11	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm	m2	-272,270			sod
	VV		-326,83+54,56		-272,270			
	VV		Součet		-272,270			
10	K	622151011	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	-72,353			sod
	VV		-72,353		-72,353			
	VV		Součet		-72,353			
12	M	28375952R	deska EPS 70 fasádní průměrná tl. 200 mm	m2	-299,497			sod
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: -specifikace dodávky _e dle PD a TZ					
	VV		-359,513 "Přepočtené koeficientem množství		-359,513			
	VV		54,56*1,1"skutečnost"		60,016			
	VV		Součet		-299,497			
13	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	-42,750			sod
	VV		-73,17+30,42		-42,750			
	VV		Součet		-42,750			
15	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	8,900			sod
	VV		"zateplení/vyrovnání parapetu" 8,9		8,900			
	VV		Součet		8,900			
16	M	28376365	deska XPS tl 40mm	m2	1,780			sod
	VV		8,9*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,780			
	VV		Součet		1,780			
17	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	-272,270			sod
	VV		-272,27		-272,270			
	VV		Součet		-272,270			
18	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	14,638			sod
	VV		"fasádní_soklová část" -((19,9*1,1)+(16,8*0,5))		-30,290			
	VV		(9,484+0,5)*4,5		44,928			
	VV		Součet		14,638			
19	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	164,060			sod
	VV		-30,29*2 "Přepočtené koeficientem množství		-60,580			
	VV		5*44,928		224,640			
	VV		Součet		164,060			
20	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	-23,640			sod
	VV		-23,64		-23,640			
	VV		Součet		-23,640			
21	K	622531002	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	-72,353			sod
	VV		-72,353		-72,353			
	VV		Součet		-72,353			
22	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	-72,353			sod
	VV		-72,353		-72,353			
	VV		Součet		-72,353			
35	K	623142001	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtačené do tmelu	m2	9,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/623142001					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
64	K	623511122.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit hrubozrný vnějších pilířů nebo sloupů	m2	9,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/623511122.WBR.001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9				9,000	
	VV		Součet				9,000	
61	K	628635532	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	4,439			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/628635532					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
59	K	938902123	Dočištění ploch vnějších ocelovými kartáči	m2	-30,461			SoD
	VV		-34,9+4,439				-30,461	
	VV		Součet				-30,461	
46	K	953961116	Kotva chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953961116					
45	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973031345					
52	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 50 mm	m	8,550			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977311111					
	VV		"seřiznutí hrany římsy"4+4+0,55				8,550	
	VV		Součet				8,550	
	D	998	Přesun hmot					
51	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	3,582			sod
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	713	Izolace tepelné					
53	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	70,478			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131141					
	VV		"doronání fasády"					
	VV		"tl. 20cm"19,53*0,62				12,109	
	VV		"podlepy 2-6cm					
	VV		19,53*0,62				12,109	
	VV		"strana od divadla"					
	VV		"horní římsa 6cm"					
	VV		16,4*0,9				14,760	
	VV		"doteplení 22cm + 6cm"					
	VV		3*0,9*9,75				26,325	
	VV		"dvur tl. 8cm"					
	VV		5,75*0,9				5,175	
	VV		Součet				70,478	
54	M	28375932	deska EPS 70 fasádní tl 40mm	m2	12,714			sod
	VV		12,109*1,05				12,714	
	VV		Součet				12,714	
55	M	28375934	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm	m2	33,926			CS ÚRS 2026 01
	VV		(14,76+17,55)*1,05				33,926	
	VV		Součet				33,926	
56	M	28375936	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm	m2	5,434			CS ÚRS 2026 01
	VV		5,175*1,05				5,434	
	VV		Součet				5,434	
57	M	28375954	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm	m2	31,142			CS ÚRS 2026 01
	VV		(12,109+17,55)*1,05				31,142	
	VV		Součet				31,142	
58	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	12,714			CS ÚRS 2026 01
	VV		12,109*1,05				12,714	
	VV		Součet				12,714	
23	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	47,561			sod
	VV		(20,069+17,152+20,06)*1				57,281	
	VV		-(0,18*54)*1				-9,720	
	VV		Součet				47,561	
24	M	63148107R	deska tepelně izolační minerální univerzální tl 160mm specifikace dle PD a TZ	m2	99,878			sod
	VV		47,561*2,1				99,878	
	VV		Součet				99,878	
25	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	1 327,932			sod

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Ozdobné prvky	
<p>Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o opravu a doplnění štukových zdobných prvků v prostoru hlavního schodiště a chodby objektu na základě jejich zjištěného stavebně technického stavu při provádění prací.</p>		
<p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p>		
<p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 295.607,62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 295.607,62 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				295 607,62
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	295 607,62		62 077,60
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		357 685,22
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		295 607,62	357 685,22
30	ZL30 - ozdobné prvky	295 607,62	357 685,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

30 - ZL30 - ozdobné prvky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

295 607,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 607,62	21,00%	62 077,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

357 685,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

30 - ZL30 - ozdobné prvky

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

295 607,62

HSV - Práce a dodávky HSV

001 - Hodinové zúčtovací sazby - ozdobné prvky stěn_nové

002 - Hodinové zúčtovací sazby - ozdobné prvky stěn renovované

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

30 - ZL30 - ozdobné prvky

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

295 607,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	001		Hodinové zúčtovací sazby - ozdobné prvky stěn nové					
3	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	hod	263,200			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1312					
		VV	"nové ozdobné prvky 3,2"					
		VV	"očistění, penetrace, vytvoření nového prvku, vytvoření šablon, v případě potřeby odsekání původních prvků"					
		VV	(2,15+0,9+1,5+3,5+5,8+3,4+1,6+3+4,3+2,5+3,2+5,8+1,1+2,4+5,5+1,6+5,8+3,5+2,5+1,7+3,8+2,2+3,1+3,5+2+0,4+5,5)*3,2		263,200			
		VV	Součet		263,200			
10	M	58591522	směs suchá omítková vápenosádrová stěrka	t	0,288			CS ÚRS 2026 01
		VV	1*0,1*35/1000*82,25		0,288			
		VV	Součet		0,288			
D	002		Hodinové zúčtovací sazby - ozdobné prvky stěn renovované					
5	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	hod	201,420			CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1312					
		VV	"renovace ozdobných prvků 1,8"					
		VV	"oškrábání od vrstev maleb, očistění, penetrace, doplnění, napojení rohů"(4,8+6+11,3+8,4+5,8+11,8+4,8+11,2+6,5+5,2+2,6+6+2+1,5+3+2+7+4+4+2)*1,8		201,420			
		VV	Součet		201,420			
12	M	58591522	směs suchá omítková vápenosádrová stěrka	t	0,224			CS ÚRS 2026 01
		VV	1*0,1*20/1000*111,9		0,224			
		VV	Součet		0,224			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrta v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	05.12.2025	
Předmět změny:	Renovace a doplnění teraca	
<p>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavebních prací byla provedena podrobná kontrola stávajících podlah z teraca v chodbách u hlavního schodiště objektu, na základě čehož jsou navrženy jejich lokální opravy a doplnění.</p>		
<p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p>		
<p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 226.309,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 226.309,15 Kč	0	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **226 309,15**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	226 309,15	47 524,92
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	273 834,07
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		226 309,15	273 834,07
31	ZL31 - Renovace teraca	226 309,15	273 834,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

31 - ZL31 - Renovace teraca

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

226 309,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 309,15	21,00%	47 524,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

273 834,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

31 - ZL31 - Renovace teraca

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

226 309,15

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

773 - Podlahy z litého teraca

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

31 - ZL31 - Renovace teraca

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

226 309,15

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,006			CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965043321

VV	6*0,5*0,1	0,300
VV	5*0,8*0,1	0,400
VV	3,056*0,1	0,306
VV	Součet	1,006

6	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 100 mm	m	38,000			CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977311112

VV	38	38,000
VV	Součet	38,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 773 Podlahy z litého teraca

12	K	773513113	Dilatace povrchu z litého teraca vložení kamenných kostiček	m	15,000			CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/773513113

VV	15	15,000
VV	Součet	15,000

13	M	58381009	kostka mramorová bílá vel 20/20	m2	0,006			CS ÚRS 2026 01
----	---	----------	---------------------------------	----	-------	--	--	----------------

VV	15*1,02*0,02	0,306
VV	Součet	0,306
VV	0,306*0,02 *Přepočtené koeficientem množství	0,006

14	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	16,056			CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/773521260

VV	13	13,000
VV	(1,6*1,91)*venkovní vstup	3,056
VV	Součet	16,056

11	K	773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	59,556			CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/773591111

VV	36,5	36,500
VV	6*0,5	3,000
VV	5*0,8	4,000
VV	16,056	16,056
VV	Součet	59,556

10	K	773591171	Penetrační nátěr podlahy před provedením litého teraca	m2	59,556			CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773591171

VV	59,556	59,556
VV	Součet	59,556

1	K	VL1	Renovace teracové podlahy	m2	36,500			CN
---	---	-----	---------------------------	----	--------	--	--	----

VV	"1.NP"	
VV	36,5	36,500
VV	Součet	36,500

8	K	VL4	D+M dilatační Al lišty	m	12,000			CN
---	---	-----	------------------------	---	--------	--	--	----

VV	12	12,000
----	----	--------

3	K	998773202	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 056,337			URS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-----------	--	--	-------------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Zásuvky a vypínače	
<p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je doplnění koncových prvků elektro dle skutečnosti zjištěné na stavbě proti rozpočtu ve smlouvě o dílo a dále pak příplatky za barevnost s ohledem na odsouhlasené vzorky.</p> <p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 2.927,71 Kč	(+) 53.699,62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 50.771,91 Kč	0	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				50 771,91
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	50 771,91		10 662,10
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	61 434,01
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 771,91	61 434,01
37	ZL37 - zásuvky a vypínače	50 771,91	61 434,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

37 - ZL37 - zásuvky a vypínače

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 771,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 771,91	21,00%	10 662,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 434,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

37 - ZL37 - zásuvky a vypínače

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 771,91

D.1 - Materiál/montáž

D.1.1 - Svítidla - včetně zdrojů a startérů - typy dle knihy svítidel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

37 - ZL37 - zásuvky a vypínače

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 771,91

D	D.1		Materiál/montáž					
D	D.1.1		Svítlidla - včetně zdrojů a startérů - typy dle knihy svítidel					
1	K	44	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks		-5,000		sod
	VV		-56+51			-5,000		
	VV		Součet			-5,000		
8	K	44a	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta příplatek za barevnost	ks		51,000		CN
2	K	45	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta příplatek za barevnost	ks		2,000		CN
9	K	45a	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks		7,000		CN
	VV		"smluvní cena po inflaci 254,56 + příplatek 55,68"					
	VV		7			7,000		
	VV		Součet			7,000		
3	K	46	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks		-8,000		sod
	VV		-16+8			-8,000		
	VV		Součet			-8,000		
10	K	46a	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta příplatek za barevnost	ks		8,000		CN
4	K	47	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks		-1,000		sod
	VV		-2+1			-1,000		
	VV		Součet			-1,000		
11	K	47a	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta příplatek za barevnost	ks		1,000		CN
12	K	48a	Žaluziový ovladač - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta příplatek za barevnost	ks		5,000		CN
6	K	49	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta příplatek za barevnost	ks		110,000		CN
13	K	49a	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks		105,000		CN
	VV		"smluvní cena po inflaci 257,34 + příplatek za barevnost 41,94"					
	VV		-110+215			105,000		
	VV		Součet			105,000		
7	K	50	zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta příplatek za barevnost	ks		15,000		CN
14	K	50a	zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta	ks		8,000		CN
	VV		"smluvní cena po inflaci 907,41+ příplatek za barevnost 212,3"					
	VV		8			8,000		
	VV		Součet			8,000		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Žulový stupeň	
<p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění podesty u bočního vstupu do budovy z ulice Denisovy byla zjištěna destrukce stávajícího žulového stupně pod dveřmi a je proto nutné provést jeho náhradu za nový bezvadný.</p>		
<p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p>		
<p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 24.420 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 24.420 Kč	0	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 420,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	24 420,00	5 128,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	29 548,20
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 420,00	29 548,20
40	ZL40_žulový stupeň	24 420,00	29 548,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

40 - ZL40_žulový stupeň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 420,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 420,00	21,00%	5 128,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 548,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

40 - ZL40_žulový stupeň

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 420,00

PSV - Práce a dodávky PSV

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

40 - ZL40_žulový stupeň

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 420,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

1	K	782131_VL1	Dodávka a montáž žulového stupně 1400x250x230mm	ks	1,000			CN
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 46
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Osazení nápisu	
<p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace nové zateplené fasády přístavby byl odstraněn stávající historický nápis „Městská knihovna a čítárna“, která následně nechal objednatel zrestaurovat a doplnit. Předmětem změnového listu je osazení uvedeného nápisu na původní místo na novou fasádu.</p>		
<p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p>		
<p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 47.267,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 47.267,25 Kč		
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **47 267,25**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	47 267,25	9 926,12
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	57 193,37
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 267,25	57 193,37
46	ZL46_osazení nápisu	47 267,25	57 193,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

46 - ZL46_osazení nápisu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 267,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 267,25	21,00%	9 926,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 193,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

46 - ZL46_osazení nápisu

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 267,25

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

46 - ZL46_osazení nápisu

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 267,25

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	41,610			SOD
---	---	-----------	--	----------------	--------	--	--	-----

VV 7,3*5,7 41,610

VV Součet 41,610

4	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	291,270			SOD
---	---	-----------	---	----------------	---------	--	--	-----

VV 41,61*7 291,270

VV Součet 291,270

5	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	41,610			SOD
---	---	-----------	--	----------------	--------	--	--	-----

VV 41,61 41,610

VV Součet 41,610

1	K	953962213	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdíva z děrovaných cihel s pouzdrém a vyvrtáním otvoru	kus	48,000			CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953962213

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

6	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m ²	83,220			CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/993111111

VV 41,61*2 83,220

VV Součet 83,220

7	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m ²	332,880			CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/993111119

VV 41,61*4*2 332,880

VV Součet 332,880

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2	K	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí	hod	18,000			CS ÚRS 2026 01
---	---	---------	--	-----	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1331

VV "demontáž písmen"6 6,000

VV "rozměřování po dobu osazování" 2*(2*3) 12,000

VV Součet 18,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 47
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Vnitřní dveře	
<p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění dveří do prostoru pod novým schodištěm do 3. NP a dále pak osazení nových dveří ve 2. NP z chodby do prostoru dětského oddělení s ohledem na jejich stáří a stavebně technický stav. Po osazení dveří na WC pro zaměstnance byla zjištěna kolize dveřních křídel a je tedy navržena změna jejich otevírání (přehození levé/pravé).</p> <p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 148.482,34 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 148.482,34 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			148 482,34
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 148 482,34	Výše daně 31 181,29
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			179 663,63

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		148 482,34	179 663,63
47	ZL47 - vnitřní dveře	148 482,34	179 663,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

47 - ZL47 - vnitřní dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

148 482,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 482,34	21,00%	31 181,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 663,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

47 - ZL47 - vnitřní dveře

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 482,34

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

47 - ZL47 - vnitřní dveře

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 482,34

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
6	K	766765N07_VL	Změna otevíravosti dveří - úprava křídla a zárubně	ks	2,000			CN
	VV		"změna otevíravosti dveří D8L do m.č. 1.08, D7L do m.č.2.08 - úprav křídla a zárubně"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	766765N18	D-18P - D+M Interiérové dveře jednokřídle, plně, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 800x1970mm	ks	1,000			SOD
	VV		"pod dřevěné schodiště"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	766765N21	D-21 - D+M Dvukřídle dveře otočné, částečně prosklené, materiál: masiv, včetně zárubně, dveře 1785x2485mm, sestava 1885x2550mm	ks	1,000			SOD
	VV		"2.02"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	1 412,282			SOD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 49
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Systém generálního klíče	
<p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem je doplnění systému generálního klíče s ohledem na zajištění kompatibility řešení v rámci celého objektu knihovny.</p> <p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 56.749,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 56.749,63 Kč		
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **56 749,63**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	56 749,63	11 917,42
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	68 667,05
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		56 749,63	68 667,05
49	ZL49_System generálního klíče	56 749,63	68 667,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

49 - ZL49_System generálního klíče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 749,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 749,63	21,00%	11 917,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 667,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

49 - ZL49_System generálního klíče

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 749,63

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

49 - ZL49_Systém generálního klíče

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 749,63

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

1	K	766765N30	D-GK1 - D+M Systém generálního klíče - výměna stávající cylindrické vložky, nová cylindrická vložka se systémem generál. klíče	ks	19,000			SoD
	VV		"skutečnost" 53		53,000			
	VV		"PD - součástí dveří"-19		-19,000			
	VV		"PD - výměna stávajících vložek"-15		-15,000			
	VV		Součet		19,000			
2	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	539,771			SoD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 50
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Nábytek	
<p>Popis a zdůvodnění změny: Změnovým listem je uvedeno do souladu řešení dle projektové dokumentace a projednání s uživatelem objektu a architekty s ohledem na rozpočet, který je součástí smlouvy o dílo.</p>		
<p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p>		
<p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 27.972,76 Kč	(+) 93.385,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 65.412,93 Kč	0	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			65 412,93
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	65 412,93	13 736,72
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	79 149,65
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		65 412,93	79 149,65
50	ZL50_nábytek	65 412,93	79 149,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

50 - ZL50_nábytek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 412,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 412,93	21,00%	13 736,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 149,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

50 - ZL50_nábytek

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 412,93

PSV - DODÁVKY A PRÁCE PSV

O.1 - Ostatní výrobky - 1.NP

T.1 - Truhlářské výrobky

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

50 - ZL50_nábytek

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 412,93

D PSV DODÁVKY A PRÁCE PSV

D O.1 Ostatní výrobky - 1.NP

1	K	1.12.02	židle pro pracovní stul	kus	-1,000			SoD
6	K	1.12.05	Sedací pouf	kus	1,000			SoD
4	K	1.12.09	Pouf malý	kus	-4,000			SoD
5	K	1.13.05	Pouf malý	kus	-2,000			SoD
2	K	1.14.02	židle pro pracovní stul	kus	-1,000			SoD
3	K	1.18.01	židle kancelářská	kus	2,000			SoD

D T.1 Truhlářské výrobky

8	K	INT 02a	malá knihovna pojízdná - kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - boky	kus	2,000			SoD
7	K	INT02f	výstavní niky / digitální prohlížení - kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL laminát , barva šedá - bude vzork	kus	1,000			SoD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 51
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Záměna komponentů - kamery	
<p>Popis a zdůvodnění změny: Jedná se úpravu technického řešení vzhledem ke stávajícím standardům a možným technickým parametrům zařízení v době zpracování projektové dokumentace a výběru zhotovitele.</p> <p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 96.941,57 Kč	(+) 118.010,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 21.069,13 Kč	0	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **21 069,13**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	21 069,13	4 424,52
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	25 493,65
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 069,13	25 493,65
51	ZL51 - slaboproud_kamery	21 069,13	25 493,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

51 - ZL51 - slaboproud_kamery

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 069,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 069,13	21,00%	4 424,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 493,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

51 - ZL51 - slaboproud_kamery

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 069,13

PSV - Práce a dodávky PSV

D.2 - Rozvod univerzální kabeláže - montáž

D.3 - Rozvod univerzální kabeláže - dodávka

D.4 - rozvaděč DR1

HSV - HSV

D.5 - Rozvody dle požadavků IT

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

51 - ZL51 - slaboproud_kamery

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 069,13

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	D.2		Rozvod univerzální kabeláže - montáž					
1	K	31	Ukončení, svaření optického kabelu 8vlk	kmpl		-2,000		SoD
D	D.3		Rozvod univerzální kabeláže - dodávka					
2	K	43	Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA, IR 30m	ks		-5,000		SoD
3	K	44	Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA, IR 30m	ks		-2,000		SoD
4	K	45	NVR pro až 8IP kamer/enkodérů, bez HDD, 250Mbps, RackMount, licence pro 16 kamer	ks		-1,000		SoD
5	K	46	HDD 2TB - HDD 2TB pro digitální videorekordéry	ks		-2,000		SoD
6	K	47	Přístupový bod standardu 802.11 a/b/g/n se dvěma rádiovými jednotkami určený pro podniky, Dual Band Hybrid AP, 802.11a/b/g/n Wireless Business Access Point, WPA2, WMM, Auto traffic Classifier, up to 8 SSID	ks		-2,000		SoD
D	D.4		rozdělač DR1					
7	K	55	převodník metalika optika MM, do 2km, 10/100Base-TX UTP/STP, zdroj	ks		-1,000		SoD
8	K	56	19" optická vana pro 24 vláken včetně optických spojek a krabiček, 1U	ks		-1,000		SoD
9	K	57	switch 48x10/100/1000Mbit RJ45, 4x10Gbit SFP	ks		-2,000		SoD
10	K	58	wifi controller 12x10/100/1000Mbit RJ45, 4x10Gbit SFP, PoE	ks		-1,000		SoD
11	K	59	optický patch kabel multimod 50/125, 1m	ks		-2,000		SoD
D	HSV		HSV					
D	D.5		Rozvody dle požadavků IT					
12	K	01	IP dome kamera vnitřní, 4MP, MZVF 2.8-12, WDR 130dB, hybridní světlo 40m, VCA IP67	ks		5,000		CN
	vv		5			5,000		
	vv		Součet			5,000		
13	K	02	IP dome kamera venkovní, 4MP, MZVF, 2.8-12, WDR 130dB, hybridní světlo 40m, VCA, IP67	ks		2,000		CN
	vv		2			2,000		
	vv		Součet			2,000		
14	K	03	Nástěnná konzole - kamery Hik	ks		7,000		CN
	vv		7			7,000		
	vv		Součet			7,000		
15	K	04	NVR pro 16IP kamer, až 12 Mp, 16xPoE, VA, bez HDD	ks		1,000		CN
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
16	K	05	Přídavný HDD k rekorderům, WD Purple, 6TB, SATA, CMR, 256MB	ks		1,000		CN
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
17	K	06	Přístupový bod Ubiquiti U7 - LR	ks		2,000		CN
	vv		2			2,000		
	vv		Součet			2,000		
18	K	07	Switch JL686B_ABB	ks		1,000		CN
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 53
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.03.2026	
Předmět změny:	Vyčištění budov	
<p>Popis a zdůvodnění změny: Změnovým listem dochází k narovnání skutečně zjištěné výměry ploch vzhledem k předpokladu ve smlouvě o dílo.</p> <p>Přílohy změnového listu: - Rozpočet</p> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 38.705,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 38.705,82 Kč		
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP7
Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				38 705,82
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	38 705,82		8 128,22
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	46 834,04
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP7

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		38 705,82	46 834,04
53	ZL53_vyčištění budov	38 705,82	46 834,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

53 - ZL53_vyčištění budov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 705,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 705,82	21,00%	8 128,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 834,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

53 - ZL53_vyčištění budov

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 705,82

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně

Objekt:

53 - ZL53_vyčištění budov

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 705,82

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	255,957			SOD
	VV		"sod"-1057,693		-1 057,693			
	VV		"skutečnost - 1.PP"228,16		228,160			
	VV		"1.NP"537,04		537,040			
	VV		"2NP"429,72		429,720			
	VV		"3NP"118,73		118,730			
	VV		Součet		255,957			