

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. S 921/2017/123

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Vojtěch Holub, IČO: 03271064, DIČ: CZ8108180828

zapsán v živnostenském rejstříku pod Č.j. OŽÚ/3852/2014/Ro/4 ze dne 06.08.2014

sídlo: Kovářská 1409, 696 62 Strážnice

zastoupený: Ing. Vojtěchem Holubem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro stavební řízení, pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby s názvem vč. inženýrské činnosti:

LC Trněný Újezd

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S 921/2017/123

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou s dobou plnění nejpozději do 30.8.2017. V případě, že bude speciálním stavebním úřadem vyžadováno podstoupení územního řízení, je termín automaticky prodloužen v souladu se zadávacím listem do 30.9.2017.

S ohledem na okolnosti při projekčních pracích, viz. příloha: žádost o prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace LC Trněný Újezd, požádal projektant o prodloužení termínu odevzdání prací do 31.10.2017. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu odevzdání prací.

II.


Upravená doba plnění

Odevzdání prací na kompletní projektové dokumentaci včetně inženýrských prací (dále jen „konečné odevzdání prací“): **31.10.2017**

Ostatní ujednání dle SoD S 921/2017/123 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva obdrží dodavatel a dva objednatel.


v Brandýse nad Labem dne 05-09-2017

ve Strážnici dne: 11.9.2017



Lesy České republiky, s. p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [18]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
506 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Hábova 120/S, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Vojtěch Holub

Ing. Vojtěch HOLUB
Kovářská 1409, 696 62 Strážnice
DIČ: CZ8108180828
IČ: 03271064, tel: 731-214 424

Příloha – Žádost o prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace

**ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE LC TRNĚNÝ ÚJEZD**

dne 15.08.2017

Dobrý den,

zasílám Vám žádost o prodloužení termínu vyplývajícího ze smlouvy č. S 921/2017/123 ke zpracování projektové dokumentace k LC Trněný Újezd.

Prvním důvodem bylo zdržení projektových prací kvůli hledání optimální trasy z hlediska norem a majetkoprávních vztahů. Výsledná trasa byla odsouhlasena na výrobním výboru dne 12.05.2017. Ke zdržení přispěla i moje nemoc a následně nemoc zbytku rodiny, o kterou jsem musel pečovat (jednalo se o těžkou angínu, na kterou nezabírala klasická antibiotika). Následně jsem zadal zaměření geodetovi, který mi zaměření poskytnul 29.06.2017. Následně jsem zpracoval koncept, který byl na výrobním výboru dne 21.07.2017 odsouhlasen. Díky těmto souvislostem se termín dopracování projektové dokumentace oproti původnímu předpokladu prodloužil.

Dalším důvodem je nutnost zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, včetně potřebné inženýrské činnosti. Nutnost územního řízení vyplývá z návrhu, kdy je část komunikace vedena v nové trase a z vyjádření zástupce stavebního úřadu v Kladně.

Termín odevzdání prací uvedený ve smlouvě je 30.08.2017. Tento termín nepočítá s případným územním řízením. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace LC Trněný újezd ke dni 31.10.2017.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem Ing. Vojtěch Holub

Ing. Vojtěch HOLUB
Kovářská 1409, 696 62 Strážnice
DIČ: CZ8108180828
IČ: 03271084, tel: 731 214 424