

Projekt „Motolské onkologické centrum“ je financován Evropskou unií z nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2203200168

uzavřené mezi

Fakultní nemocnicí Motol a Homolka

a

GEMO a.s.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) v průběhu realizace Díla dle Smlouvy o dílo č. 2203200168, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Motolské onkologické centrum“ uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 17. 8. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2025, Dodatku č. 2 ze dne 11. 8. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 22. 10. 2025 a Dodatku č. 4 ze dne 23. 03. 2026 (dále jen „**Smlouva**“) bylo nutné některé dílčí části realizovat mírně odlišným způsobem od původního záměru Objednatele, přičemž méněpráce a vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 5, a jejich podrobný popis, odůvodnění a ocenění jsou uvedeny v přehledu změn v Příloze č. 1 tohoto dodatku;
- (B) pro odstranění jakýchkoliv pochybností a případných budoucích sporů mají Smluvní strany zájem shrnout a odůvodnit vzniklé skutečnosti, a tudíž upravit některá práva a povinnosti podle Smlouvy tak, aby tyto odpovídaly nově vzniklému stavu, a toto vše provést v souladu s čl. 13 odst. 13.1 až 13. 6 a odst. 13.9 Přílohy č. 3 a 6 Smlouvy, tj. formou dodatku č. 5 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 5**“), a dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 5:

1 SMLUVNÍ STRANY

Fakultní nemocnice Motol a Homolka, státní příspěvková organizace

se sídlem V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

zastoupená: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

GEMO a.s.

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc

IČO: 13642464

DIČ: CZ13642464

číslo bankovního účtu: 264847811/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

zastoupená: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V důsledku skutečností a zjištění, uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 5 došlo k méněpracím a vícepracím, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 5 a jejichž podrobný popis, odůvodnění a ocenění je uvedeno v přehledu změn v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (jedná se o změny v celkové hodnotě 104 477 837,99 Kč bez DPH).
- 2.2 Obsah ustanovení čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Celková cena Díla, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla podle této Smlouvy, činí:

<i>Celková cena Díla bez DPH:</i>	<i>2 892 267 837,99 Kč (slovy: dvě miliardy osm set devadesát dva milionů dvě stě šedesát sedm tisíc osm set třicet sedm korun českých devadesát devět haléřů)</i>
<i>DPH:</i>	<i>607 376 245,98 Kč (slovy: šest set sedm milionů tři sta sedmdesát šest tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých devadesát osm haléřů)</i>
<i>Celková cena Díla včetně DPH:</i>	<i>3 499 644 083,97 Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta devadesát devět milionů šest set čtyřicet čtyři tisíc osmdesát tři koruny české devadesát sedm haléřů)</i>

- 2.3 Změnové listy ZL č. 001, 002, 003, 005, 006, 008 až 012, 014 až 018 jsou v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 14.4 Přílohy č. 3 a 6 Smlouvy a jako přílohy tohoto Dodatku č. 5 se stávají neoddělitelnou součástí Smlouvy.


3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 5 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 5 v registru smluv souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě je vyhotoven v 1 elektronickém originálu, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Seznam změnových listů s oceněním

Příloha č. 2: Změnové listy ZL č. 001, 002, 003, 005, 006, 008 až 012, 014 až 018

V Praze dne viz elektronický podpis



Datum: 2026.03.30
13:51:43 +02'00'

Fakultní nemocnice Motol a Homolka,
státní příspěvková organizace
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel

V Praze dne viz elektronický podpis



Datum: 2026.03.30
06:38:58 +02'00'

GEMO a.s.
Ing. Jaromír Uhýrek
předseda představenstva

Celková rekapitulace

V Praze dne 23.3.2026

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole IČO: 00064203
Zhotovitel: GEMO a.s. IČO: 13642464

Stavba :	Motolské onkologické centrum
Smlouva	Smlouva č. 2203200168 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Motolské onkologické centrum
Objekt :	Změnové listy č. 001, 002, 003, 005, 006, 008 až 012, 014 až 018

Cena ze smlouvy

2 787 790 000,00

Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK] základní smlouvy	Celková cena dodatku 5	Cena smlouvy vč. dodatků
Cena v Kč bez DPH			2 787 790 000,00	104 477 837,99	2 892 267 837,99
Výše DPH 21%			585 435 900,00	21 940 345,98	607 376 245,98
Cena celkem v Kč vč. DPH			3 373 225 900,00	126 418 183,97	3 499 644 083,97

Rekapitulace včetně posouzení přípustnosti změny dle § 222 ZZVZ

V Praze dne 23.3.2026

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole IČO: 00064203
 Zhotovitel: GEMO a.s. IČO: 13642464

Stavba :	Motolské onkologické centrum
Smlouva	Smlouva č. 2203200168 na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu - Motolské onkologické centrum
Objekt :	Změnové listy č. 001, 002, 003, 005, 006, 008 až 012, 014 až 018

Cena ze smlouvy

2 787 790 000,00

PČ ZL	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK] připočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Celkem cena bez DPH	procenta ke SM	Celkem pro účely posouzení dle § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	§ 222 odst.	procenta ke SM pro účely posouzení dle § 222 ZZVZ v Kč bez DPH
ZL 001	Odečet publicita	celkek	1,000	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-0,04%	1 000 000,00	4	0,04%
ZL 002	Kácení dřevin a příprava území	celkek	1,000	921 465,06	-807,00	920 658,06	0,03%	922 272,06	4	0,03%
ZL 003a	Změna specifikace výtahů	celkek	1,000	1 870 219,72	0,00	1 870 219,72	0,07%	1 870 219,72	4	0,07%
ZL 003b	Změna specifikace výtahů	celkek	1,000	285 961,21	0,00	285 961,21	0,01%	285 961,21	6	0,01%
ZL 005	Doplňení izolace nad tlakové piloty	celkek	1,000	554 802,26	0,00	554 802,26	0,02%	554 802,26	4	0,02%
ZL 006	Úprava areálového vodovodu	celkek	1,000	2 603 316,55	-135 199,29	2 468 117,26	0,09%	2 468 117,26	6	0,09%
ZL 008	Změny B23 - RTCH	celkek	1,000	17 453 109,08	-2 364 203,71	15 088 905,37	0,54%	19 817 312,79	4	0,71%
ZL 009	Změny B23 - UT	celkek	1,000	8 203 987,87	-749 894,40	7 454 093,47	0,27%	7 454 093,47	6	0,27%
ZL 010a	Změny B23 - ZT1	celkek	1,000	4 651 693,88	-1 391 227,11	3 260 466,77	0,12%	6 042 920,99	4	0,22%
ZL 010b	Změny B23 - ZT1	celkek	1,000	4 609 467,94	-229 332,71	4 380 135,23	0,16%	4 380 135,23	6	0,16%
ZL 011	Změny B23 - ELŠL	celkek	1,000	53 371 753,68	-10 036 305,10	43 335 448,58	1,55%	63 408 058,78	4	2,27%
ZL 012	Zpracování geometrického plánu pozemku parc. č. 373/1	celkek	1,000	10 187,74	0,00	10 187,74	0,00%	10 187,74	4	0,00%
ZL 014	Foje	celkek	1,000	10 610 746,59	-10 610 746,59	0,00	0,00%	0,00	7	0,00%
ZL 015	Změny v rámci zadání B23 - část EPS + ERO	celkek	1,000	12 642 918,06	-162 889,37	12 480 028,69	0,45%	12 480 028,69	6	0,45%
ZL 016	ORL myč	celkek	1,000	956 429,68	0,00	956 429,68	0,03%	956 429,68	4	0,03%
ZL 017	Recepční pulty	celkek	1,000	12 412 383,95	0,00	12 412 383,95	0,45%	12 412 383,95	4	0,45%
ZL 018	Změna epoxy	celkek	1,000	16 459 635,45	-16 459 635,45	0,00	0,00%	0,00	7	0,00%
Celkem Změnové listy č. 001, 002, 003, 005, 006, 008 až 012, 014 až 018 v Kč bez DPH				147 618 078,72	-43 140 240,73	104 477 837,99	3,75%	134 062 923,83		4,81%

Změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 5	Součet změn dle § 222 ZZVZ	Zkrácená charakteristika	Součet	Poměr ke smluvní ceně	Zákonný limit
	§ 222 odst. 4	ostatní činnosti	106 994 587,97	3,84%	14,99%
	§ 222 odst. 5	nezbytné dodatečné práce	0,00	0,00%	
	§ 222 odst. 6	nepředvídatelné okolnosti	27 068 335,86	0,97%	vícepráce max. 30%
	Kontrolní součet		134 062 923,83	4,81%	

PC	Typ	Jedn.	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena odhad.	CELKEM										GRUHA ÚROVNĚ	poznámka	identifikační číslo ÚRS
								Objektiv	Přídavky	Objektiv 2021	Přídavky 2021	Objektiv 2024	Přídavky 2024	Objektiv 2025	Přídavky 2025	Objektiv 2028	Přídavky 2028			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	K	11219125	Sbírání odpadů (střecha) v celkové ploše 200-300 m ² v rámci údržby	kus	2,000	800,00	1 720,00	0,00	1 720,00			1 720,00						2023	CS ÚRS 2023-02	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	K	11220111	Odstránění odpadů (obložení) v množství a součtu do 1,5 t odhadem do 20 m a zastřešení jany	kus	2,000	800,00	1 900,00	0,00	1 900,00			1 900,00						2023	CS ÚRS 2023-02	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	K	11220112	Odstránění odpadů (řemeslo) v množství a součtu do 1,5 t odhadem do 20 m a zastřešení jany	kus	2,000	1 140,00	27 200,00	0,00	27 200,00			27 200,00						2023	CS ÚRS 2023-02	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PC	Typ	File	Prvek	MJ	Měsíční	Číslo (22)	Číslo odstavce	CELKOVĚ		Objektiv 2023	Priority 2023	Objektiv 2024	Priority 2024	Objektiv 2025	Priority 2025	Objektiv 2026	Priority 2026	GŘOVA ÚROVEŇ	podle	Identifikace příčiny zVR
								Objektiv	Priority											
		2023011	Průběh činnosti v roce 2023																	
		2023012	Průběh činnosti v roce 2023																	
		2023013	Průběh činnosti v roce 2023																	
		2023014	Průběh činnosti v roce 2023																	

ZMĚNOVÝ LIST číslo: ZL_005

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena jednotk.	Cena celkem	CELKEM						CELOVÝ ÚPRAVY	ekonomia	Identifikační údaje z VR	SO	Dd	Produkt	t.p.	
								Objemty 2022	Připady 2022	Objemty 2024	Připady 2024	Objemty 2026	Připady 2026								
						554 802,26		0,00	554 802,26												
						420 074,45		0,00	420 074,45												
1	K	17114133	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	48,056	121,38	5825,44	0,00	5825,44												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
2	M	1085004	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	331,833	216,00	71674,20	0,00	71674,20												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
3	K	17114133	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	539,975	121,38	65467,05	0,00	65467,05												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
4	M	1085004	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	664,447	261,00	173421,00	0,00	173421,00												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
5	D	PRESLABOT	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	2,360	121,38	286,26	0,00	286,26												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
6	K	10211193	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	1,920	202,50	388,80	0,00	388,80												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
7	K	17114133	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	111,815	121,38	13591,13	0,00	13591,13												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
8	M	1085004	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	183,831	216,00	39601,56	0,00	39601,56												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
9	K	17114133	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	128,799	121,38	15628,85	0,00	15628,85												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
10	M	1085004	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	183,831	216,00	39601,56	0,00	39601,56												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
11	D	PRESLABOT	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	1,920	121,38	233,04	0,00	233,04												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
12	K	10211193	Průběh výhledu podél železniční tratě	m2	1,920	202,50	388,80	0,00	388,80												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
23	A	1091	Průběh výhledu podél železniční tratě	%	0,0076	823 987,24	6282,21	0,00	6282,21												
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													
			Průběh výhledu podél železniční tratě				0,00	0,00													

- 2023/13 Průběh výhledu podél železniční tratě
- 2023/12 Průběh výhledu podél železniční tratě
- 2023 Průběh výhledu podél železniční tratě
- 2025 Průběh výhledu podél železniční tratě
- 2026 Průběh výhledu podél železniční tratě

KČ	Typ	Kód	Popis	Mz	Množství	Cena [ZD]	Cena [ZD]	CELKEM		Objektiv 2023	Příjmy 2023	Objektiv 2024	Příjmy 2024	Objektiv 2025	Příjmy 2025	Objektiv 2026	Příjmy 2026	Objektiv 2027	Příjmy 2027	CERNOU ÚROVŇ	poznámka	Identifikační údaje z ÚR			
								Objektiv	Příjmy													Objektiv 2028	Příjmy 2028	Objektiv 2029	Příjmy 2029
33	M	1903030303	OPAKOVANÉ ZEMNÍ PŘÍJMY Z ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	Adv	1.000	18 125,00	18 125,00	0,00	18 125,00											2025					
34	K	07121141	MONTÁŽ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	in	210,277	97,00	20 427,74	-20 427,74	0,00	-20 427,74										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	35
35	M	20013003	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	in	200,000	225,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	36
36	K	07121103	MONTÁŽ A ÚROVNĚNÍ VODNÍHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	ka	21,000	300,00	6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	37
37	M	20013002	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	Adv	42,000	210,00	8 820,00	-8 820,00	0,00	-8 820,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	38
38	K	05231103	MONTÁŽ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	ka	3,000	600,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00			1 800,00							2024	CS ÚRS 2024 02				
39	M	05230303	MONTÁŽ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	Adv	31,200	10 200,00	31 200,00	-31 200,00	0,00	-31 200,00										2024	CS ÚRS 2024 02				
40	K	05231103	MONTÁŽ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	ka	6,000	800,00	4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00			4 800,00							2024	CS ÚRS 2024 02				
41	M	05230303	MONTÁŽ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	Adv	6,000	13 600,00	81 600,00	-81 600,00	0,00	-81 600,00										2024	CS ÚRS 2024 02				
42	K	05011203	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	ka	2,000	1 700,00	3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00			3 400,00							2023	HR I/TL	50,800	030	0305	39
43	K	05010403	MONTÁŽ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	in	1,000	1 700,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	40
44	M	05011103	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	in	1,000	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00			2 000,00							2023	HR I/TL	50,800	030	0305	41
45	K	05011903	MONTÁŽ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	in	101,000	93,50	9 443,50	-9 443,50	0,00	-9 443,50										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	42
46	D	0009	Ostatní konstrukce			165 024,12	165 024,12	0,00	165 024,12	0,00	120 154,12	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
47	K	05012103	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	in	37,400	21,34	796,12	-796,12	0,00	-796,12			796,12							2023	HR I/TL	50,800	030	0305	43
48	K	05121103	MONTÁŽ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	ka	6,000	1 400,00	8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	44
49	K	05121103	MONTÁŽ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	ka	6,000	1 400,00	8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	45
50	K	05121103	MONTÁŽ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	ka	1,000	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00			2 000,00							2024	CS ÚRS 2024 02				
51	M	40210303	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	Adv	6,000	5 940,00	35 640,00	-35 640,00	0,00	-35 640,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	46
52	M	40210303	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	Adv	5,000	17 400,00	87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	47
53	M	40210303	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	Adv	1,000	22 800,00	22 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00										2024	CS ÚRS 2024 02				
54	M	40210303	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	Adv	11,000	7 800,00	85 800,00	-85 800,00	0,00	-85 800,00										2024	CS ÚRS 2024 02				
55	M	40210303	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	Adv	6,000	1 400,00	8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00										2024	CS ÚRS 2024 02				
56	K	05041103	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	ka	12,000	593,00	7 116,00	-7 116,00	0,00	-7 116,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	48
57	M	40210303	PRÁCE NA ÚZEMÍ V OBLASTI ÚROVNĚNÍ ÚZEMÍ	Adv	12,000	7 050,00	84 600,00	-84 600,00	0,00	-84 600,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	49
58	D	HSV	Práce a dodávky HSV			95 387,11	95 387,11	-95 387,11	164 581,23	-95 387,11	164 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
59	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	50
60	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	51
61	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	52
62	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	53
63	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	54
64	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	55
65	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	56
66	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	57
67	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	58
68	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	59
69	K	11101001	ČISTĚNÍ PLETIVOVÉHO DRÁTIČKOVÉHO PLETIVA S PŘÍMÝM ÚHEMÍ	m2	20,000	200,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00										2023	HR I/TL	50,800	030	0305	60

PC	Tip	Ano	Pazo	M2	Instala	Linha EDC	Cena column	CENSO		Capacidade 2023	Prioridade 2023	Capacidade 2024	Prioridade 2024	Capacidade 2025	Prioridade 2025	Capacidade 2026	Prioridade 2026	CENSO 2026	parâmetros	Identificação de obra e VR		
								Capacidade	Prioridade													
48	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 12	m	34,900	288,01	6.990,64	0,00	0,00	0,00	6.990,64											
49	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 19	m	420,997	278,00	42.700,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00											
50	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 20	m	820,993	488,12	104.241,40	0,00	0,00	104.241,40												
51	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 21	m	420,993	488,03	104.241,40	0,00	0,00	104.241,40												
52	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 22	m	34,900	449,17	39.907,56	0,00	0,00	39.907,56												
53	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 100	m	18.130	626,40	100.938,00	0,00	0,00	100.938,00												
54	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 101	m	41,400	686,24	34.213,76	0,00	0,00	34.213,76												
55	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 102	m	20,400	707,00	29.192,40	0,00	0,00	29.192,40												
56	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 103	m	177,900	666,20	174.360,60	0,00	0,00	174.360,60												
57	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 104	m	18.130	705,20	24.840,20	0,00	0,00	24.840,20												
58	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 105	m	18.200,700	0,00	9.411,10	0,00	9.411,10	0,00	0,00											
59	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 106	m	181.600,00	0,00	411.100,00	0,00	411.100,00	0,00	0,00											
60	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 107	m	100,000	216,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00											
61	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 108	m	87,500	448,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00											
62	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 109	m	170,200	572,00	97.260,00	0,00	97.260,00	0,00	0,00											
63	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 110	m	87,500	705,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00											
64	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 111	m	2,300	1.400,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00											
65	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 112	m	30,300	266,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00											
66	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 113	m	249,000	1.081,11	268.974,00	0,00	268.974,00	0,00	0,00											
67	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 114	m	249,000	1.081,11	268.974,00	0,00	268.974,00	0,00	0,00											
68	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 115	m	10,500	754,00	7.947,00	0,00	7.947,00	0,00	0,00											
69	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 116	m	1.100	1.938,02	4.331,82	0,00	4.331,82	0,00	0,00											
70	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 117	m	2,300	2.054,59	5.008,48	0,00	5.008,48	0,00	0,00											
71	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 118	m	9,900	4.150,00	27.285,00	0,00	27.285,00	0,00	0,00											
72	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 119	m	1.100	1.938,02	4.331,82	0,00	4.331,82	0,00	0,00											
73	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 120	m	2,300	6.900,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00											
74	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 121	m	2,300	6.900,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00											
75	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 122	m	2,300	3.200,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00											
76	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 123	m	1,000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00											
77	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 124	m	2,300	4.000,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00											
78	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 125	m	1,000	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00											
79	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 126	m	1.100	2.700,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00											
80	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 127	m	30,300	3.700,00	112.110,00	0,00	112.110,00	0,00	0,00											
81	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 128	m	85,300	1.101,04	279.444,90	0,00	279.444,90	0,00	0,00											
82	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 129	m	2,300	7.000,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00											
83	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 130	m	4,500	18.100,00	81.450,00	0,00	81.450,00	0,00	0,00											
84	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 131	m	30,300	1.900,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00											
85	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 132	m	249,000	1.900,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00											
86	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 133	m	249,000	1.900,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00											
87	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 134	m	249,000	1.900,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00											
88	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 135	m	2,000	7.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00											
89	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 136	m	6,000	21.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00											
90	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 137	m	2,000	22.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00											
91	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 138	m	200,000	575,10	115.020,00	0,00	115.020,00	0,00	0,00											
92	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 139	m	1.100	1.938,02	4.331,82	0,00	4.331,82	0,00	0,00											
93	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 140	m	1.100	1.938,02	4.331,82	0,00	4.331,82	0,00	0,00											
94	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 141	m	1.100	1.938,02	4.331,82	0,00	4.331,82	0,00	0,00											
95	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 142	m	1.100	1.938,02	4.331,82	0,00	4.331,82	0,00	0,00											
96	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 143	m	1.100	1.938,02	4.331,82	0,00	4.331,82	0,00	0,00											
97	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 144	m	1.100	1.938,02	4.331,82	0,00	4.331,82	0,00	0,00											
98	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 145	m	1.100	1.938,02	4.331,82	0,00	4.331,82	0,00	0,00											
99	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 146	m	1.100	1.938,02	4.331,82	0,00	4.331,82	0,00	0,00											
100	N	2025	Trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública do edifício 147	m	600.000,000	0,000	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00											

FC	Type	Risk	Phase	RU	Innovation	Linked CSOs	Cost system	Capacity		Capacity 2022	Priority 2022	Capacity 2024	Priority 2024	Capacity 2026	Priority 2026	Capacity 2028	Priority 2028	GROW (2021-24)	programme	Identified public CSR
								Capacity	Priority	Capacity	Priority	Capacity	Priority	Capacity	Priority					
		2021	New priority																	
		2025	New priority																	
		2026	New priority																	

ZMĚNOVÝ LIST										Číslo: ZL_012														
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	L.cena [CZK]	Cena celkem	CELKEM		Objemty 2022	Připoty 2023	Objemty 2024	Připoty 2024	Objemty 2025	Připoty 2025	Objemty 2026	Připoty 2026	CENOVÁ ÚROVEŇ	ekonomika	Identifikace položek a VR				
								Objemty	Připoty											SO	OS	Produkty	č.p.	
Náklady ze soupisu prací								10 187,74	0,00	10 187,74	0,00	582,74	0,00	0,00	0,00	9 605,00	0,00							
1	0	SO_270	Komunikace a venkovní dopravní značení	ks	1,00	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	2025	1	1	1	1		
2	X	VRN	Vnější rozpočtové náklady	ks	1,00	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	1	1	1	1		
		04020301	Práce údržbové práce	ks	0,0076	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		04020302	Práce údržbové práce	ks	0,0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		04020303	Práce údržbové práce	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		04020304	Práce údržbové práce	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		04020305	Práce údržbové práce	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava	CELKEM		Odpocty 2023	Připocty 2023	Odpocty 2024	Připocty 2024	Odpocty 2025	Připocty 2025	Odpocty 2026	Připocty 2026	CENOVÁ ÚROVEŇ	poznámka	identifikace položek v KR
									Odpocty	Připocty											
		2023/01				Položky kontrolního rozpočtu															
		2023/02				Nové položky															
		2024				Nové položky															
		2025				Nové položky															
		2026				Nové položky															

ZMĚNOVÝ LIST		CELKEM												CELKOVÁ ÚPRAVA				ekonomika		Identifikace příloh k VR	
PC	Název typu	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celková	Objekt	Předmět	Objekt 2023	Předmět 2023	Objekt 2024	Předmět 2024	Objekt 2025	Předmět 2025	Objekt 2026	Předmět 2026	SO	Identifikace příloh k VR			
							12 480 028,00	162 883,37	12 642 911,06	162 883,37	10 567 277,39	0,00	0,00	1 226 401,76	0,00	130 442,95	SO	Produkt			
1	0	ESL_02	EPG a ERO 101,02	%	11 629 070,04	0,00%	11 766 174,00	-162 883,37	6 639 916,13	-162 883,37	5 276 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 401,76	0,00	130 442,95			
2	0	EPG_0214	EPG - ERO101,02 (Klasifikace a popisování v rámci systému)	%	11 629 070,04	0,00%	11 766 174,00	-162 883,37	6 639 916,13	-162 883,37	5 276 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 401,76	0,00	130 442,95			
3	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	300,00	7 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	400,00	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	600,00	1 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	700,00	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	800,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	900,00	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	1 000,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	1 100,00	4 000,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	1 200,00	4 500,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	1 300,00	5 000,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	1 400,00	5 500,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	1 500,00	6 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	1 600,00	6 500,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	1 700,00	7 000,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	1 800,00	7 500,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	1 900,00	8 000,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	2 000,00	8 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	2 100,00	9 000,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	2 200,00	9 500,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	2 300,00	10 000,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	2 400,00	10 500,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	2 500,00	11 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	2 600,00	11 500,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	2 700,00	12 000,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	2 800,00	12 500,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	2 900,00	13 000,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	3 000,00	13 500,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	3 100,00	14 000,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	3 200,00	14 500,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	3 300,00	15 000,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	3 400,00	15 500,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	3 500,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	3 600,00	16 500,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	3 700,00	17 000,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	3 800,00	17 500,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	3 900,00	18 000,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	4 000,00	18 500,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	4 100,00	19 000,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	4 200,00	19 500,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	4 300,00	20 000,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	4 400,00	20 500,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	4 500,00	21 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	4 600,00	21 500,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	4 700,00	22 000,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
48	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	4 800,00	22 500,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	4 900,00	23 000,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	5 000,00	23 500,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
51	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	5 100,00	24 000,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
52	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	5 200,00	24 500,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	5 300,00	25 000,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	5 400,00	25 500,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
55	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	5 500,00	26 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
56	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	5 600,00	26 500,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
57	M	00000000	Průmyslové stroje	kus	5 700,00	27 000,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00											

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena odhad [CZK]	Cena soustava	CELKEM								OBNOVA ÚROVNĚ	poznámka	identifikace položek z KR	
									Odpisy	Připlohy	Odpisy 2023	Připlohy 2023	Odpisy 2024	Připlohy 2024	Odpisy 2025	Připlohy 2025				Odpisy 2026
			Y090,01* 64,002		64,002															
			S010,000																	
			Y020,02* 46,093		46,093															
			Y020,13* 2014,496		2 014,496															
			S010,000																	
			Y020,01* 982,826		982,826															
			Snížení		7 927,225															
4	X	777621123	Kýcíl požártenový průměrnou náhle podlahy plikový pískem	m2	3 669,114	1 100,00	4 399 025,40	CS URS 2023 01		4 399 025,40		4 399 025,40				2023	CS URS 2023 01			
			S010,01																	
			Y020,13* 30,349		30,349															
			S010,000																	
			Y020,13* 214,472		214,472															
			Y020,01* 3048,597		3 048,597															
			Snížení		3 299,114															
6	X	777622101	Učesovací požártenový barevný nátěr podlahy	m2	11 686,460	266,20	3 111 222,03	Ořezová podlaha		3 111 222,03		3 111 222,03				2023	Ořezová podlaha			
			S010,01																	
			Y020,02* 102,888		102,888															
			Y020,13* 36,345		36,345															
			Y020,13* 989,395		989,395															
			S010,000																	
			Y020,02* 219,888		219,888															
			Y020,13* 614,472		614,472															
			Y020,01* 3048,597		3 048,597															
			Y020,01* 3048,597		3 048,597															
			Y020,01* 3048,597		3 048,597															
			Y020,01* 64,002		64,002															
			S010,000																	
			Y020,02* 46,093		46,093															
			Y020,13* 2014,496		2 014,496															
			S010,000																	
			Y020,01* 982,826		982,826															
			S010,000																	
			Snížení		11 686,460															
15	K	09077204	Přesun hmot procentní pro podlahy lite v objektech výřez 24 do 38 m	%	162 211,600	0,83	150 856,87	CS URS 2023 01-SOD - KR 10.2.1.4, psk. 6. 828		150 856,87		150 856,87				2023	Kontrolní rozpočet - SOD	KR 10.2.1.4	PŘEELHMOT	psk. 6. 828
			<small>Průběh výstavby Průběh výstavby</small>																	
16	X	09077203	Přibavení k přesunu hmot procentní 777 za zvláštní přesun do 300 m	%	162 211,600	0,54	87 594,31	CS URS 2023 01-SOD - KR 10.2.1.4, psk. 6. 828		87 594,31		87 594,31				2023	Kontrolní rozpočet - SOD	KR 10.2.1.4	PŘEELHMOT	psk. 6. 828
			<small>Průběh výstavby Průběh výstavby</small>																	
8	X	DODROV	Narovnaní rozložení v zedrování	1	-15,460	1,00	-15,46			-15,46		-15,46				2023	zadrování			

2023 01	Položky kontrolního rozpočtu
2023 02	Nové položky
2024	Nové položky
2025	Nové položky
2026	Nové položky