

Dodatek č. 2

k dílčí realizační smlouvě minitendru MT091 s obnovením soutěže
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou k VZ Sdílený informační systém TA ČR - etapa 3

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

Název: **Verisoft s.r.o.**

Sídlo: Radlická 714/113a, 158 00 Praha - Jinonice

IČO: 08942722

Zastoupen: jednatelem Markem Klimtem a Radovanem Jupou

(dále také "Dodavatel plnění")

Příjemce plnění:

Název: **Technologická agentura České republiky**

Sídlo: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

IČO: 72050365

Zastoupená: Martinem Bunčekom, ředitelem Kanceláře TA ČR

(dále také „Příjemce plnění“)

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Předmětem dodatku č. 2 dílčí realizační smlouvy minitendru MT091 Změnové řízení projektu ze dne 18. 7. 2025 je prodloužení harmonogramu plnění doručení inkrementů VI. a VII. byznysového TRSu, a to o cca 10 týdnů od konce etapy 01 po uzavření dodatku č.1 dílčí realizační smlouvy.

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) přiměřeně dle § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že:

1. Na začátku řešení MT091 Změnové řízení projektu bylo nutné zajistit onboarding Dev týmu dodavatele do vývojových a organizačních procesů projektu SISTA (Git, DevOps, Archa rada).
2. Doručení inkrementů VI. a VII. vyžaduje vyšší míru testování ze strany garantů TA ČR, a to zejména z pohledu vazeb na související byznysové TRSy (např. Uzavření smlouvy/Vydání o poskytnutí podpory).

3. Při testování byly identifikovány některé nutné úpravy na straně průřezového TRSu Formuláře, který je dodáván jiným účastníkem rámcové dohody. Jedná se o zejména složité přepočty rozpočtů projektů u většího počtu řešitelů zapojených do řešení výzkumného projektu. Zadavatel formou součinnosti zajistí potřebné úpravy.

I.

1. Smluvní strany se tak dohodly, že čl. 5 Harmonogram plnění zní nově takto:

Rámcová položka harmonogramu	Trvání	Zahájení	Ukončení
Sprint MT091 Změnové řízení projektů - inkr. VI.	25 d	16.02.2026	20.03.2026
Plánování sprintu MT091/S06	0,5 d	16.02.2026	16.02.2026
Milník: Sprintový backlog MT091/S06	0 d	16.02.2026	16.02.2026
Dodávka MT091/S06	19,5 d	16.02.2026	13.03.2026
Milník: MT091 Změnové řízení projektů - inkr. VI.	0 d	13.03.2026	13.03.2026
Revize a retrospektiva sprintu MT091/S06	5 d	16.03.2026	20.03.2026
Milník: Revize sprintu MT091/S06	0 d	20.03.2026	20.03.2026
Milník: Retrospektiva sprintu MT091/S06	0 d	20.03.2026	20.03.2026
Sprint MT091 Změnové řízení projektů - inkr. VII.	25 d	23.03.2026	24.04.2026
Plánování sprintu MT091/S07	0,5 d	23.03.2026	23.03.2026
Milník: Sprintový backlog MT091/S07	0 d	23.03.2026	23.03.2026
Dodávka MT091/S07	19,5 d	23.03.2026	17.04.2026
Milník: MT091 Změnové řízení projektů - inkr. VII.	0 d	17.04.2026	17.04.2026
Revize a retrospektiva sprintu MT091/S07	5 d	20.04.2026	24.04.2026
Milník: Revize sprintu MT091/S07	0 d	24.04.2026	24.04.2026
Milník: Retrospektiva sprintu MT091/S07	0 d	24.04.2026	24.04.2026
Wrap-up aktivity MT091 etapa 1 (nezapočítávají se do doby řešení)	5 d	27.04.2026	01.05.2026
Závěrečná prezentace MT091 účastníkům RD	5 d	27.04.2026	01.05.2026

Milník: Závěrečná prezentace MT091 pro dodavatele	0 d	01.05.2026	01.05.2026
Akceptační řízení MT091 dle projektové metodiky	5 d	27.04.2026	01.05.2026
Milník: Akceptační protokol MT091 etapy 01	0 d	01.05.2026	01.05.2026
Milník: Faktura za plnění MT091 (max. 60% na konci etapy 01)	0 d	01.05.2026	01.05.2026

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.
2. Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:



Marek Klímt a Radovan Jupa
jednatelé Verisoft s.r.o.

Podpis příjemce plnění:



Martin Bunčec,
ředitel Kanceláře TA ČR