

D O D A T E K č. 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
U Z A V Ř E N É D N E 03.08.2016

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Přestavba jídelny a kantýny – pracoviště Strojírenská“

1. Smluvní strany

Objednavatel: se sídlem: zastoupený:	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Ing. Jaroslav Kletečka, ředitel školy
kontaktní osoba: tel./fax IČO: DIČ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48895598 CZ48895598
bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, pobočka Žďár nad Sázavou XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: Se sídlem: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: tel./fax: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku:	Ing. Zdeněk Galuška Vejmlovova 377/1, 591 02 Žďár nad Sázavou Ing. Zdeněk Galuška XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46227211 CZ6609260922 ČSOB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--	--

1. Předmět dodatku č.1:

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.08.2016 (dále jen dodatek) je změna **Smlouvy o dílo na akci „Přestavba jídelny a kantýny – pracoviště Strojírenská“** (dále jen smlouvy) – konkrétně **změna rozsahu požadovaných prací** (dodatečné stavební práce - vícepráce, méněpráce) **a s tím související navýšení ceny.**
- 1.2. V důsledku nepředvídaných okolností došlo k změně požadovaných prací uvedených v původních zadávacích podmínkách, tedy i ve výše uvedené smlouvě.
- 1.3. Práce nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
- 1.4. Rozsah požadovaných víceprací a méněprací je uveden v příloze tohoto dodatku.
- 1.5. Z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací dochází ke změně ceny za dílo (bod 4. smlouvy) následovně:
Původní cena uvedená ve smlouvě: 884 213,90 Kč (1 069 898,80 Kč vč. DPH)
Nová cena stanovená dodatkem: 1 040 665,30 Kč (1 259 205,00 Kč vč. DPH)

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednavatele a jeden pro zhotovitele.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 09.09.2016

.....
Objednatel

.....
zhotovitel