



DODATEK Č. 5
KE SMLouvĚ O DíLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZE DNE 18.10.2022

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)






SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 001 79 906
DIČ: CZ00179906
Statutární orgán: MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 40002-24639511/0710
ID datové schránky: v7zqi84
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o.
Sídlo: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČ: 647 92 374
DIČ: CZ64792374
ID datové schránky: cp7nxme Příjem datových zpráv: ANO
Statutární orgán: 
Telefon: 
Email: 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 606260237/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 18.10.2022 uzavřely Smlouvu o dílo a na poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo – vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci Stavby s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVY ONKOLOGICKÉHO PAVILONU“ a poskytnutí dalších souvisejících služeb – závazek Zhotovitele předat Objednateli předmět díla a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- B. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla mezi nimi uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby podle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVY ONKOLOGICKÉHO PAVILONU –



ZPRACOVÁNÍ PD“, pod evidenčním číslem Z2022-030952, a to dle Zadávací dokumentace Objednatele ze dne 01.08.2022 a na podkladě nabídky Zhotovitele ze dne 05.09.2022.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- A. V průběhu realizace Stavby v 1. NP Lékárny došlo k následujícím zjištěním:
- po odkrytí stávajících povrchů (obkladů, tapet) byl zjištěn nevyhovující stav příček – viz Zápis projektanta – autorského dozoru (statika) ze dne 12.03.2026, vypracovaného Ing. Vladimírem Marxem. Z tohoto zápisu vyplývá nutnost provedení navrhovaných stavebních úprav příček;
 - po odstranění vrchních vrstev podlah byly zjištěny značné nerovnosti konstrukcí, což má za následek nutnou úpravu skladby podlah (musí být proveden jiný způsob vyrovnání, než předpokládala stávající PD);
 - v souvislosti s dodávkou jiného (vysoutěženého) robota (než předpokládala stávající PD) je nutno provést dodatečné stavební úpravy.
- B. Nevyhovující stav stávajících konstrukcí byl skrytý, projevil se až během realizace Díla a nemohl tak být zjištěn před uzavřením Smlouvy a zohledněn v původně zpracované projektové dokumentaci.

PŘEDMĚT DODATKU

- Zhotovitel provede pro Objednatele následující činnosti:
 - úprava PD, a to její stavební části (půdorysný návrh dotčených prostor se znázorněním daných úprav + návrh souvrství podlahové konstrukce v souvislosti se zjištěnou skutečností nerovnosti podlahové konstrukce),
 - statický posudek zjištěných závad zdiva, prověření a případná úprava PD statického posílení podlah v místě umístění „robota“,
 - úprava PD elektroinstalace v souvislosti s reálnými potřebami skutečně dodávaného „robota“,
 - zpracování rozdílového oceněného a neoceněného položkového soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr na příslušné práce vycházejícího ze zadávací dokumentace.
- Za provedení činností pod body a)-d) uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu v celkové výši čtyřicet osm tisíc korun českých (48 000,00 Kč) bez DPH.
- Zhotovitel provede činnosti pod body a)-d) do třiceti (30) kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu Objednatele k zahájení těchto činností.
- Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran vzešlé z tohoto Dodatku (platební podmínky, práva z vadného plnění, smluvní pokuty apod.) se řídí Smlouvou.
- V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany shodně prohlašují, že změna Smlouvy dle tohoto Dodatku představuje ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než deset procent (10 %) původní hodnoty závazku.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TENTO DODATEK NEUZAVÍRAJÍ



V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové

za Objednatele 31.03.2026

Ředitel

za Zhotovitele 30.03.2026

jednatel