



## Změnový list č. 1 ze dne 6.9.2017

Název stavby:	Chodník v ul. Vtelenská v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	19/2/2107
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní řešení je zpracováno v projektové dokumentaci.	
<u>Nové řešení:</u> Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s projektovou dokumentací a dohodnutými změnami.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	7 044 241,37 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-19 105,90 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	7 025 135,47 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

R!

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 21.9.2017

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 21.9.2017

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 21.9.2017

Podpis: [redacted]

Marek Kolař

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 21.9.2017

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 21.9.2017

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu v.z. (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 21.9.2017

Podpis: [redacted]

TDI (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 21.9.2017

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Výpočet

5/



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Chodník v ul. Vtelenská v Mostě

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
21	43134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	850,00	62,00	61,00	-1,00	-850,00
5	12403000	Kartografické práce	Kč	3 500,00	1,00	0,00	-1,00	-3 500,00
62	935114112	Mikroštrbinový odvodňovací žlab	m	1 760,00	13,00	6,50	-6,50	-11 440,00
				změna ceny bez DPH				-15 790,00
				DPH %		21		-3 315,90
				změna ceny s DPH				-19 105,90

Datum: 6.9.2017

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis: