



Změnový list č. 2 ze dne 13.9.2017

Název stavby:	Zobousměrnění ulice Radniční, Most
Číslo smluvního vztahu:	54/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Článek IV., Doba plnění

4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště: do 3 dnů od odeslání výzvy objednatele

Zahájení stavebních prací: 14.8.2017

Dokončení díla: nejpozději do 6 týdnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla: do 1 týdne od dokončení stavebních prací

Nové řešení:

Článek IV., Doba plnění

4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště: do 3 dnů od odeslání výzvy objednatele

Zahájení stavebních prací: 14.8.2017

Dokončení díla: nejpozději do 9 týdnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla: do 1 týdne od dokončení stavebních prací

Zdůvodnění změny: Dokončení díla je posunuto z důvodů změn v realizaci stavby.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	nejpozději do 6 týdnů od zahájení stavebních prací
Nový termín dokončení díla:	nejpozději do 9 týdnů od zahájení stavebních prací

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21. 9. 2017

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21. 9. 2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radovan Dušek

Datum: 22. 9. 2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Olga Vyleťalová

Datum: 22. 9. 2017

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu v.z. (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 22. 9. 2017


Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Harmonogram - 1xA4

ZOBOUSMĚRNĚNÍ UL. RADNIČNÍ, MOST

HARMONOGRAM

ID	Rež. Název úkolu úko	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Realizace zakázky (po - pá)	47 dny	14.8.17	15.10.17
2	Zařízení staveniště, oplocení, dmtž SDZ, pokácení dřeviny	2 dny	14.8.17	15.8.17
3	Řezání krytu, dmtž obrubníků a asf. krytu, rozebrání žulových a betonových ploch	21 dny	15.8.17	12.9.17
4	Šířková úprava podkladních vrstev komunikace + dmtž, mtž a napojení nových UV	15 dny	4.9.17	22.9.17
5	Mtž obrubníků, provedení podkladních vrstev komunikace	14 dny	12.9.17	29.9.17
6	Provedení chodníků z betonové dlažby	5 dny	28.9.17	4.10.17
7	Asfaltové vrstvy	3 dny	5.10.17	7.10.17
8	Provedení SDZ, VDZ, terénní úpravy	5 dny	9.10.17	13.10.17



e