

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-42172/ČJ-2017-1900VZ ze dne 30. srpna 2017, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

„Objednatel“

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

**Česká republika – Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje**

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

72051612

CZ72051612

_____ náměstek KŘ pro ekonomiku

e-mail: _____

e-mail: _____

„Zhotovitel“

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

AKLEN stavební s. r. o. společnost vedená v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 16136

Dlouhá 87, Královské Poříčí 357 41

26373386

CZ26373386

Vladimírem Strakou, jednatel

Vladimír Straka, _____

e-mail: _____

I.


Vzhledem k tomu, že Městský úřad v Chebu do současné doby nevydal povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro stavební účely zhotovitelem a dílo tak nemůže být z objektivně uznatelných příčin zrealizováno v původním termínu dokončení, dohodly se smluvní strany na termínu dokončení díla do 31.10.2017.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Dodatek je sepsán čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



Vladimír Straka
Jednatel



za objednatele


náměstek KŘ pro ekonomiku



AKLEN stavební s.r.o.
Dlouhá 87
357 41 Královské Poříčí
IČ: 263 73 386