

DODATEK Č.1

na vypracování projektu stavby

ke smlouvě o dílo podepsané dne 06.01.2026

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

I. Smluvní strany

Název:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Milanem Fritzem, starostou
Zástupce pro věci technické:	██████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	██████████
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████

(„objednatel“)

a

Název:	Sunritek Projekční s. r. o.
Sídlo:	Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno
IČO:	23121858
DIČ:	CZ23121858
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	C 144476/KSBR Krajský soud v Brně
Zastoupen:	Ing. Michalem Bořilem, jednatelem
Zástupce pro věci technické:	Ing. Michal Bořil
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	██████████
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████

(„zhotovitel“)

(Společně jako „smluvní strany“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.01.2026 smlouvu o dílo na vypracování projektu stavby na akci s názvem „REKO VO Holešov“. Uveřejněné v registru smluv pod číslem 34056265.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně doby plnění projektu.

K prodloužení termínu dochází z následujících důvodů:

- rozšíření předmětu díla o VO Holešov - „Parkoviště u atletického stadionu, Holešov“.
- personální změna na straně zhotovitele (odchod klíčového pracovníka),
- probíhající příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci,
- nutnost provedení důkladné kontroly a úpravy zatřídění komunikací.

Tyto skutečnosti mají zásadní vliv na rozsah a kvalitu zpracování projektové dokumentace. Cílem smluvních stran je zajistit její maximální věcnou správnost a kvalitu.

2.2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

3.1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravy Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

1) Článek II. Předmět smlouvy a rozsah díla

2.2. Rozsah záměru projekční práce, jež jsou předmětem této smlouvy, je dán Přílohou č. 1 – rozšíření o VO Holešov – Parkoviště u atletického stadionu Holešov.

2) Článek IV. Doba a místo plnění

4.1. **Projektová dokumentace pro povolení stavby – část parkoviště u atletického stadionu Holešov do 30.04.2026 ostatní dle odst. 2.3 v termínu do 30.06.2026.**

Článek IV. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.3. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nedotčena.

4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 147/6/RM/2026/ ze dne 25.03.2026.

V Holešově

Za objednatele
**Mgr. Milan
Fritz**

Mgr. Milan Fritz
starosta

Digitálně podepsal
Mgr. Milan Fritz
Datum: 2026.03.30
18:54:12 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Pavel Karhan
Datum: 31.03.2026 15:24:05 +02:00

Ing. Pavel Karhan
místostarosta

Za zhotovitele

**Ing. Michal
Bořil**

Ing. Michal Bořil
jednatel

Podepsal Ing. Michal Bořil
DN: cn=Ing. Michal Bořil, o=Michal
Bořil, ou=1,
email=michalboril@gmail.com
Datum: 2026.04.01 09:26:32
+02'00'