



TSKRP007408Y

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na akci

„Oprava výtluků vozovky ul. Pod Markétou (K Hájkou – Pod Jankovem), Praha 22“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2132/033

číslo smlouvy zhotovitele: 17074

Článek I.**Smluvní strany****Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena: vedoucí odd. OS 2130 Zuzanou Kriesmanovou na základě pověření ze dne 6.6.2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci veřejných zakázek schválené představenstvem

ve věcech technických: Ondřej Pátek – technik OS 2130

(dále jen „**Objednatel**“)

a

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: [REDACTED]

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil na základě plné moci

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b) SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro údržbu komunikací**“(dále jen „**Zhotovitel**“)**Článek II.****Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Oprava výtluků vozovky ul. Pod Markétou (K Hájkou – Pod Jankovem), Praha 22**“ (dále jen „**Smlouva**“). Dodatek je uzavírán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a koordinace s Odborem dopravy. Nelze tedy dodržet původní termín dokončení dle Smlouvy.

Článek III.**Doba plnění díla**

Termín dokončení: do 10/2017