

DODATEK č. 1

k Dohodě o změně závazků uzavřené dne 10. 12. 2025

dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění („dále jen „Občanský zákoník“)

na projekční práce v rámci akce

„Cyklostezka Milada - PDPS“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 00081531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100

(dále jen „město Ústí nad Labem“ nebo „Smluvní strana“)

2. Město Trmice

se sídlem: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice
zastoupeno: Mgr. Janou Oubrechtovou, starostkou
IČ: 00674010
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-18621411/0100

(dále jen „město Trmice“ nebo „Smluvní strana“)

(město Ústí nad Labem a město Trmice dále označovány samostatně jen „Objednatel“ nebo společně „Objednatelé“)

a

3. CityTraffic s r.o.

se sídlem: Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupený: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem
IČ: 46345761
DIČ: CZ46345761
bank. spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: 2101306841/2010

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Milada – PDSP“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2025 Dohodu o změně závazků, jejímž předmětem bylo rozdělení plnění na etapy, úprava rozsahu jednotlivých etap a stanovení nových termínů jejich dokončení (dále jen „Dohoda“).
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi městem Ústí nad Labem, městem Trmice a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Dohody o změně závazků uvedené v odst. 1 tohoto článku.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Dohoda se tímto Dodatkem mění takto:

Článek II. Předmět Dohody odst. 3 nově zní:

„3. Vyhotovené dokumenty a podklady dokumentace pro povolení záměru (DPZ) z Etapy 1 budou předány městu Ústí nad Labem nejpozději v termínu do 30. 4. 2026. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) z Etapy 1 bude předána nejpozději v termínu do 31. 7. 2026.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy a Dohody zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvní stran jedno vyhotovení.
4. Město Ústí nad Labem tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2930/95R/26 ze dne 9. 3. 2026.
5. Město Trmice tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Trmice usnesením č. UR-69-5/26 ze dne 18. 3. 2026.


Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

Objednatel:




PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor Statutárního města Ústí nad Labem



Mgr. Jana Oubrechtová
starostka města Trmice

V Praze dne _____

Zhotovitel:



Mgr. Petr Pšenička
jednatel společnosti CityTraffic, s.r.o.