

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy
č. objednatele 081/01/16

na zhotovení projektové dokumentace a provedení příkazní činnosti pro stavbu:
**„SILNICE II/492: LUHAČOVICE, SESUV I,
NAD LUHAČOVICKÝM POTOKEM“**

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Výpis z obchodního rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o věcech technických pověřen:

Tel.:

E-mail:

(dále jen **objednatel – příkazce**)

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

náměstkyně pro investiční výstavbu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále **jen zhotovitel - příkazník**)

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

KS v Brně, oddíl B, vložka 6873

01643541

CZ01643541

Ing. Pavel Stráský, místopředseda
představenstva

Ing. Dušan Novotný, ředitel divize VH a IS
737 600 490

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Komerční banka a.s., pobočka Zlín

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodatek č. 1 se uzavírá z následujících důvodů:

V průběhu zpracování projektové dokumentace a přípravy listin nezbytných pro podání žádosti na vydání vodo hospodářského a stavebního povolení stavby **„SILNICE II/492: LUHAČOVICE, SESUV I, NAD LUHAČOVICKÝM POTOKEM“**

bylo zjištěno, že někteří vlastníci dotčených nemovitostí uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku nesouhlasí s návrhem na zřízení věcného břemene (zřízení služebnosti) za úplaty *ani* s právem provedení stavby V důsledku výše uvedené skutečnosti je nezbytné změnit termín dokončení dílčí části závazku ze smlouvy o dílo a závazku z příkazní smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy o dílo a příkazní smlouvy

Článek IV. – „Čas a místo plnění závazků“

Dosavadní text se v níže popsaných částech vymazává a nahrazuje se následujícím textem:

Termín plnění závazků:

1. Smlouva o dílo
 - b) Předání 1 paré DSP a zbývajících 6 paré DSP/PDPS/RDS, včetně dokladové části a oceněného VV (rozpočtu) do: **24.08.2016**
2. Příkazní smlouva
 - a) Zajištění a předání veškerého stavebního a vodohospodářského povolení, včetně doložek nabytí právní moci do: **31.12.2016**

Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
K majáku 5001, 761 23 Zlín

Článek VI. – „Zaplacení ceny“

Dosavadní text v odstavci 2. se vymazává a nahrazuje se následujícím textem:

1. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku z příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - a) za plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV, bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % z ceny díla,
 - b) za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat stanovenou cenu po předání a převzetí výše uvedeného smluvního závazku.

Článek VIII. – „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se následujícím textem:

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit v době sjednané v **čl. IV., bod 1., písm. b)** závazek spočívající v předání 1 paré DSP a 6 paré DSP/PDPS/RDS smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny závazku za každý den prodlení.
2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocné stavební a vodoprávní povolení v době sjednané v **čl. IV., bod 2., písm. a)** smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny závazku za každý den prodlení.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 6 paré DSP/PDPS/RDS a 1 paré DSP potvrzené povolujícím speciálním stavebním úřadem a vodoprávním úřadem v době sjednané v **čl. IV., bod 1., písm. b)** je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 z.č. 89/2012 Sb., a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazníka, a to předání veškerých SP a VP s doložkami nabytí právní moci sjednané v **čl. IV., bod 2., písm. a)** je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní

povinnosti ve smyslu § 2002 z.č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
6. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek III. Závěrečné ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání jednotlivé smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tato smlouva bude objednatelem - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva jsou pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 22.7.2016

Ve Zlíně dne 22.7.2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Stráský
místopředseda představenstva