




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 18.04.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„ZŠ Vrchní“ (výměna oken + fasáda)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **27-1842619349/0800**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupeno: **Ing. Radimem Křupalou, primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Ing. Martin Chalupski, referent odboru přípravy a realizace investic**
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.**
Sídlo: **Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz**
IČ: **64610225**
DIČ: **CZ64610225**
Datová schránka: **cb26xr2**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava**
Zastoupena: **Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva**
Zapsána: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1202**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. František Kroček, předseda představenstva**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **Ing. Pavel Kroček, místopředseda představenstva**
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 18.04.2017 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Vrchní“ (výměna oken + fasáda) (PID smlouvy: MMOPP00GGM8K), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení výměny oplechování okapního plechu pod nadstřešním žlabem a okapových háků,
- předmětem díla je dodání a montáž dílčích prvků dodaných dveří (samozavírače, rozšiřovací profily) v souladu s provozem školy,
- předmětem díla není provedení konstrukce KZS soklů v uzavřených atriích,
- předmětem díla není osazení části vnitřních systémových prvků při výměně oken (APU lišty, rohovníky).

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	5.950.849,76 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 1.160,00 Kč
- nová celková cena díla	5.949.689,76 Kč
- DPH 21%	1.249.434,85 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	7.199.124,61 Kč

(slovy: sedmmilionůjednostodevadesátdevěttisícjednostodvacetčtyři a 61/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 20.09.2017, č. usnesení 2515/69 RM 17 a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i Smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv

zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 25-09-2017

V Ostravě dne 25.9.2017


Za objednatele:

Ing. Radim Křupála
primátor




Za zhotovitele:

Ing. František Kroček
předseda představenstva



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Opava, ZŠ Vrchní		
Objekt:	"ZŠ Vrchní - fasáda" (výměna oken + fasáda)		
Rozpočet:	příloha dodatku č. 1		
Objednatel:	Statutární město Opava	IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Ostravské stavby a.s.	IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
Celkem			-1 160,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 160,00 CZK
Základní DPH	21 %		-243,60 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			-1 403,60 CZK
<p style="text-align: center;">v <u>Opavě</u> dne <u>6.9.2014</u></p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">  <small>4. 2. 4. /OZ 02 CZK010225</small> Za zhotovitele </div>			

"ZŠ Vrchní" (výměna oken + fasáda)
příloha dodatku č. 1

			Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
MNP	SO01-2	9	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	-567,670	10,00	- 5 676,70
MNP	SO01-2	10	553430220	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm	m	-596,054	8,00	- 4 768,43
MNP	SO01-2	11	612143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	-567,670	10,00	- 5 676,70
MNP	SO01-2	12	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	-596,054	25,00	- 14 901,35
MNP	SO01-1	4	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	-359,071	10,00	- 3 590,71
MNP	SO01-1	5	553430220	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm	m	-377,025	8,00	- 3 016,20
MNP	SO01-1	6	612143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	-359,071	10,00	- 3 590,71
MNP	SO01-1	7	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	-377,025	25,00	- 9 425,63
VCP	SO01-1	N		Montáž a demontáž podhledu thermatex ředitelna	m2	6,00	550,00	3 300,00
VCP	SO01-1 SO01-2	N		Vyvolaná oprava omítek v částech školy , těl., učebny,...	m2	5,20	250,00	1 300,00
VCP	SO01-2			Demontáž a montáž dřevěného obložení interiérů	m2	16,00	450,00	7 200,00
VCP	SO02	N		Zasekání sdělovacích a silových kabelů do fasády včetně sádrování	m	187,00	58,33	10 907,71
VCP	SO02	N		Omítka drážky po osazení kabelů	m	187,00	62,37	11 663,19
VCP	SO02	N		Lokální výměna zkorodovaných částí hromosvodů, dodávka a montáž	soub	1,00	6 412,00	6 412,00
VCP	SO02	N		Posunutí odfuku plynu	ks	1,00	450,00	450,00
VCP	SO02	N		Vstup od kostela na snížené budově- musí se to celé vystěrkovat vč. stropu kompletní skladba	soub	1,00	3 008,75	3 008,75
VCP	SO02	N		dodávka a montáž betonové stříšky parapetní zdi u vstupu do šaten	m	8,00	480,00	3 840,00
VCP	SO02	N	764322220	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	204,00	384,00	78 336,00
VCP	SO02	N	764212612	Krytina TiZn svitky rš. 570 mm, do 30°, stojatá drážka	m2	102,32	742,00	75 921,44
VCP	SO02	N	764255492	Montáž háků z Pz s podpěrou nástřešních oblých	kus	408,00	156,00	63 648,00
VCP	SO02	N	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	102,32	33,00	3 376,56
VCP	SO02	N	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	204,64	26,00	5 320,64
VCP	SO02	N	765799312	Montáž fólie na bednění přibitím, vč. folie s drátěnkou	m2	110,51	236,00	26 079,32
VCP	SO02	N	D96223095	Odvoz a likvidace odpadů - smíšený odpad	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
MNP		72	766-P15	Okno, P15	ks	-1,00	3 689,00	-3 689,00
MNP		76	766-P21	Dveře, P21	ks	-1,00	6 282,00	-6 282,00
MNP	SO02	54	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	-107,76	40,00	-4 310,40
VCP	SO01-2	N		Samozavírač, dveře P19	ks	1,00	4 660,00	4 660,00
VCP	SO01-2	N		Samozavírač, dveře P35	ks	1,00	4 660,00	4 660,00
VCP	SO01-2	N		Samozavírač, dveře P46	ks	1,00	4 660,00	4 660,00
VCP	SO01-1	N		Rozšiřovací profil dveří hlavní vstup z Vrchní	m	6,00	844,00	5 064,00
VCP		N		Panikové kování, madlo pro imobilní osoby z ulice Vrchní dle pokynů uživatele	ks	1,00	5 966,00	5 966,00

"ZŠ Vrchní" (výměna oken + fasáda)

příloha dodatku č. 1

			Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
VCP	SO01-1	N		Příplatek za neprůhledné (mléčné) sklo - vstupní dveře P18	soub	1,00	8 734,00	8 734,00
MNP	SO02	7	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm vč. dodávky a montáže systémových lišt zateplení	m2	-100,99	320,00	-32 315,20
MNP	SO02	8	283759440	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	-103,00	60,00	-6 180,28
MNP	SO02	10	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-100,99	110,00	-11 108,35
MNP	SO02	11	622321131.1	Potažení vnějších stěn renovační stěrkou se štukovým povrchem tloušťky do 3 mm	m2	-100,99	150,00	-15 147,75
VCP	SO02	N	764248304	Oplechování římsy rovné vč. rohů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš do 330 mm	m	80,60	300,00	24 180,00
VCP	SO02	N	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	80,60	35,00	2 821,00
VCP	SO02	N		Bednění rovné pro vyrovnávací vrstvu, montáž a demontáž	m	80,60	86,00	6 931,60
VCP	SO02	N	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm vč. dodávky a montáže systémových lišt zateplení stropů	m2	9,60	450,00	4 320,00
VCP	SO02	N		demontáž rabitzova pleťva	m2	9,60	32,00	307,20
VCP	SO02	N	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	9,60	40,00	384,00
VCP	SO02	N	283759440	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	10,00	60,00	600,00
VCP	SO02	N	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně , stropů	m2	9,60	30,00	288,00
VCP	SO02	N	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty , stropů	m2	9,60	175,00	1 680,00
	VKP	11		Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce - pevná částka stejná pro všechny uchazeče	komp	-1,00	250 000,00	- 250 000,00

Cena celkem bez 21% DPH

- 1 160,00 Kč

21% DPH

- 243,60 Kč

Cena celkem včetně 21% DPH

- 1 403,60 Kč