

č. objednatele č. 1: 122-2015-521101

č. objednatele č. 2: 03PT-002176

č. zhotovitele: 503/2015

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a
č. zhotovitele : 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, **Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Adresa:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č.2:

Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

jež zastupuje:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

kontaktní adresa:

ředitel Závodu Brno

ve věcech smluvních:

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

65993390/CZ65993390

dále jen „objednatel č.2“

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

GEODETIKA s.r.o.

Sportovní 1, 796 01 Prostějov

jednatelem společnosti

GEODETIKA s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

634 80 999

DIČ:

CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dušan Vystavěl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Dušan Vystavěl

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 3 je **změna termínu ukončení** u dílčího fakturačního celku

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

a to z původního termínu **30. 10. 2017** na termín určený zadavatelem, a to **do 6 měsíců od výzvy zadavatele** (červeně vyznačeno v příloze).

Důvodem pro posunutí termínů u výše uvedeného dílčího fakturačního celku je chybějící zakres věcných břemen v souboru grafických informací (SGI). Katastrální pracoviště Přerov potřebuje delší časovou lhůtu pro doplnění těchto zakresů do své evidence. Dalším důvodem jsou zatím neukončené zápisy výkupu pozemků pro potřebu prvků Plánu společných zařízení.

2. Dále je předmětem dodatku změna bankovního spojení a čísla účtu objednatele č. 2 a změna sídla zhotovitele.

Čl. II.**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015, ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: - 8 -09- 2017

V Brně dne: 15 -09- 2017

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele: 6. 09. 2017

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.