

D o d a t e k č . 1 k e S M L O U V Ě O D Í L O**reg.č. SML/210/2025/1**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
pro realizaci stavby: **„Přístavba družiny ZŠ a MŠ Myslbekova 996, Ostrov“**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:**OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV**

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavel Čekan
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: ARTENDR S.R.O.

Se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Zastoupený: Ing. Alena Semerádová, jednatelka
IČ: 24190853
DIČ: CZ24190853
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka: [REDAKCE]

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/210/2025 ze dne 11.06.2025 na realizaci stavby „Přístavba družiny ZŠ a MŠ Myslbekova 996, Ostrov“

Obsahem tohoto dodatku je úprava čl. IV. Termíny plnění.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaná v čl. IV., odst. 4.2, písm. b, Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

Nejpozdější termín ukončení plnění veřejné zakázky: **15. 04. 2026** - jedná se o lhůtu pro dokončení plnění a protokolárního předání a převzetí díla objednavatelem.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny před věcně příslušnými českými soudy místně příslušnými podle sídla objednavatele, a to podle českého práva.
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednavatele. Za písemnou formu bude pro tento účel považována rovněž e-mailová komunikace nebo výměna jiných elektronických zpráv
10. Dodatek č. 4 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
11. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 k realizaci stavby „Přístavba družiny ZŠ a MŠ Myslbekova 996, Ostrov“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 25.03.2026 usnesením RM č.360/2026

V Ostrově dne – viz *elektronický podpis*

Ve Velkém Oseku dne – viz *elektronický podpis*

za Objednatele
VZ

Bc. Pavel Čekan
starosta města

za Zhotovitele

Ing. Alena Semerádová
jednatel společnosti