

GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DODATEK č. 05336-2017-4502-D-0592/02-UV-024-SU0320-02

① DIČ: CZ25671464

k realizační smlouvě o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace starých ekologických zátěží – nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV CHOPAV Kvartér řeky Moravy

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. VW WACHAL a.s.

se sídlem na adrese: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO: 25567225

DIČ: CZ25567225

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

zastoupen: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

a

GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

se sídlem na adrese: U průhonu 1516/32, Praha 7 Holešovice

IČO: 25671464

DIČ: CZ25671464

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392

zastoupen: Ing. Martin Fischer, výkonný ředitel, na základě plné moci ze dne 22. 8. 2016

smlouvou o sdružení spolu společnost VW WACHAL a.s. a společnost GEOSAN GROUP a.s., která změnila k 15. 9. 2015 firmu na GEOSAN STAVEBNÍ a.s., založily „Sdružení VW+GG sanace sektoru IV“, ve kterém je VW WACHAL a.s. vedoucím účastníkem a GEOSAN STAVEBNÍ a.s. účastníkem,

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 05336-2011-452-S-0592/02-UV-024-SU0320 ze dne 7. 6. 2011 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z července 2017 označeného jako „Sanace starých ekologických zátěží nedostatečně

zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV CHOPAV Kvartér řeky Moravy „Změna závazku ze smlouvy č. 1“ (dle odst. 6, § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.), vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odstavec druhý nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 466 287 695,78 Kč (slovy čtyři-sta-šedesát-šest-milionů-dvě-stě-osmdesát-sedm-tisíc-šest-set-devadesát-pět korun českých a sedmdesát-osm haléřů)“

Dále se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odstavec třetí nově zní takto:

„K této ceně se připočítává DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20-09-2017
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kroměříži dne 14-09-2017
VW WACHAL a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45



Ing. Viliam Wachal /statutární ředitel/
VW WACHAL a.s. -19-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
V Kroměříži dne OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
GEOSAN STAVEBNÍ a.s. IČO 25567225; DIČ CZ25567225

14-09-2017

Ing. Martin Fischer, výkonný ředitel,
na základě plné moci ze dne 22. 8. 2016

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová

