

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Pasteurova - VP, MP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.8.2017

Objednatel:

SMO Městský úřad Vítkovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

IČ:

DIČ:

25864092

CZ25864092

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

365 372,86

0,00

Cena bez DPH

365 372,86

DPH základní

21,00%

ze

365 372,86

snížená

15,00%

ze

0,00

76 728,30

0,00

Cena s DPH

v

CZK

442 101,16


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis: 29.8.17

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Pasteurova - VP, MP

Místo:

Datum: 29.8.2017

Objednatel: SMO Městský úřad Vítkovice

Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		365 372,86	442 101,16
1	Vícepráce	370 372,86	448 151,16
2	Méněpráce	-5 000,00	-6 050,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		365 372,86	442 101,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Pasteurova - VP, MP

Objekt: 1 - Vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

SMO Městský úřad Vítkovice

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25864092

DIČ:

CZ25864092

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

370 372,86

0,00

Cena bez DPH

370 372,86

DPH základní

21,00%

ze

370 372,86

77 778,30

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

448 151,16


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Pasteurova - VP, MP

Objekt: 1 - Vícepráce

Místo:

Datum: 29.08.2017

Objednatel: SMO Městský úřad Vítkovice

Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

370 372,86

HSV - Práce a dodávky HSV

370 372,86

1 - Zemní práce

153 711,97

2 - Zakládání

3 776,46

5 - Komunikace pozemní

70 669,10

8 - Trubní vedení

64 836,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 043,00

997 - Přesun sutě

54 912,85

998 - Přesun hmot

11 423,28

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

370 372,86

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Pasteurova - VP, MP

Objekt: 1 - Vícepráce

Místo:

Datum: 29.08.2017

Objednatel: SMO Městský úřad Vítkovice

Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

370 372,86

HSV - Práce a dodávky HSV

370 372,86

1 - Zemní práce

153 711,97

1	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	130,250	36,60	4 767,15
2	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	34,395	677,00	23 285,42
3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	34,395	120,00	4 127,40
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	43,200	346,00	14 947,20
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,200	22,10	954,72
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	77,595	70,10	5 439,41
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	77,595	283,00	21 959,39
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	139,671	143,00	19 972,95
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	77,595	86,40	6 704,21
10	M	583441710	šterkodrt' frakce 0-32	t	155,190	332,20	51 554,12

2 - Zakládání

3 776,46

11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	1,838	1 170,00	2 150,46
12	K	273313611	Lože z betonu tř. C 16/20	m3	0,600	2 710,00	1 626,00

5 - Komunikace pozemní

70 669,10

13	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	130,250	283,00	36 860,75
14	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	130,250	17,50	2 279,38
15	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	130,250	8,66	1 127,97
16	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	130,250	220,00	28 655,00
17	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	30,000	58,20	1 746,00

8 - Trubní vedení

64 836,20

18	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	149,00	298,00
19	K	8-01	Demontáž kanalizačního potrubí DN 200	m	6,000	366,00	2 196,00
20	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	24,000	124,00	2 976,00
21	M	286152431	trubka kanalizační SN16, DN 200	m	24,000	1 310,00	31 440,00
22	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 140,00	6 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	6,000	455,40	2 732,40
24	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	6,000	650,10	3 900,60
25	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	6,000	295,90	1 775,40
26	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	6,000	256,30	1 537,80
27	M	8-02	TBV-Q 450/570/3z	kus	6,000	460,00	2 760,00
28	K	899201111	Osazení mříží včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	190,00	380,00
29	M	552423201	mříž čtvercová M 508 D 400 s rámem	kus	2,000	3 450,00	6 900,00
30	M	552423241	koš kalový pro mříž DIN 4052-A4	kus	2,000	550,00	1 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 043,00
31	K	9-01	Demontáž uliční vpusti	kus	6,000	1 450,00	8 700,00
32	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	30,000	78,10	2 343,00
997 - Přesun sutě							54 912,85
33	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	32,372	379,00	12 268,99
34	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	194,232	30,20	5 865,81
35	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,372	150,00	4 855,80
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,607	250,00	401,75
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	28,655	1 100,00	31 520,50
998 - Přesun hmot							11 423,28
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	190,388	60,00	11 423,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Pasteurova - VP, MP

Objekt: 2 - Méněpráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

SMO Městský úřad Vítkovice

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25864092

DIČ:

CZ25864092

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-5 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-5 000,00

DPH základní

21,00%

ze

-5 000,00

-1 050,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-6 050,00


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis: 29.8.2017 Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Pasteurova - VP, MP

Objekt: 2 - Méněpráce

Místo:

Datum: 29.08.2017

Objednatel: SMO Městský úřad Vítkovice

Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-5 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-5 000,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Pasteurova - VP, MP

Objekt: 2 - Měněpráce

Místo:

Datum: 29.08.2017

Objednatel: SMO Městský úřad Vitkovice

Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-5 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	Soubor	1,000	-5 000,00	-5 000,00
---	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------