

## Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. S0360/2023 ze dne 12.12. 2023.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

### **Národní knihovna České republiky**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Mariánské náměstí 190/5, 110 00, Praha 1

zastoupená: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem NK ČR

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „**Objednatel**“ nebo „**NK ČR**“)

a

### **Gardenline s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01, Litoměřice

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel, dále společně též jako „**smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s částí XXI, čl. 4, bod 4. Smlouvy o dílo č. S0360/2023 ze dne 12.12. 2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem „II. etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři“, tento Dodatek č. 7.

## I. Úvodní ustanovení

- I.1 Dne 12.12. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. S0360/2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem „II. etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři“. Tato Smlouva byla následně modifikována

Dodatky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

- I.2 Předmětem Smlouvy se rozumělo zhotovení Stavby, dodávky, montáž a instalace technických zařízení a další činnosti vyplývající z předmětu Smlouvy.
- I.3 Současně dle části V, bod 1. Smlouvy bylo ujednáno, že cena za provedení díla byla sjednána ve výši 556.622.142,82 Kč bez DPH. Tato cena byla následně modifikována dodatky č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 ke Smlouvě.

## II. Předmět Dodatku č. 7

- II.1 Dodatek č. 7 řeší dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly předmětem díla na stavební práce pro realizaci akce, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, nově zjištěných skutečností a na základě nových požadavků objednatele, přičemž dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního díla.
- II.2 Dodatek č. 7 je dále uzavírán za účelem dohody Objednatele a Zhotovitele o méněpracech na zhotovovaném díle v návaznosti na výše uvedené dodatečné stavební práce a dodávky.
- II.3 Objednatel se se Zhotovitelem tímto dohodli, že v intencích uvedených výše v čl. 2.1 a čl. 2.2 tohoto Dodatku č. 7 se Smlouva o dílo č. S0360/2023 ze dne 12. 12. 2023 mění takto:
- V části III Předmět smlouvy o dílo (Dílo, činnost), v čl. 1: Rozsah Díla jako předmět Smlouvy o dílo se doplňuje Předmět plnění
    - o dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce ze ZL č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku č. 7
  - V části IV Doba a místo plnění, Milník č. 1 a Milník č. 2 se mění takto:  
Milník č. 1 – Termín zahájení zkušebního provozu dle Smlouvy o dílo: 1. 4. 2026  
Milník č. 2 – Termín předání a převzetí Díla (Den předání Díla): 31. 7. 2026  
Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
  - V části V Cena Díla se doplňuje bod 14. a 15. v tomto znění:
    - 14. Objednatel a Zhotovitel sjednali za dodatečné stavební práce a dodávky cenu v celkové výši 48 566 218,56 Kč bez DPH.
    - 15. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na ohodnocení neprovedené části díla dle Smlouvy (méněpráce) dle Dodatku č. 7 ve výši 24 705 914,15 Kč bez DPH. Ohodnocení bylo provedeno na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy. Tuto částku Objednatel a Zhotovitel činí nespornou.

## III. Rekapitulace ceny díla

Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH.....	556 622 142,82 Kč
DPH 21% .....	116 890 649,99 Kč
Celková cena včetně DPH.....	673 512 792,81 Kč



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

Dodatek č. 3 řešil dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 01 - 05 takto:

<b>Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 3 bez DPH.....</b>	<b>8 236 265,97 Kč</b>
z toho:	
přípočty bez DPH.....	15 908 907,96 Kč
odpočty bez DPH.....	7 672 641,99 Kč
DPH 21 %.....	1 729 615,85 Kč
Celková cena včetně DPH.....	9 965 881,82 Kč

Dodatek č. 4 řešil dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 06 - 09 takto:

<b>Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 4 bez DPH.....</b>	<b>11 651 367,76 Kč</b>
z toho:	
přípočty bez DPH.....	11 692 580,25 Kč
odpočty bez DPH.....	41 212,49 Kč
DPH 21 %.....	2 446 787,23 Kč
Celková cena včetně DPH.....	14 098 154,99 Kč

Dodatek č. 5 řešil dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 10 - 15 takto:

<b>Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 5 bez DPH.....</b>	<b>5 944 085,79 Kč</b>
z toho:	
přípočty bez DPH.....	22 784 485,79 Kč
odpočty bez DPH.....	16 840 400,00 Kč
DPH 21 %.....	1 248 258,02 Kč
Celková cena včetně DPH.....	7 192 343,81 Kč

Dodatek č. 6 řešil dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 23 - 31 takto:

<b>Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 6 bez DPH.....</b>	<b>2 238 139,25 Kč</b>
z toho:	
přípočty bez DPH.....	3 488 841,32 Kč
odpočty bez DPH.....	1 250 702,07 Kč
DPH 21 %.....	470 009,24 Kč
Celková cena včetně DPH.....	2 708 148,49 Kč

Dodatek č. 7 řeší dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 16 – 22 a 32 takto:

<b>Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 7 bez DPH.....</b>	<b>23 860 304,41 Kč</b>
z toho:	
přípočty bez DPH.....	48 566 218,56 Kč
odpočty bez DPH.....	24 705 914,15 Kč

DPH 21 %..... 5 010 663,93 Kč  
Celková cena včetně DPH..... 28 870 968,34 Kč

Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena díla včetně smluvních cen za všechny dodatečné práce a dodávky k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 7 činí:

bez DPH..... 608 552 306,00 Kč  
DPH 21 %..... 127 795 984,26 Kč  
Celková cena včetně DPH..... 736 348 290,26 Kč

#### IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S0360/2023 ze dne 12.12. 2023 uzavřené mezi smluvními stranami se nemění.
- IV.2 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- IV.3 Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 7 v elektronické podobě.
- IV.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 7, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)

V Litoměřicích dne (uvedeno v el. podpisu)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Tomáš Foltýn  
generální ředitel NK ČR

Ing. Miloš Náprstek  
jednatel společnosti

Příloha:

- Příloha č. 1 – Specifikace změn díla
- Příloha č. 2 – Cenová rekapitulace
- Příloha č. 3 – Rozpočet změnových listů