

## **Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 7.8.2017  
ve znění Dodatku č.1 ze dne 4.9.2017  
(dále i jako Dodatek č. 2)**

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel  
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava  
(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** EXPRES ATACK s.r.o.  
Brno-Trnitá, Černovické nábřeží 423/7, PSČ 618 00  
Jednající: Marcel Ščuka, jednatel  
IČO: 25152521, DIČ: cz25152521

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Dne 7.8.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/224 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Leštinská+1**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### **II.**

#### **Předmět Dodatku č.2**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 4.950,00 Kč“*

**Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: **164.536,47 Kč**

Dodatek č. 2-LC Leštinská: **4.950,00 Kč**

**Cena celkem: 169.486,47Kč"**

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Jihlava:

18.9.2017



objednatel  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava

Brno: 12.9.2017



EXPRES ATACK S.P.O.  
jedenatel Marcel Ščuka

**Příloha:** Rozpočet + seznam změn

## Vícepráce - položky dle SOD Dodatek č.2 - LC Leštinská+1

### LC Leštinská - oprava a údržba - Díl 5: Komunikace pozemní

6.E	56-6811113	Podklad ze štěrku 5D s rozprostřením a zvlákním, po zhuštění tl.70mm	m <sup>2</sup>	165,000	30,00	4 950,00	Zvětšení rozsahu opravy výtlaků	Zápis do stavebního deníku je proveden.
-----	------------	--	----------------	---------	-------	----------	---------------------------------	---

Problémem odvoz kámenového  
dřeva a na základě skutečné  
hmotnosti 5D fr. 0/32 dle  
výběhů štrků.


22,20075 t

Celkem díl 5 -komunikace pozemní:

4 950,00


Celkem vícepráce dle SoD

4 950,00



LCLeštinská+1 - Dodatek č.2	
LC Leštinská	
Dodatek č. 2 - vícepráce - položky dle SoD	4 950,00
Dodatek č. 2 - vícepráce - položky nové	0,00
Dodatek č. 2 - vícepráce - cena obvyklá	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>4 950,00</b>

cena ze smlouvy o dílo S918/2017/224	164 536,47
dodatečné stavební práce Dodatek č.1	0,00
dodatečné stavební práce Dodatek č.2	4 950,00
% víceprací ze smlouvy o dílo S918/2017/224	3,01



Dodatek SoD č. 2 - seznam změn

Vícepráce-popis LC Leštínská	Staničení	Ovlivnění položek z rozpočtu
Zvětšení rozsahu oprav výtuku ŠD fr. 0/32	Celá cesta	Vícepráce dle SoD - 6

