

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Depo Zličín

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

7


Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: Depo Zličín	Číslo (pod) objektu:	Přístavek A	Název: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy A, Depo Zličín EPC
<b>Popis změny:</b> Hydroizolace odtahových jednotek VZT Úprava nesystémového vyústění hydroizolace odtahových jednotek VZT pro odsávání WC, šaten a kuchně.			
<b>Zdůvodnění změny:</b> VZT odtahové jednotky umístěné na střeše objektu nemají dostatečně a systémově vyřešenou hydroizolaci proti zatékání. Tato skutečnost se zjistila až po demontování jednotek a odstranění původní hydroizolace.			
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>			
			

Stavba: Depo Zličín	Číslo smlouvy:	SO	Změnový list č: 7
---------------------	----------------	----	-------------------

**POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY**

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	ne		
Do časového plánu stavby:	ne		
Do ceny stavby:	ano	zvýšení o:	0,00 Kč
		snížení o:	Kč

<b>NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:</b> FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.	Podpis:
Projekový manager	

**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:**

Zhotovitel: Souhlasím	Technický dozor investora: Souhlasím
Projekový manager	

**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:**

Zhotovitel: Souhlasím	Technický dozor investora: Souhlasím
Projekový manager	

**CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELÉ PŘEDKLADÁ:**

FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.	Projekový manager
-------------------------------	-------------------

**CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení**

Za Technický dozor investora: Podpis:	Za Objednatele:
Building management solutions s.r.o.	Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
jednatel společnosti	
Za Objednatele: Podpis:	Za Objednatele: Podpis:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost	Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
	Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
	technický ředitel - Povrch