

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Depo Zličín

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

9


Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: Depo Zličín	Číslo (pod) objektu:	Přístavek A	Název: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy A, Depo Zličín EPC
<b>Popis změny:</b> Implementace MaR do dispečingu DPP, požadavky na technické řešení objednatele (MĚŘENÍ A REGULACE)			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Dodatečný požadavek investora vizualizovat a propojit MaR na dispečing DPP a to za využití objednavatelem požadovaného technického řešení. Smlouva EPC tuto povinnost neukládá.			
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>			
 Ma h IČ: 27 Strážník kopiersu			

Stavba: Depo Zličín	Číslo smlouvy: vy:	SO	Změnový list č: 9
---------------------	--------------------	----	-------------------

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

#### DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ne		
Do časového plánu stavby:	ne		
Do ceny stavby:	ano	zvýšení o:	121 600,00 Kč
		snížení o:	Kč

#### NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.

Projektový manager

Podpis: FRONTIER (S)  
TE  
FR  
Na hrouč  
IČ: 272344

#### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím	Technický dozor investora: Souhlasím
Podpis: FRONTIER (S) FR Na hrouč IČ: 272344	Podpis: [redacted]
Projektový manager	

#### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím	Technický dozor investora: Souhlasím
Podpis: FRONTIER (S) FR Na hrouč IČ: 272344	Podpis: [redacted]
Projektový manager	

#### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. [redacted] projektový manager

#### CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Technický dozor investora: Podpis: [redacted]	Za Objednatele: [redacted]
Building management solutions s.r.o. technický dozor stavby	Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost [redacted]
Za Objednatele: Podpis: [redacted]	Za Objednatele: Podpis: [redacted]
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost [redacted]	Ing. Jan Šurovský, Ph.D. [redacted] Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost technický ředitel - Povrch

**Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:**

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Cenová nabídka Buildsys	1x A4
Příloha č. 2	Cenová nabídka VEOS Pospíšil s.r.o	1x A4
Příloha č. 3	Cenová nabídka FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o.	1x A4
Příloha č. 4		
Příloha č. 5		
Příloha č. 6		
Příloha č. 7		
Příloha č. 8		
Příloha č. 9		
Příloha č. 10		
Příloha č. 11		
	<b>Celkem počet stran návrhu změny stavby</b>	<b>3</b>

  
Pražská energetika a.s.

Na Hroudě 1492/4

100 00, Praha 10

**Věc: nabídka na implementaci dat do dispečerského systému**

Akce: kotelna ve vozovně DPP Zličín

Profese: Měření a regulace

Část předmětu díla	Nabídková cena (bez DPH)
Zpracování a instalace dat pro vizualizaci	125.000,- Kč

**Rozsah naceněných prací:**

- zpracování dat pro technologický dispečink
- nastavení a úpravy komunikačního protokolu
- vytvoření základních přehledových schémat
- zprovoznění a odzkoušení systému

**Termíny:**

zpracování a předání kompletního díla do 3 měsíců od objednání objednavatelem



  
V Brně dne: 17.2.2025



Cenová nabídka číslo: CN\_DPP\_VP250218

VEOS Pospíšil s.r.o.  
Průmyslová 1155  
696 17 Dolní Bojanovice

Pražská energetika a.s.  
Na Hroudě 1492/4  
100 00, Praha 10



Předmět díla: Zpracování a zprovoznění dat pro vizualizaci

Název zakázky: Dopravní podnik hl. města Prahy - EPC Depo Zličín

Obsah cenové nabídky:

- zprovoznění komunikačního rozhraní	45 000 Kč
- implementace dat na dispečink DPP	78 000 Kč
- zpracování technologických schemat	22 000 Kč
- zkušební provoz	8 000 Kč
<b>Cena celkem bez dph</b>	<b>153 000 Kč</b>

Termín dodávky 2-3 měsíce od objednání.

Za VEOS Pospíšil s.r.o.

Vít Pospíšil, jednatel

V Dolních Bojanovicích 18.02.2025



Příloha č. 3 Cenná nabídka FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
R:		Implementace MaR do dispečingu DPP				
Díl:		MaR				<b>121 600,00</b>
1		Implementace MaR do dispečingu DPP	SOLODGE	1,00000	121 600,00	121 600,00