

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. objednatele: 2024/0001675 č. zhotovitele AV.24009.1.190. ze dne: 8.3.2024

Stavební akce:	Nová budova úřadu MO Plzeň 4
----------------	-------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 68
--	--------------

Dotčená část stavby:	SO 01 - Rekonstrukce historické budovy SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany
----------------------	--

Název / označení změny:	Náklady spojené s kolaudací UMO 4□
-------------------------	------------------------------------

Podklad pro změnu:	
--------------------	--

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
-----------------------------------	--

Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	24.02.2026
------------------------	------------	------	------------

Zdůvodnění a popis změny:	
---------------------------	--

Důvodem ke změně je skutečnost, že tyto práce nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci stavby a tedy ani nebyly v původním závazku ze smlouvy o dílo na stavbu, ovšem jejich provedení je pro řádné dokončení díla a jeho kolaudaci nezbytné, protože dílo bez těchto prací neodpovídá ČSN.

Tyto práce jsou mj požadavkem Státního úřadu inspekce práce a KHS, uplatněné při závěrečné kontrolní prohlídce k vydání kolaudačního souhlasu.

Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
--------------------------------------	-----------	--	--

Vliv změny na cenu díla:	ANO		
--------------------------	------------	--	--

Náklady na změnu celkem:		166 945,75	Kč bez DPH
--------------------------	--	-------------------	-------------------

připočty celkem:		166 945,75	Kč bez DPH
------------------	--	-------------------	-------------------

odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
-----------------	--	-------------	-------------------

Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací
----------	---------------------------------

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		24.02.2026	
Projektant, autorský dozor (AD):		24.02.2026	
Technický dozor stavebníka (TDS):		24.02.2026	
Objednatel: OI MMP - vedoucí OI		24.02.2026	
vedoucí PPS		24.02.2026	
- referent PPS		24.02.2026	
- cenová kontrola		24.02.2026	