


DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. NG/336/2026

(dále jen „**dodatek**“)




Smluvní strany:

Národní galerie v Praze

se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
IČ: 00023281
DIČ: CZ00023281
zastoupená: PhDr. Olga Kotková, Ph.D., generální ředitelka
bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 
(dále jen „**objednatel**“)

a

Martin Sobotka

se sídlem:  503 51 Chlumeck nad Cidlinou
IČ: 03833682
DIČ: 
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění

**Článek I.
Předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2026 smlouvu o dílo č.j. NG/336/2026, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele dílo spočívající zejména ve **zhotovení, instalaci a demontáži výstavního fundu pro výstavu** (dále jen „**smlouva**“). Bližší specifikace díla a předmětu díla (dále oboje též jen jako „**dílo**“) je uvedena v odst. 2 v čl. II. smlouvy a dále v Příloze č.1 a Příloze 3 této smlouvy - specifikace díla (soupis plnění) s výkazem výměr a v Příloze č. 2 smlouvy – projektová dokumentace k výstavnímu fundu.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vyvstala objektivní potřeba provést vícepráce, smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací, tj. na změně a rozšíření rozsahu díla, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, včetně uvedení jejich cenové kalkulace. Příloha č. 1 tohoto dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 5.
- 1.3. Z důvodu změny a rozšíření rozsahu díla se smluvní strany dohodly, že se čl. II odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele dílo spočívající zejména ve výrobě a montáži výstavního fundu pro výstavu. Bližší specifikace plnění a předmětu díla (dále oboje též jen jako „dílo“) je uvedena v odst. 2 tohoto článku a dále v Příloze č. 1 této smlouvy – specifikace díla (soupis plnění) s výkazem výměr a v Příloze č.2 této smlouvy – projektová dokumentace k výstavnímu fundu a v Příloze č. 5 této

smlouvy – specifikace víceprací. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 29. 1. 2024, která je Přílohou č. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu dle čl. IV této smlouvy.“

- 1.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany současně dohodly na navýšení celkové ceny za provedení díla, a to o cenu víceprací, tj. částku ve výši **142 401,- Kč bez DPH** Článek IV. odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

„Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu skládající se z následujících třech částí ceny díla:

- a) částka ve výši 1 050 714 ,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2 část A bod ad a), tedy za výrobu zámečnické konstrukce a policového segmentu*
- b) částka ve výši 980 360,78,-Kč bez DPH za veškeré zbývající plnění dle čl. II odst. 2 část A*
- c) částka ve výši 250 000,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2 část B.*

Celková cena za poskytnutí veškerého plnění dle smlouvy a dodatku č.1 ke smlouvě je 2 281 074,78,- Kč bez DPH. K cenám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

- 1.5. Smluvní strany se dále dohodly, že se čl. V. odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

„Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla dle čl. IV odst. 1 na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (dále též jen „faktura“). V souladu s čl. IV odst. 1 bude celková cena uhrazena ve třech platbách, a to 1. část ceny za dílo ve výši 1 050 714,- Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci plnění části A bod ad a) (tj. výroba zámečnické konstrukce a policového segmentu), 2. část ceny za dílo ve výši 980 360,78,-Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci veškerého zbývajícího plnění části A (výroba zbývající části fundu, montáž a instalace fundu a plnění související), 3. část ceny za dílo ve výši 250 000,- Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci celého plnění části B (demontáž fundu a ekologická likvidace odpadu a plnění související). Faktura bude Zhotovitelem vystavena vždy nejdříve po předání a převzetí díla (části A, resp. její části, nebo B), resp. předmětu díla a jeho bezvýhradné akceptaci. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, resp. předmětu díla a případně potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li dílo převzato s vadami.

Článek II. Závěrečná ujednání

- 2.2 Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“), kdy dodatečné práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž se jedná o práce nezbytné pro zdárné konání výstavy. Z důvodů interoperability a potřeby slučitelnosti s původními dodávkami, z časového hlediska a rizika výrazného zvýšení nákladů není možná změna v osobě dodavatele.
- 2.2 Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.6 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel

Za Národní galerii v Praze

V Praze dne



PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
generální ředitelka

Zhotovitel

Martin Sobotka

V _____ dne _____



Příloha č. 1 dodatku smlouvy – Specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace

Z důvodu rozšíření a úpravy požadavků souvisejících s výrobou a instalací realizovaného výstavního fondu došlo k navýšení a změně rozsahu služeb Zhotovitele.

Ke změnám, vč. úprav ceny došlo u následujících položek původní nabídky Zhotovitele:

POLOŽKA/ Množství / Jednotka / cena za jednotku / poznámka / cena bez DPH /

I. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE (vícepráce)

- výměna hlavního materiálu konstrukce: ocelová rámová konstrukce z jeklu 50x50x2mm, 30x30x1,5mm, 30x30x3mm svařovaných, vč. kotvicích prvků, spojovacího materiálu a výroby
- příhradové konstrukce z jeklu 30x30x2mm – 22 ks / 3 766 Kč bez DPH za jednotku / přidáno na základě požadavku italského inženýra z důvodu zajištění větší stability konstrukce oproti původnímu architektonickému návrhu / 82 852 Kč bez DPH (vícepráce)
- rohové sloupky jekl 30x30x2mm vč. úpravy – 4 ks / 1 052 Kč bez DPH za jednotku / přidáno z důvodu zajištění bezpečnosti a stability konstrukce / 4 208 Kč bez DPH (vícepráce)

II. TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE (vícepráce)

- úprava/rozšíření specifikace využívaného materiálu: překližkové desky tl.6mm a překližkové desky Keruing tl. 6mm, voděodolná překližka tl.15mm na podlahu, kotveno viditelnými vruty se záпустnou hlavou (rozteč 600mm), povrchová úprava Juta lepená strukturovaný nátěr hnědočerný dle RAL, podlahy opatřeny nátěrem proti oděru, Modul LED obrazovky pouze tmavý nátěr dle RAL, včetně výroby, desky pod koberec OSB 12mm P+D 0,675x2,5m a , OSB 15mm P+D 1,25x2,5m podlepené pásy
- juta + barvení – 300m² / 100 Kč m² za materiál, 42Kč za m² barva, 63Kč za m² práce / navýšení požadavku na povrchovou úpravu / 61 500 Kč
- OSB desky pro vyrovnání podlahy pod kobercem – 2 vrstvy, 103,1 m² / 70Kč za m² materiál, 40 Kč za m² práce / 11 341 Kč bez DPH

VI. POLICOVÝ SEGMENT (méněpráce)

- změna požadovaného počtu segmentů ze 4 na 1, změna materiálů a povrchové úpravy a rozměrů
- méně-práce v hodnotě 17 500 Kč bez DPH

Celkové navýšení nákladů o 159 901 Kč bez DPH

Celkové snížení nákladů o 17 500 Kč bez DPH

Změna cenové nabídky Zhotovitele o 142 401 Kč bez DPH