

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL 08 - Terasa

Identifikace zakázky: **Dětská skupina Komenského, Šternberk**

Vypracoval: **[REDAKCE]**

Změna termínu
dokončení stavby: **ANO**

Číslo SoD **330/25/S/OPŠK**

	Cena bez DPH	Výše DPH 21%	Celkem vč. DPH
Kalkulace vč. marže dle SOD(Obchodní)	14 670 000,00 Kč	3 080 700,00 Kč	17 750 700,00 Kč
Suma položek obsahující změny	286 768,00 Kč	60 221,28 Kč	346 989,28 Kč
Kalkulace po aktualizaci vč. marže	14 956 768,00 Kč	3 140 921,28 Kč	18 097 689,28 Kč

Č.Z.	Datum	VCP/MNP	POLOŽKY OBSAHUJÍCÍ ZMĚNY/ Odůvodnění	MJ	Množ.	Týká se položek ve výkazu výměr	Odůvodnění	Cena
1	10.03.2026	Vícepráce	Terasa	ks	1	Ne, jedná se o nabídku		286 768,00 Kč
CELKEM BEZ DPH								286 768,00 Kč

Tento změnový list tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo č. 330/25/S/OPŠK a nabývá účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: § 222 odst. 4

Za objednatele: **Město Šternberk**
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele: **ZRUP Příbram a.s.**
Mgr. Libor Dubský, člen představenstva

Datum: **10.03.2026**