

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny – Most“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-4662/2024

číslo jednací: 5888/2026-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273514800 / 5423530063

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ATE, s. r. o.

se sídlem: Wolkerova 14, 350 02 Cheb

IČO: 48360473 , DIČ: CZ48360473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka C3542

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Václavem Mastným**, jednatelem

Korespondenční adresa:

shodná se sídlem společnosti

číslo smlouvy: 24205

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11. 09. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny – Most“, s účinností Smlouvy ke dni 12. 09. 2024 (dále jen „Smlouva“). Smlouva je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní Cena Díla	16.148.281,97 Kč bez DPH,
Dodatek č. 1	17.737.464,28 Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému **snížení Ceny Díla o 939.780,00,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby č. 2 (dále jen „ZL č. 2“). Analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **5,82 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. odst. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedeného změnového listu č. 2 dochází ke zvýšení Ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ██████████

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ████████████████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ████████████████████

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH ████████████████████

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **16 797 684,28 Kč**

slovy: **šestnáct milionů sedm set devadesát sedm tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých dvacet osm haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**

2. Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 Smlouvy platné ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 2 Dodatku (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpad aktualizace Ceny Díla dle Dodatku

Příloha č. 2 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla.

Za objednatele:

V Praze



01.04.2026 16:11

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Chebu



Digitálně
podepsal

Ing. Václav Mastný
jednatel
ATE, s. r. o.

Příloha č. 1**Rozpad aktualizace Ceny Díla dle Dodatku**

Objekt	Popis objektu	Původní cena bez DPH	Cena bez DPH dle Dodatku	Rozdíl
PS 01-01-31	PZS v km 104,952 (P2158)	██████████	██████████	██████████
SO 01-10-01	Železniční přejezd P2158 v km 104.952	██████████	██████████	██████████
Snížení Ceny Díla dle Dodatku celkem bez DPH				- 939 780,00 Kč

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):


Rekapitulace ceny
5423530063 Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny – Most

ZŘ Základní řešení

Celková cena bez DPH: 16 797 684,28
Celková cena s DPH: 20 325 197,98

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení		
PS 01-01-31	PZS v km 104,952 (P2158)		
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT		
SO 01-86-01	Přejezd v km 104,952 (P2158), přípojka napájení NN		
D.9.8	SO 98-98 – Všeobecný objekt		
SO 98-98	Všeobecný objekt		
E.1.1.1	Železniční svršek		
SO 01-10-01	Železniční přejezd P2158 v km 104.952		
E.1.3	Železniční přejezdy		
SO 01-13-01	Železniční přejezd P2158 v km 104.952		