

DODATEK č. 1

k dílčí objednávce č. 8 (01EK-002179)
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 01EK-001642

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor vnitřní správy
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp.
zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Jaroslav Beran
Sámova 876/11, 101 00 Praha 10
IČO: 87209918
DIČ: CZ8002290065

Článek I. Předmět dodatku

Tento Dodatek č. 1 mění dílčí objednávku č. 8, evidenční číslo 01EK-002179, uzavřenou na základě Rámcové dohody č.011EK-001642 dne 30.7.2024. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dodání sjednaného plnění. Ostatní ujednání dílčí objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek II. Změna termínu dodání

Smluvní strany se dohodly, že původně sjednaný termín dodání:

do 31. 3. 2026

se mění následovně:

do 30.6.2026

Článek III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek je nedílnou součástí dílčí Objednávky č. 8 (01EK 002179).

V Praze dne

██████████
██████████
████████████████████

Za Dodavatele:

██████████

██████████
██████████
██████████
Datum:
2026.04.07
12:05:49 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Digitálně podepsal: Matouš Vydra
Datum: 02.04.2026 10:13:05 +02:00