

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
AD + TDS: ██████████

2. Zhotovitel:

ZNOJSTAV s.r.o.

Sídlo: Dobšická 3579/15, Znojmo
Zapsán: u Krajského soudu v Brně C66103
Jednající/Zastoupený: Jan Vlček
IČ: 292 13 100
DIČ: CZ29213100
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 21004458823/2010
Zástupce ve věcech technických: Jan Vlček

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 16. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 501 876,38 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 4. 9. 2017, usnesením č. 110/2016, bodem 5501.

Příloha: Změnové rozpočty

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

.....
jednatel Jan Vlček