

Příloha č 2 Zadávací dokumentace – Harmonogram plnění

Část provádění díla	Aktivita	Výstup	Termín odevzdání výstupu/aktivity
	Zveřejnění smlouvy objednatelem v registru smluv		N (předpoklad září 2017)
Vstupní zpráva	1 koordinační schůzka		N + 1 týden
	Zpracování podrobné metodologie realizace zakázky a školení tazatelů a harmonogramu aktivit	Vstupní zpráva provádění díla, která bude obsahovat podrobnou metodologii pro jednotlivé body zadání provádění díla, které představují dílčí kroky realizace zakázky	N + 1 týden
	Připomínky zadavatele ke vstupní zprávě + 2 koordinační schůzka	Dodání připomínek zadavatele* ke Vstupní zprávě a k jednotlivým plánovaným krokům zakázky a jejich metodě zpracování	N + 1 týden
	Finalizace vstupní zprávy 3 koordinační schůzka	Vypořádání a zpracování všech připomínek zadavatele, finalizace vstupní zprávy, která představuje hlavní metodický rámec pro realizaci zakázky	N + 2 týdny
Analýza sekundárních (tzv. tvrdých) statistických dat	Draft Zprávy z Analýzy sekundárních statistických dat v části A (oborové domény specializace) a v části B (výzkumné organizace)	Dodání prvního uceleného draftu analýzy sekundárních statistických dat v části A a B, prezentace dílčích závěrů zadavateli	N + 2 týdny
	Připomínky zadavatele k analýze sekundárních dat v části A a B 4 koordinační schůzka	Dodání připomínek zadavatele k Analýze sekundárních dat v části A, B dodavateli k vypořádání	N + 2 týdny
	Finalizace Zprávy z Analýzy sekundárních dat v části A a B 5 koordinační schůzka	Vypořádání a zpracování všech připomínek zadavatele k Analýze sekundárních dat v části A a B	N + 3 týdny
Sběr a Analýza primárních dat z terénního šetření mezi firmami a výzkumnými organizacemi Část provádění díla	Seznam subjektů pro terénní šetření	Předložení seznamu subjektů vytipovaných pro terénní šetření zadavateli k případnému doplnění a k odsouhlasení	N + 3 týdny
	Školení tazatelů	Školení tazatelů pro řízené rozhovory ve firmách a výzkumných organizacích za účasti	N + 4 týdny

		zástupců zadavatele	
	Zahájení sběru primárních dat v terénu formou řízených rozhovorů 6 koordinační schůzka	Domlouvání a provádění rozhovorů mezi firmami a výzkumnými organizacemi	N + 5 týdnů
	Dokončení terénního šetření v části A a B 7 koordinační schůzka	Provedení požadovaného počtu řízených rozhovorů mezi firmami a výzkumnými organizacemi	N + 11 týdnů
	Zpráva z Analýzy primárních dat z terénních šetření v části A a B, formulace dílčích závěrů	Průběžná zpráva zahrnující výsledky provedeného šetření a provedených analýz, včetně formulování dílčích závěrů	N + 12 týdnů
	Připomínky k Analýze primárních dat z terénních šetření v části A a B 8 koordinační schůzka	Dodání připomínek zadavatele k Analýze primárních dat v části A, B dodavateli k vypořádání	N + 12 týdnů
	Finalizace Zprávy z Analýzy primárních dat v části A, B	Vypořádání a zpracování všech připomínek zadavatele k Analýze primárních dat v části A a B Předání všech podkladových materiálů pro analytické výstupy (grafy, tabulky, mapy), které jsou součástí Zprávy, ve formátu MS Excel.	N + 13 týdnů
	Inovační profily 9 koordinační schůzka	Dodání Inovačních profilů obsahujících všechna data a informace za subjekty z terénního šetření – ve formátu MS Excel a případně jiného formátu umožňujícího import do CRM systému zadavatele	N + 13 týdnů
Kulaté stoly	Kulaté stoly v části A a B	Uspořádání Kulatých stolů pro šest oborových specializací a pro zástupce výzkumných organizací	N + 14 týdnů
Závěrečné výstupy	Draft Závěrečné zprávy provádění díla 10 koordinační schůzka	Závěrečná zpráva zahrnující Analýzy sekundárních dat i Analýzy primárních dat v částech A i B, Manažerské shrnutí a shrnutí Kulatých stolů k připomínkování	N + 16 týdnů

		zadavateli	
	Draft Závěrečné zprávy o provádění díla 11. koordinační schůzka	Odevzdání připomínek zadavatele k návrhu Závěrečné zprávy	N + 17 týdnů
	Zpracování finální verze Závěrečné zprávy o provádění díla	Finální verze Závěrečné zprávy k předání zadavateli	N + 17 týdnů
	Závěrečný seminář s prezentací souhrnných výsledků celého provádění díla	Finální prezentace hlavních výstupů celého provádění díla	N + 18 týdnů
	Odevzdání všech výstupů a finalizace provádění díla**		Do 31. 1. 2018

* Dodáním připomínek zadavatele se rozumí i postup dle článku V. odst. 5 smlouvy, jde-li o část plnění, na které toto ustanovení dopadá.

** V případě, že lhůta pro odevzdání všech výstupů a finalizace provádění díla připadne na jiný den než na den, na který připadne lhůta pro zpracování finální verze Závěrečné zprávy o provádění díla a pro realizaci závěrečného semináře s prezentací souhrnných výsledků celého provádění díla, je zhotovitel povinen předat finální verzi Závěrečné zprávy o provádění díla a realizovat závěrečný semináře s prezentací souhrnných výsledků celého provádění díla ve lhůtě, která skončí dříve.