

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/67 ze dne 26.6.2017

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Bořivoj Horák, jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Aleš Neudert, obchodní ředitel

I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/67 týkající se akce: „Rekonstrukce chodníků a části komunikace v Čejeticích“ (dále jen „smlouva“)

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: **„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z dodatečného upřesnění rozsahu prací a nových požadavků objednatel (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1) “.**

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.307.931,38 Kč
Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	-2 384,88 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2.305.546,50 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „***Cena za řádně dokončené dílo činí 2.305.546,50 Kč bez DPH (slovy: dva miliony tři sta pět tisíc pět set čtyřicet šest korun českých a padesát haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.***“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: změnový list č.1

V Mladé Boleslavi dne 29.8.2017

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel H-INTES s.r.o.
Ing. Bořivoj Horák, jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města

Magistrátu města Mladá Boleslav