

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 26/645200327

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, prokurista**
Kristýnou Gregorovou, prokurista

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 26/645200327 vystavené dne 16.03.2026, ke které došlo dne 16.03.2026 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 148 953,07.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejich příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 08.04.2026

V Praze dne 08.04.2026

V Praze dne 08.04.2026

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Prokurista
STRABAG Rail a.s.

Prokurista
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: „Benešov, výpravní budova - oprava havárie kanalizace“

Označení/číslo původní objednávky: 26/645200327

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků: 167 089,68 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí: 0 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí: -18 136,61 Kč z ceny dle SOD.

Celkem po změně: 148 953,07 Kč

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rezervy stavby
- c) z před schválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1

Benešov, výpravní budova - oprava havárie kanalizace

| Název objektu | Cena před ZL | Vícepráce | Méněpráce | Cena po změně celkem |
|--|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| Benešov, výpravní budova - oprava havárie kanalizace | 167 089,68 Kč | 0,00 Kč | -18 136,61 Kč | 148 953,07 Kč |

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

1) Zhotovitel:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 08.04.2026 Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 08.04.2026 Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 08.04.2026 Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: XXXXXXXXX

Datum: 08.04.2026 Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Benešov, výpravní budova - oprava havárie kanalizace_ZL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 4. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-18 136,61**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|----------|------------|
| Cena s DPH | v | CZK |
|-------------------|----------|------------|

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba: Benešov, výpravní budova - oprava havárie kanalizace_ZL

Místo: Datum: 7. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

XXXX

XXXX

MP méněpráce

XXXX

XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Benešov, výpravní budova - oprava havárie kanalizace_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-18 136,61

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Benešov, výpravní budova - oprava havárie kanalizace_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 7. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

XXXX

D HSV

Práce a dodávky HSV

XXXX

D 1

Zemní práce

XXXX

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|------|------|------|
| 1 | K | 131213132 | Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně | m3 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 2 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m4 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 3 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m5 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m6 | XXXX | XXXX | XXXX |

VV odvoz výkopku+ vybour. materiálu

VV -2,437

XXXX

VV dovoz zásypového materiálu

VV -2,437

XXXX

VV Součet

XXXX

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|------|------|------|
| 5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | XXXX | XXXX | XXXX |
| 8 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 9 | M | 58344171 | štěrkodrt' frakce 0/32 | t | XXXX | XXXX | XXXX |

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

XXXX

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|------|------|------|
| 10 | K | 877350330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | XXXX | XXXX | XXXX |
| 11 | M | 28617236 | spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 200 | kus | XXXX | XXXX | XXXX |
| 12 | M | 28651258 | redukce kanalizační PVC 300/200 | kus | XXXX | XXXX | XXXX |

D 998

Přesun hmot

XXXX

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|------|------|------|
| 13 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | XXXX | XXXX | XXXX |
|----|---|-----------|---|---|------|------|------|

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

XXXX

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--|---|------|------|------|
| 14 | K | VRN_R1 | Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč | % | XXXX | XXXX | XXXX |
|----|---|--------|--|---|------|------|------|