



KUJCP018JN5C

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastrukturyAkce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/735/16/1

Č. smlouvy zhotovitele: 40/2016

**DODATEK Č 1 KE SMLouvĚ O DíLO SDL/OREG/735/16
„Oprava komunikací SFDI 2016 – část 5, okres Prachatice“**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského
úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 731 406 390

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě

- III/14415 v úseku VI.Březí , konec obce - Libotyně - Radhostice a Budilov - Čkyně -
Ing. Jiří Růžička, tel. 602 116 062

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, č.ú: 176900248/0300
zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B. vložka 1048
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Vladimír Kotrch, předseda představenstva, tel. č. 383 321 445

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda

tel. č. 777/328 008

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda, tel. č. 602/240175

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojtíš, tel. č. 724/059730

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chalouš, vedoucí přípravy, tel. č. 383 321 445

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

II. Předmět

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/735/16 ze dne 24. 6. 2016 s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – část 5, okres Prachatice“, a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změn je změna technologie prováděných stavebních prací na základě vizuální prohlídky stavby a doporučení nezávislé laboratoře ESLAB, spol. s.r.o. a dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena za dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. IV. smlouvy s názvem „Cena za dílo“.

III. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. IV. odst. 1 smlouvy s názvem „Cena za dílo,“ který nově zní:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: „Oprava komunikací SFDI 2016 – část 5, okres Prachatice“

- III/14415 v úseku VI.Březí, konec obce - Libotyně - Radhostice a Budilov - Čkyně

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle PD pro provedení stavby včetně výkazu výměr dle smlouvy o dílo	14 680 861,00 Kč
Cena díla bez DPH za provedení dodatečných stavebních prací	2 015 200,00 Kč
Cena díla bez DPH za neprováděné stavební práce	427 500,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH dle dodatku č. 1	16 268 561,00 Kč
DPH 21%	3 416 397,81 Kč
Cena díla celkem s DPH dle dodatku č. 1	19 684 958,81 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.992/2016/RK-96 ze dne 8. 9. 2016.


V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

16 -09- 2016

V Sousedovicích, dne
za zhotovitele:

16 -09- 2016


Mgr. Jiří Zienola
hejtman Jihočeského kraje




předseda představenstva





Změnový list 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

lázev projektu: Oprava komunikací SFDI 2016 - část 5, okres Prachatice

Registrační číslo projektu:

číslo a název smlouvy: SDL/OREG/735/16

území a název objektu: III/14415 v úseku VI. Břeží, konec obce - Libotyně - Radhostice a Budilov - Čkyně

oř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
101 - Oprava silnice III/14415 staničení 1,430 - 3,880 km						
001		113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	méněpráce	změna technologie provádění dle správce komunikace	
002		572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce	změna technologie provádění dle správce komunikace	
003		577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+ PRŮM. TL. 40MM	méněpráce	změna technologie provádění dle správce komunikace	
004		577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ PRŮM. TL. 30MM	vícepráce	změna technologie provádění dle správce komunikace	
103 - Oprava silnice III/14415 staničení 4,380 - 5,030 km						
002		572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce	změna technologie provádění dle správce komunikace	
005		915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	vícepráce	změna technologie provádění dle správce komunikace	
004		577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ PRŮM. TL. 30MM	vícepráce	změna technologie provádění dle správce komunikace	
106 - Oprava silnice III/14415 staničení 10,900 - 11,900 km						
002		572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce	změna technologie provádění dle správce komunikace	
004		577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ PRŮM. TL. 30MM	vícepráce	změna technologie provádění dle správce komunikace	



Změnový list 1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

lázev projektu: **Oprava komunikací SFDI 2016 - část 5, Prachatic** Registrační číslo projektu:

číslo a název smlouvy: **SDUOREG/735/16**

číslo a název objektu: **III/14415 v úseku VI.Březi, konec obce - Libotyně - Radhostice a Budčiov - Čkyně**

of. číslo	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
101 - Oprava silnice III/14415 staničení 1,430 - 3,880 km											
1			113728 fréz. asf. vč odvozu 20 km	m3	1 061,40	911,40	-150,00	450,00	477 630,00	410 130,00	-67 500,00
2			572213 spoj. postřik 0,5kg/m2	m2	3 750,00	15 190,00	11 440,00	8,00	30 000,00	121 520,00	91 520,00
5			577411 vyrovn. ACL+ 16 tl 40 mm	t	360,00	0,00	-360,00	1 000,00	360 000,00	0,00	-360 000,00
4			577411 vyrovn. ACO 11+ tl 30mm	t	0,00	1 093,68	1 093,68	1 000,00	0,00	1 093 680,00	1 093 680,00
											757 700,00

103 - Oprava silnice III/14415 staničení 4,380 - 5,030 km											
2			572213 spoj. postřik 0,5kg/m2	m2	4 030,00	8 080,00	4 030,00	8,00	32 240,00	64 480,00	32 240,00
5			915111C VDZ barva čára II 125mm	m	850,00	1 300,00	450,00	8,00	6 800,00	10 400,00	3 600,00
4			577411 vyrovn. ACO 11+ tl 30 mm	t	0,00	290,16	290,16	1 000,00	0,00	290 180,00	290 180,00
											326 000,00

106 - Oprava silnice III/14415 staničení 10,900 - 11,900 km											
2			572213 spoj. postřik 0,5kg/m2	m2	0,00	6 300,00	6 300,00	8,00	0,00	50 400,00	50 400,00
4			577411 vyrovn. ACO 11+ tl 30 mm	t	0,00	453,60	453,60	1 000,00	0,00	453 600,00	453 600,00
											504 000,00

rozdílné oproti SoD celkem Kč:

1 587 700,00

NAKON, a.s.

Sousedovice 44, 386 01 Strakon

IČO: 260 18 035 DIČ: CZ260180

tel. +420 383 321 445, Fax: +420 383 322

251 01 KS České Budějovice, odd. 8, vložka 1044

hotovitel/dodavatel:

název	podpis	datum
NAKON, a.s.	[redacted]	16.8.2016

schválil:

záměrný stavby/TDI	podpis	datum
projektant/VAD	podpis	16.8.2016
dávatel/objednatel	podpis	16.8.2016
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	podpis	
hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum
schválil:	podpis	datum

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
závod PRACHATICE

Žernovická 916, 383 11 Prachatic

IČO: 700 31 641

KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

odbor regionálního rozvoje, územního

plánování, stavebního řádu a investic

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (8)

