



DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DÍLU

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Zdravotnická záchraná služba Libereckého kraje, p.o.**
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
zastoupený: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem
IČ: 467 44 991
Bankovní spojení: [REDAKCE]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel
zástupce ve věci dodávky: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MVRF architekti s.r.o.**
PSČ, sídlo: Petrská 1426/1 110 00, Praha 1
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
198112
zastoupený: Ing. arch. Michalem Votrubou, jednatelem
Ing. Filipem Rozsívalem, jednatelem
IČ: 24257826
DIČ: CZ24257826
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Úpravy smlouvy

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.2.2021 Smlouvu o dílo a o udělení licence k dílu (dále jen smlouva). Předmětem této smlouvy je provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování investičního záměru, architektonické studie a kompletní projektové dokumentace vč. vizualizace pro akci: „PD výjezdová základna a záložní operační středisko Jablonec“, vč. zajištění inženýrské činnosti - vydání právoplatného stavebního povolení, spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a výkon autorského dozoru.
- 2.2. Z důvodu změn v průběhu stavby požaduje objednatel nad rámec výše uvedené smlouvy provést aktualizaci energetického posudku na realizovanou stavbu a vzhledem k prodloužení doby výstavby také prodloužení doby k zajištění autorského dozoru.



- 2.3. Cena za další požadované práce, nad rámec v čl. 1 smlouvy činní 60 000 Kč bez DPH, tj. 72 600 Kč vč. DPH.

Podrobný rozpis ceny bez DPH:




Úprava energetického posudku	30.000,- Kč
Navýšení ceny autorského dozoru	30.000,- Kč
Cena celkem	60 000,- Kč

- 2.4. Termín pro vypracování energetického posudku: do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku.

III. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3.3. Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Příloha č. 1 – Nabídka na aktualizaci energetického posudku a navýšení ceny AD



██████████
Vážený pan,
██████████

V Praze 10.3.2026

Nabídka na aktualizaci energetického posudku a navýšení ceny AD k Výstavbě výjezdové základny ZZSLK v Jablonci nad Nisou na parcelním čísle 942/1 v k. ú. Jablonec nad Nisou.

Na základě vaší poptávky předkládáme nabídku na aktualizaci energetického posudku na výše uvedenou akci a navýšení ceny za autorský dozor vzhledem k prodloužení doby výstavby záměru.

Energetický posudek bude zpracován na základě projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Úprava posudku bude dokončena do 30ti dnů.

Úprava energetického posudku 30.000,- Kč

Navýšení ceny autorského dozoru 30.000,- Kč

Cena celkem 60 000,- Kč bez DPH