

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

ROZVOJITS V BRNĚ, 3. ETAPA III.

DÍLČÍ ČÁST 1 - REKONSTRUKCE SSZ (1.02, 4.31, 4.66, 5.02) VČETNĚ INSTALACE DOPRAVNÍCH KAMER

OBJEDNATEL

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

účet číslo: 107 - 128 398 02 17/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO: 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno.

Pověření zaměstnanci:

ZHOTOVITEL

VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

sídlem Pražská 767/10c, 642 00 Brno

IČO 277 02 804

zapsaná u Krajského soudu v Brně dne 25.09.2006, oddíl C, vložka 53156

zastoupený Janem Veselým, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

účet číslo: 251780507/0300

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

spolu uzavírají smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle této smlouvy a závazek objednatele zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. **Dílem** je zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. rekonstrukce světelně signalizačního zařízení (dále také „SSZ“) včetně instalace dopravních kamer v rozsahu dle čl. II.1 smlouvy,
 - ii. dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DPS“) v rozsahu dle čl. III,
 - iii. provedení zkoušek nutných před zpuštěním do provozu dle normy ČSN EN 50556 ed. 2. a vyhotovení protokolů o nich,
 - iv. připojení k dopravní ústředně Scala dle požadavků technické specifikace zadavatele, která je přílohou č. 5 této smlouvy a vyhotovení protokolu o něm,
 - v. geodetické zaměření díla,
 - vi. geometrické plány pro věcná břemena ležící na pozemcích, která nejsou v majetku Statutárního města Brna.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnou cenou uvedenou v čl. VI. této smlouvy.
6. Předmět plnění této smlouvy je zařazen objednatelem do projektu „Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa“, registrační číslo: CZ.04.01.02/06/22_007/0000126, který je předmětem žádosti objednatele o poskytnutí dotace z Operačního programu Doprava, <https://opd3.opd.cz/Pages/Home.aspx>. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.
7. Smlouva byla uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku s názvem „Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa III.“ (dále též „veřejná zakázka“). Zadávací podmínky veřejné zakázky, včetně jejich změn či vysvětlení, které byly účastníkům zadávacího řízení na veřejnou zakázku sděleny v průběhu zadávacího řízení, jsou pro zhotovitele závazné po celou dobu realizace smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.
9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

II. REKONSTRUKCE SVĚTELNĚ SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

1. Dílem dle této smlouvy a jeho jednotlivými částmi se rozumí:
 - i. rekonstrukce SSZ 1.02 Křížová – Václavská, včetně stavebních úprav, instalace C-ITS technologie, nové detekce a dopravních kamer na křižovatce ulic Křížová a Václavská. V rámci rekonstrukce bude řadič SSZ připojen k nadřazené dopravní ústředně Scala (umístěné na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice) prostřednictvím optických kabelů a bude odzkoušeno jeho ovládání dle aktuální technické specifikace zadavatele,
 - ii. rekonstrukce SSZ 4.31 Řípská – Švédské Valy, včetně stavebních úprav, instalace C-ITS technologie, nové detekce a dopravních kamer na křižovatce ulic Řípská a Švédské Valy. V rámci rekonstrukce bude řadič SSZ připojen k nadřazené dopravní ústředně Scala (umístěné na CTD Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice) prostřednictvím optických kabelů a bude odzkoušeno jeho ovládání dle aktuální technické specifikace zadavatele,
 - iii. rekonstrukce SSZ 4.66 Otakara Ševčíka přechod, včetně stavebních úprav, instalace C-ITS technologie, nové detekce a dopravních kamer na světelně řízeném přechodu pro chodce na ulici Otakara Ševčíka. V rámci rekonstrukce bude řadič SSZ připojen k nadřazené dopravní ústředně Scala (umístěné na CTD Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice) prostřednictvím optických kabelů a bude odzkoušeno jeho ovládání dle aktuální technické specifikace zadavatele,
 - iv. rekonstrukce SSZ 5.02 Cejl - Tkalcovská, včetně stavebních úprav, instalace C-ITS technologie, nové detekce a dopravních kamer na křižovatce ulic Cejl a Tkalcovská. V rámci rekonstrukce bude řadič SSZ připojen k nadřazené dopravní ústředně Scala (umístěné na CTD Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice) prostřednictvím optických kabelů a bude odzkoušeno jeho ovládání dle aktuální technické specifikace zadavatele.

Nevyplývá-li z jednotlivých ujednání smlouvy jinak, platí, že ujednání týkající se předání staveniště a provádění díla se uplatní pro každou křižovatku uvedenou v bodech i.-iv. tohoto odst. samostatně. Ujednání o předání a převzetí díla, včetně lhůty pro dokončení díla se týkají souboru všech křižovatek jako celku.

2. Část díla spočívající v rekonstrukci SSZ v rozsahu dle čl. II.1 smlouvy se zhotovitel zavazuje provést tak, aby byla tato část díla způsobilá k obvyklému užívání, a aby byla v souladu s dokumentací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v řízení dle závaznosti:
 - i. soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství;

- ii. soubor projektových dokumentací ke všem řešeným křižovatkám ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně dokladové části (závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí atd.) vyhotovených společností AŽD Praha s.r.o., IČO: 48029483, se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10, PK SSZ Obrdlík, s.r.o., IČO: 11941707, sídlem: Sentická 1053/1, Žebětín, 64100 Brno, ELEKTRO [REDAKCE] IČO: 25522043, sídlem: Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč a Trafilitica, s.r.o., IČO: 27187349, sídlem: Wuchterlova 523/5, Dejvice, 16000 Praha 6 (dále jen „**projektová dokumentace**“);
 - iii. akty orgánů státní správy;
 - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ČR ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli výše uvedenou dokumentaci, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost poskytnuté dokumentace.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla a zavazuje se postupovat podle technické specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 5 této smlouvy.
 5. Součástí díla jsou ostatní práce, výkony a činnosti výslovně touto smlouvou či zadávací dokumentací neuvedené, avšak zhotovitel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádnou realizaci díla, pro řádné plnění jednotlivých částí díla.

III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Smluvní strany berou na vědomí, že aktuálně účinná Směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací je uveřejněna na webových stránkách Politiky jakosti pozemních komunikací, <https://pjpk.rsd.cz>.
2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin.
 - i. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k DSPS v neomezeném rozsahu k veškerým způsobům užití, pro neomezené území, na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví a jako nevypověditelnou ze strany zhotovitele.
 - ii. Objednatel je oprávněn poskytovat podlicenci nebo postoupit licenci třetí osobě v neomezeném rozsahu, k čemuž mu zhotovitel uděluje souhlas.
 - iii. Objednatel není povinen licenci využít.
 - iv. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
 - v. Smluvní strany sjednávají, že odměna za licenci dle tohoto odstavce, včetně případné úplaty za podlicenci, je již zahrnuta v ceně za zhotovení díla dle smlouvy.
5. DSPS bude obsahovat jednoznačné informace o kabelových vedeních ve správě Brněnských komunikací a.s. v oblasti (lokalitě) prováděné rekonstrukce, a to následovně:
 - i. kabelová vedení stávající, nadále využívaná,
 - ii. kabelová vedení stávající, rušená (případně určit body přerušení u částečně rušených vedení),
 - iii. kabelová vedení nová.

Tato rozlišení je třeba zohlednit jak v kabelovém schéma, tak geodetickém zaměření a situačních schématech.

IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA A GEOMETRICKÉ PLÁNY

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení díla a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně dílem odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze.

Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Rozlišení kabelových vedení dle čl. III.5 je zhotovitel povinen zohlednit v geodetickém zaměření díla.

2. Výsledek geodetického zaměření díla bude předán nejpozději při dokončení díla, a to 3x v listinné podobě a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření díla.
 - i. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření díla v neomezeném rozsahu k veškerým způsobům užití, pro neomezené území, na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví a jako nevypověditelnou ze strany zhotovitele
 - ii. Objednatel je oprávněn poskytovat podlicenci nebo postoupit licenci třetí osobě v neomezeném rozsahu, k čemuž mu zhotovitel uděluje souhlas.
 - iii. Objednatel není povinen licenci využít.
 - iv. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
 - v. Smluvní strany sjednávají, že odměna za licenci dle tohoto odstavce, včetně případné úplaty za podlicenci, je již zahrnuta v ceně za zhotovení díla dle smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrické plány k dotčeným pozemkům, které nejsou v majetku objednatele. Geometrické plány budou určeny jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v odst. 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s TDS.
5. Geometrické plány budou předány v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánech uvedené plus 5 vyhotovení. Geometrické plány budou zároveň předány 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke geometrickým plánům.
 - i. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci ke geometrickým plánům v neomezeném rozsahu k veškerým způsobům užití, pro neomezené území, na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví a jako nevypověditelnou ze strany zhotovitele
 - ii. Objednatel je oprávněn poskytovat podlicenci nebo postoupit licenci třetí osobě v neomezeném rozsahu, k čemuž mu zhotovitel uděluje souhlas.
 - iii. Objednatel není povinen licenci využít.
 - iv. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit
 - v. Smluvní strany sjednávají, že odměna za licenci dle tohoto odstavce, včetně případné úplaty za podlicenci, je již zahrnuta v ceně za zhotovení díla dle smlouvy.

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Provádění díla bude zahájeno	ihned po účinnosti smlouvy
Předání a převzetí staveniště jednotlivého SSZ	na výzvu objednatele, nejpozději do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
Dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště	do 120 dnů od předání a převzetí staveniště každého jednotlivého SSZ zhotoviteli
Předání díla včetně odevzdání dokladové části	do 60 dnů od dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště každého jednotlivého SSZ
Celková maximální doba vypnutí jednotlivého SSZ	168 hodin

Dřívější plnění je možné.

2. Místem plnění je území Statutárního města Brna. Lokality jednotlivých křižovatek jsou vymezeny v projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit dílo. Pokud si to koordinace dopravy v daných křižovatkách, které se mohou ovlivňovat vyžádá, může objednatel určit dobu, kdy bude provedeno vypnutí SSZ. Při předání staveniště bude TDS zapsán do stavebního deníku termín pro dokončení a předání díla stanovený v souladu s odst. 1 tohoto článku.

4. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li dílo bez vad, nebo vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
5. Předání a převzetí prostoru staveniště probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště.
6. O předání a převzetí prostoru staveniště, sepíší smluvní strany protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Lhůty plnění podle odst. 1 tohoto článku smlouvy mohou být prodlouženy výhradně v souladu s § 222 ZZVZ, a to formou dodatku ke smlouvě.
8. Lhůty plnění mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě dále v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, takovým důvodem nejsou skutečnosti zaviněné činností, opomenutím či nečinností zhotovitele, obvyklé klimatické podmínky v daném místě a čase. Nepředvídatelnou okolností, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. V případě klimatických podmínek se jedná o takové klimatické podmínky, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen prokázat.
9. Smluvní strany sjednávají, že provádění díla se přerušuje v období od 15.12. do 15.2. (dále též „**zimní přestávka**“), v tomto období neběží lhůta pro dokončení díla. Smluvní strany si pro případ příznivých klimatických podmínek pro provádění díla vyhrazují právo přerušit, upravit, či zkrátit zimní přestávku. O přerušení, úpravě nebo zkrácení zimní přestávky bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma smluvními stranami s tím, že smluvní strany do stavebního deníku zaznamenají počátek a konec provádění prací v průběhu zimní přestávky a propočet dopadu přerušení, úpravy nebo zkrácení zimní přestávky na konečný termín dokončení díla.
10. Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

i.	Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky SSZ 1.02 Křížová – Václavská	
	bez DPH	12 131 791,04 Kč
	DPH 21 %	2 547 676,12 Kč
	Celkem	14 679 467,16 Kč
ii.	Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky SSZ 4.31 Řípská – Švédské Valy	
	bez DPH	8 460 437,52 Kč
	DPH 21 %	1 776 691,88 Kč
	Celkem	10 237 129,40 Kč
iii.	Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky SSZ 4.66 Otakara Ševčíka přechod	
	bez DPH	5 352 546,99 Kč
	DPH 21 %	1 124 034,87 Kč
	Celkem	6 476 581,86 Kč
iv.	Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky SSZ 5.02 Cejl - Tkalcovská	
	bez DPH	7 835 215,98 Kč
	DPH 21 %	1 645 395,36 Kč
	Celkem	9 480 611,34 Kč
v.	Cena díla celkem	
	bez DPH	33 779 991,53 Kč

DPH 21 %

7 093 798,23 Kč

Celkem

40 873 789,76 Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, a to jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a rozpočtem dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména náklady za odvoz vytěženého materiálu, poplatky, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště apod. včetně přiměřeného zisku zhotovitele. Cenu díla nelze zvýšit ani pod vlivem změn cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek.
5. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou platné až do doby předání a převzetí plnění díla vyjma případu, kdy v průběhu plnění dojde ke změně sazeb DPH. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH povinen účtovat DPH v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
6. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla dle čl. X smlouvy odsouhlasených oběma smluvními stranami.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období odsouhlasený v souladu s odst. 2 tohoto článku. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také „soupis“). Soupis k vyúčtování dle tohoto odstavce bude předložen ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
2. Zhotovitel předkládá průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle odst. 8 tohoto článku), vč. soupisu k odsouhlasení TDS ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění si smluvní strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení průběžné faktury je soupis vystavený zhotovitelem a potvrzený TDS.
3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
4. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, nespádají dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), do režimu přenesení daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je zhotovitel.
5. Průběžná i finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
 - i. označení banky a číslo účtu dle smlouvy,
 - ii. označení díla: Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa III., dílčí část 1 - Rekonstrukce SSZ (1.02, 4.31, 4.66, 5.02) včetně instalace dopravních kamer,
 - iii. název projektu: „Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa“ a registrační číslo: CZ.04.01.02/06/22_007/0000126,
 - iv. číslo objednávky,
 - v. evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - vi. číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA),
 - vii. příloha - soupis podepsaný TDS a objednatelem, přičemž soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za něž je soupis vystavován.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS je oprávněn za objednatele uplatnit případné námitky ke každé faktuře a soupisu, zejm. z pohledu množství provedených prací, druhu provedených prací, kvality provedených prací a formálních náležitostí faktury a soupisu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení faktury a soupisu TDS ke kontrole ze

- strany zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vypořádat bezodkladně připomínky TDS k faktuře a soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. soupisu TDS zhotovitel předá příslušnou fakturu objednateli.
7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
 8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé průběžné faktury vystavené zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění, doposud neuhrazená na základě průběžných faktur, se označuje jako „**finální faktura**“.
 9. Finální fakturu za zhotovení díla je zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí finální faktury za zhotovení díla bude finální rozpočet díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD či USB disku.
 10. Objednateli bude finální faktura za zhotovení díla vč. soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
 11. Finální fakturu za zhotovení díla se objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
 12. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na situace, kdy faktura nebo soupis obsahují práce, které nebyly odsouhlaseny TDS nebo obsahují jiné nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje oproti soupisu schválenému ze strany TDS, či pokud nebyl soupis ze strany TDS schválen vůbec. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
 13. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
 14. Zhotovitel se zavazuje na všech fakturách vystavených v souladu s touto smlouvou uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona o DPH má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
 15. Fakturaci se zavazuje zhotovitel dodat objednateli na e-mail: uctarna@bkom.cz.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré stavební práce byly provedeny dle platných technických norem a byly prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními zákonných předpisů. Dále je povinen respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury, zajistit spolupráci s osobami určenými objednatelem (TDS aj.).
5. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II.2 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne a/nebo ve stavebním deníku nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na díle nebo jeho části. Toto zastavení díla nemá vliv na lhůty plnění sjednané v čl. V. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a rozpočtu, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení díla dle této smlouvy trvalou přítomnost vedoucího realizačního týmu či stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba vedoucího realizačního týmu či stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
10. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
11. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude TDS pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 21 kalendářních dnů. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
12. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci díla. Dokumentaci díla tvoří originály následujících dokumentů:
 - i. stavební deník,
 - ii. deník změn,
 - iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
 - iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 17 tohoto článku,
 - vi. fotodokumentace provádění díla, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení díla – elektronicky na nosiči dat CD či DVD či USB flash disku.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník trvale na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku činí osoba oprávněná zhotovitelem, zaměstnanci objednatele, zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska. Nahlížet do stavebního deníku mají právo objednatel, TDS, případný autorský dozor projektanta (dále jen „AD“) a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“); dále tyto osoby mají právo k jednotlivým záznamům uvedeným ve stavebním deníku připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, TDS, AD, koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do 3 dnů své vyjádření; v opačném případě se má za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy. Po odstranění

veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku.

13. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, musí být stavební deník veden v elektronické formě (§ 166 odst. 5 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů). V takovém případě musí být zajištěn ke stavebnímu deníku v elektronické podobě neomezený přístup všem oprávněným osobám dle předchozího odstavce této smlouvy. Po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli stavební deník na elektronickém nosiči dat (USB flash disk).
14. Poddodavatelé
- Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.
 - Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen prokázat, že nový poddodavatel splňuje požadavky zadávací dokumentace na veřejnou zakázku týkající se kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět prostřednictvím poddodavatele. Za tímto účelem zhotovitel společně s žádostí o schválení nového poddodavatele předloží objednateli doklady dle § 83 odst. 1 ZZVZ vztahující se k tomuto novému poddodavatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikací nebo odbornou zkušeností. V případě, že zhotovitel doklady dle § 83 odst. 1 ZZVZ nepředloží nebo osoba nového poddodavatele nebude splňovat požadavky na kvalifikaci dle zadávací dokumentace, je objednatel oprávněn souhlas s novým poddodavatelem odeprít a zhotovitel není oprávněn nového poddodavatele při plnění smlouvy využít.
 - Zhotovitel k této smlouvě přikládá seznam poddodavatelů (viz příloha č. 6 této smlouvy). Tento seznam je zhotovitel povinen vést, průběžně jej aktualizovat a na vyžádání předložit objednateli.
 - Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.
15. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
- Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi.
 - Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.
16. Objednatelem bude určen AD. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.
17. TDS
- TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentaci, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. TDS je oprávněn se účastnit kontrolních dnů.
- TDS je oprávněn nařídit přerušeni prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je oprávněn nařídit přerušeni prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušeni prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušeni prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- V případě, že TDS nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušeni nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je TDS oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušeni nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako TDS je oprávněn nařídit přerušeni prací i objednatel.
- Ke změně osoby vykonávající TDS postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.
18. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a projektovou dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, vyjma sutě a zeminy, bude uložen na skládku Brněnských komunikací a.s. na ulici Masná na základě protokolárního předání a převzetí, nebude-

li rozhodnuto o jeho ekologické likvidaci zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel bude objednateli průběžně předkládat doklady o likvidaci odpadu.

- i. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
 - název příjemce odpadu včetně IČO,
 - název původce odpadu,
 - datum a čas uložení odpadu,
 - registrační značka auta, které odpad přivezlo,
 - hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností),
 - původ odpadu (název díla),
 - název odpadu,
 - kód odpadu,
 - název či místo provozovny, kde se odpad ukládá,
 - kdo odpad převzal,
 - kdo odpad odevzdal.

19. Z důvodu požadavku Ředitelství silnic a dálnic ČR směřujícího k zajištění jednotnosti provedení stožárů a kovových konstrukcí (obsažených v dokumentu PPK – VEO Požadavky na provedení a kvalitu veřejného osvětlení na silnicích a dálnicích ve správě ŘSD ČR, vydání 01/2020) je požadováno, aby dodávané stožáry a kovové konstrukce měly následující provedení:

- i. Stožáry a výložníky jsou oboustranně žárově zinkované dle normy ČSN EN ISO 1461, minimální tloušťka zinkové vrstvy je 70 µm.
- ii. Navíc se provede ochranný nátěr vetknuté části stožáru a nadzemní části stožáru do výšky 1,5 m nad terén. Nátěr je typu IIIA dle TKP 19B.

IX. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
 - ii. zajistit zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce AD, TDS a činnost koordinátora BOZP na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. a dohodnout etapizaci Stavby a dopravní omezení dotčených částí ulic dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
 - ii. pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu provádění stavebních prací,
 - iii. obsluhu jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
 - iv. splnění podmínek uvedených ve vyjádření příslušných dotčených orgánů,
 - v. odpovídající technické vybavení,
 - vi. povolení k uzavírkám,
 - vii. stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semafony),
 - viii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
 - ix. povolení zvláštního užívání komunikací,
 - x. užívání veřejného prostranství.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí (např. TDS, koordinátor BOZP).
7. Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

X. ZMĚNY DÍLA

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny díla, jako je zejména případ kdy:
 - i. objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
 - ii. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - iii. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - iv. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod), a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen předložit návrh změnového listu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy okolnost změny nastala, či se zhotovitel o okolnosti měl a mohl dozvědět, nebude-li mezi smluvními stranami sjednána lhůta pozdější. Pokud v této lhůtě prokazatelně nepředloží zhotovitel změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu změnu lhůty plnění nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
3. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
4. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se ZZVZ a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
5. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
6. Cena dodatečných prací, změn, či nových prací bude určena následovně:
 - i. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - ii. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny prací či dodávek dle ceny uvedené v sazebníku ÚRS PRAHA a.s. v cenové hladině platné ke dni uzavření této smlouvy.
 - iii. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáními způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
 - iv. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější, případně předložit objednateli 3 různé nabídky, ze kterých si objednatel zvolí nabídku nejvýhodnější.
7. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: pověření zástupci Brněnských komunikací a.s.
2. Oprávněnou osobou zhotovitele je vedoucí realizačního týmu a případně stavbyvedoucí.
3. Vedoucí realizačního týmu a stavbyvedoucí jsou oprávněni k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, nejsou však oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

4. Oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. Osoba vedoucího realizačního týmu může být změněna pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Při změně oprávněné osoby vedoucího realizačního týmu ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako vedoucího realizačního týmu, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky. O změně stavbyvedoucího je zhotovitel povinen předem písemně informovat objednatele.
5. Vedoucí realizačního týmu je povinen:
 - i. účastnit se kontrolních dnů a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - ii. aktivně se účastnit převzetí staveniště, předávání díla objednateli a při kontrole odstranění závad při převzetí díla objednatelem, přičemž aktivní účast se rozumí účast při prohlídce díla objednatelem, TDS, AD či koordinátorem BOZP,
 - iii. aktivně se účastní při zařízení záležitostí a při kontrole odstranění závad Stavby zjištěných stavebním úřadem apod.
6. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením vedoucího realizačního týmu, který je povinen být na staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu uvedeném či kdykoliv na požádání objednatele do 2 pracovních dnů s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (např. nemoc).

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“),
 - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele, pracovníků poddodavatelů a třetích subjektů.
4. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých poddodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
6. Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. V případě, že koordinátor BOZP zjistí porušení zásad BOZP a požární ochrany ze strany zhotovitele, je koordinátor BOZP oprávněn zhotoviteli uložit splnění nápravných opatření odsouhlasených objednatelem, které bude muset splnit ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP v souladu s touto smlouvou.
7. Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, či jim takový úpadek hrozí.
9. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen

předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup.

10. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
11. Zhotovitel si je vědom ust. § 324a zákoníku práce, tj. že ručí za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro zhotovitele, a to až do výše minimální mzdy. V případě, že je toto zákonné ručení vyloučeno, bude zhotovitel o tomto bezodkladně informovat objednatele.
12. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
 - si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále „*důvěrné informace*“),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
13. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
14. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a/nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
15. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
16. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu dokončené Stavby, předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen písemně informovat o termínu předání díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci TDS, případně také AD.
2. Pro účely této smlouvy je Stavba dokončena tehdy, je-li Stavba bez vad. Objednatel dílo převezme, je-li Stavba dokončena a v souladu se smlouvou, případně, vykazuje-li Stavba při předání pouze ojedinělé drobné vady, které nebrání jejímu užívání.
3. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Soupis ojedinělých drobných vad Stavby, včetně sjednané lhůty pro jejich odstranění, bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené Stavby.
4. U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - veškeré doklady o likvidaci odpadů vzniklého činností dle této smlouvy a který nebyl využit dále pro realizaci díla dle této smlouvy,
5. Konečné předání a převzetí díla je ukončeno podpisem předávacího protokolu.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti všem možným rizikům, zejména proti živlům, proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, minimálně však ve výši nabídkové ceny. Toto pojištění bude mít zhotovitel sjednáno na vlastní náklady, které jsou již zahrnuty v ceně díla. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů

považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vad díla

- i. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- ii. Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- iii. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- iv. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- v. Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoliv vad díla objednatelem, ani objednatele nezabývá práva z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Záruka za jakost:

- i. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku za jakost v délce **60 měsíců za stavební část a 36 měsíců za technologickou část**, která počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- ii. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, které se projeví v průběhu trvání záruční doby bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má objednatel.
- iii. Objednatel je povinen uplatňovat písemně u zhotovitele práva z poskytnuté záruky a veškeré vady díla. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vad ve lhůtě dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
- iv. Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních 3 měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do 3 měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytknout vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
- v. O provedené opravě a jejím předání objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce odst. 4 tohoto článku.

5. Smluvní pokuty

- i. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. V odst. 1 této smlouvy	0,2 % z ceny díla bez DPH denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí, které však nebrání řádnému užívání díla a nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu	1.000,- Kč denně za každou takovou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka jedná-li se zároveň o vadu, která brání řádnému užívání díla či hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie)	10.000,- Kč denně za každou takovou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	10.000,- Kč za poddodavatele

ROZVOJITS V BRNĚ, 3. ETAPA III. DÍLČÍ ČÁST 1

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. VIII odst. 15.iii. této smlouvy	10.000,- Kč za každé jednotlivé nápravné opatření
V případě nedodržení maximální doby vypnutí rekonstruované SSZ včetně doby přepnutí do blikavé žluté	1.000,- Kč /1 hodinu překročení doby vypnutí
Za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn či předložit doklad pojištění dle této smlouvy	10.000,- Kč za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti zhotovitele
Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou	10.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti zhotovitelem

- ii. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžítým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
 - iii. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
 - iv. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy.
 - v. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla a tímto dnem na něj přechází nebezpečí škody.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
 - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené,
 - ii. zhotovování díla v rozporu s podmínkami smlouvy,
 - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - iv. neúčast zhotovitele či jeho oprávněných osob na kontrolním dnu,
 - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
 - vi. prodlení s dokončením provádění díla o více než 15 dní,
 - vii. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - viii. zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání objednateli, a to i po písemném upozornění objednatele,
 - ix. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
 - x. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - xi. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - xii. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - xiii. zjistí-li, že v nabídce zhotovitele k veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - xiv. z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ.
3. Smluvní strany si sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení

§ 1978 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - ii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
5. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho dodání druhé smluvní straně. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstoupováno, stále přetrvává.
6. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 7.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací, a to ke dni odstoupení;
 - 7.2 zhotovitel provede vyúčtování všech již uhrazených provedených prací a na základě vyúčtování vystaví finální fakturu;
 - 7.3 zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přijímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. O předání převzetí nedokončeného díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, přičemž zhotovitel je povinen objednateli současně předat veškeré doklady dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy získané za dobu trvání závazků ze smlouvy;
 - 7.4 smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstoupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinností, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinně straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn prostřednictvím odpovědných zástupců objednatele, kteří jsou uvedeni v této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek.
7. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
8. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
9. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručenou se rovněž považuje i
 - i. záznam činěný objednatelem ve stavebním deníku a
 - ii. záznam činěný zhotovitelem ve stavebním deníku, který je datován a podepsán stavbyvedoucím.
10. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny.
12. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
13. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 557, § 1805, § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 1 věta první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
14. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zveřejní objednatel.
16. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.
17. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost TDS, koordinátora BOZP a AD při realizaci díla.
18. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným soudem bude soud, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
20. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet)
 - ii. Příloha č. 2 - Oprávněné osoby objednatele
 - iii. Příloha č. 3 - Oprávněné osoby zhotovitele
 - iv. Příloha č. 4 - Vzor změnového listu
 - v. Příloha č. 5 - Technická specifikace zadavatele
 - vi. Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů zhotovitele
21. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/164 dne 11. 2. 2026.

Podpisový list následuje

V **Brně**, dne / dle *elektronického podpisu*

V Brně, dne / dle *elektronického podpisu*

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Jan Veselý
jednatel

.....
Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna
za statutární město Brno


PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:



PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

VEDOUcí REALIZAČNíHO TÝMU:



STAVBYVEDOUcí:



PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Dílo:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části díla:			
Odkazy:			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			