

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 2 . 1 1 . 2 0 2 5
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342
 Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 60460580
 CZ60460580
 dugmkm6
 [redacted]
 Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 [redacted]
 po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

KL system s.r.o.
 Březová 432/33, Jundrov, 637 00 Brno
 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
 vložka 41191
 [redacted]
 26272334
 CZ26272334
 katftj2
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Brno, Dobrovského 25AP, Oprava 7 buněk vč. soc. zařízení ve 1. a 2. NP“ uzavřené mezi výše

uvedenými smluvními stranami dne 12. 11. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek III. Termín a místo plnění

Ruší se znění „Termín realizace díla“ a nahrazuje novým zněním:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 141 dnů ode dne předání staveniště.

2) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	6 232 732,14 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	661 126,21 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 152 422,54 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	6 741 435,81 Kč

slovy: „šestmilionůsedmsetčtyřicetjednatisícčtyřistatřicetpět korun českých osmdesátjedna haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Změnový list č. 1 a 2 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze


V Praze


Za objednatele:

Za zhotovitele:






Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

KL system s.r.o.

na základě plné moci











Krycí list rozpočtu







[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]





Stavební rozpočet - skupiny a položky


A large black rectangular redaction covers the majority of the page, obscuring the content of the construction budget table. Only the header text is visible.





Ilustrační foto k ZL č. 1



























Krycí list rozpočtu























[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]