

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000020/2025/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/141/2026 ze dne 30. 3. 2026

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: xxx
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: **VIKTORSTAV s.r.o.**
Adresa: Dašická 409, 537 01 Chrudim
Zastoupen: xxx, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx	tel.: xxx
b) technických	xxx	tel.: xxx
c) realizace	xxx	tel.: xxx
d) stavbyvedoucí	xxx	tel.: xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: xxx)

Telefon: xxx
E-mail: xxx
IČ 25618091
DIČ CZ25618091

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 108628200/5500

(dále jen *zhotovitel*)

Stavba: „MŠ Strojařů – snížení energetické náročnosti budovy“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 20. 6. 2025 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000020/2024/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku a týká se výměny stávajících zárubní za nové, úpravu rozvaděčů pro vyšší jištění, kanalizace a elektroinstalace zahradního domku, záměny otopných těles.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	46.619.500,00 Kč	9.790.095,00 Kč	56.409.595,00 Kč
Dodatečně prováděné práce	966.679,03 Kč	203.002,60 Kč	1.169.681,63 Kč
Neprováděné práce	-491.593,43 Kč	-103.234,62 Kč	-594.828,05 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	47.094.585,60 Kč	9.889.862,98 Kč	56.984.448,58 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 31. 3. 2026

V Chrudimi dne 31. 3. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXX

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

XXXXXXXXXXXX

.....
xxx
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet