

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2016/001021

Stavební akce:

ZŠ Plzeň Újezd – výměna oken

Změna stavby č.1

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis z KD

Návrh pro změnu podal:

Objednatel

Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

- přidání EPS do nadpraží z důvodu dozateplení celého nadpraží, aby nedocházelo k promrzání přes rám -
- navýšení rozsahu oprav vnějšího ostění z důvodu nesoudržnosti stávající omítky a jejího opadání -
- doplnění izolace k ostění střešních oken z důvodu špatného stavu původní izolace -
- úprava vnitřní parapetů dle tvaru jednotlivých ostění. Ostění bylo několikrát zakřivené a bylo nutné parapety upravovat na míru každý zvlášť.

Vliv změny na termín dončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

44.811,2 Kč bezDPH

přípočty celkem:

46.226,2 Kč bezDPH

odpočty celkem:

-1.415,0 Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel – Stavitelství Šmíd s.r.o.

Pavel Soukup

projektant /AD/ - P.R.O.- Servis

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru

Ing. Pavel Grisník

- vedoucí odd. přípravy

- TDS