

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2016/001021

č. smlouvy zhotovitele: 160 434

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

Stavatelství ŠMÍD s. r. o.

se sídlem Na Roudné 1550/176b, Plzeň, PSČ 30100

zastoupená Zdeňkem Šmídem, jednatelem společnosti

IČO: 264 02 238

DIČ: CZ 26402238

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17941

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2016 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**ZŠ Plzeň – Újezd, výměna oken**“, zakázkové číslo 15TUOIN18 (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2016/001021, č. smlouvy zhotovitele: 160 434), jejímž předmětem je realizace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu zadané v souladu se směrnicí města Plzně QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávací dokumentaci a za splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel nemohl předvídat, přestože jednal s náležitou péčí, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
- 1.3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se rozšiřuje o provedení stavebních prací v rozsahu a způsobem dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v čl. 2.1 dodatku č. 1 nemá a nebude mít vliv na termín dokončení díla sjednaný dle smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Cena dodatečných stavebních prací dle Změnových listů **bez DPH:** **44.811,20 Kč**

Celková cena za provedení díla bez DPH: **1.368.412,40 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH: **1.655.779,- Kč**

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že veškeré dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha: Změnový list č. 1

- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 08.08.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Zdeněk Šmíd
jednatel