



KUJIP01EQNEW

KE SML. 6120/15
V. 1357

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ID 181247,

uzavřen dne 20.10.2025 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce ležaté kanalizace“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka člen Rady Kraje Vysočina
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola, Ing. Jan Kalina
Tel./fax:	+420 564 602 326, 420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s
číslo účtu:	123-6403810267/0100
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel:	LPJStav s.r.o.
Se sídlem:	Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená
Zastoupený:	Lukášem Jebavým, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Lukáš Jebavý, jednatel
zástupce pro věci technické:	Lukáš Jebavý, jednatel
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jiří Křen
IČO:	14363216
DIČ:	CZ14363216
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	6162884379/0800
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 31998

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2025 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací. Jedná se o změny podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, blíže popsané ve změnovém listu 1 a 2,. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2. odst. 2.6, 2.7 a čl. 14 odst. 14.1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 1 005 035,38 Kč

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 bez DPH:	888 065,62 Kč
Cena víceprací a méněprací dle ZL 1 a 2 :	
Cena víceprací bez DPH:	135 709,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 18 739,24 Kč
Cena díla po uzavření Dodatku č. 1	
Cena díla bez DPH	1 005 035,38 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

za zhotovitele:

3 1. 03. 2026

za objednatele:

3 1. 03. 2026

LPJStav s.r.o.

Horní Bolíkov 2, 378 53 Strmilov
IČO:14363216, DIČ:CZ14363216
mobil: 608 282 022

.....
Lukáš Jebavý
jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
Člen rady Kraje Vysočina

paragraf 4 ZL2,14,17	paragraf 5. ZL3,6,7,8,9,10,11	paragraf 6 ZL 1,4,5,11-13,15,16-20	rozdělení podle § 4,5,6.	
ZBYVA	-	-	17%	0%
ZÁKON O VER. ZAKÁZKÁCH	154 448,24	-	-	0,00%
				Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce ležaté kanalizace

	celkem	odpočet	přípočet	§ 4 ABSOLUTNÍ HČ	§ 5 NAVYŠENÍ	§ 6 NAVYŠENÍ	
	116 969,76	- 18 739,24	135 709,00	154 448,24			
ZL1	54 949,26	- 18 739,24	73 688,50	92 427,74			Doplnění skutečných výměr bouracích prací
ZL 2	62 020,50	-	62 020,50	62 020,50			Doplnění čistících kusů podle požadavků uživatele

			Kraj Vysočina	Homola	
cena podle SOD+D1	888 065,62	Nemocnice Ji	Pavlík		
vícepráce D1	135 709,00	TDI	Sedláček		
méněpráce D1	- 18 739,24	Projektcentrum Nova	Kot		
cena po dodatku 1	1 005 035,38	LP stavNemocnice	Jebavý		
cena dodatek	116 969,76				

Digitálně
podepsal Lukáš
Jebavý
Datum:
2026.03.17
13:43:51 +01'00'

Ing. Jaroslav
Sedláček
Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Sedláček
Datum: 2026.03.18
07:17:30 +01'00'

Ing. Oldřich
Homola
Digitálně podepsal
Ing. Oldřich Homola
Datum: 2026.03.18
17:07:41 +01'00'

Ing. Michal
Kot
Podepsal Ing. Michal
Kot
Datum: 2026.03.20
18:57:48 +01'00'

ZL č. 1	kanalizace			10.10.2025
Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce ležaté kanalizace				
Objekt:	1.NP pavilon U			
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:	LP stav s.r.o. Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená	IČO: 14363216 DIČ: CZ14363216		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 17.10.2025				
Popis změny:				
Doplnění skutečných výměr bouracích prací				
Rozpis ceny (bez DPH)				Celkem
odpočty:				-18 739,24
přípočty:				73 688,50
jiné:				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH				54 949,26 CZK
<small>ly, vícepráce</small>				
Dopad do termínu dokončení stavby:	Ne	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (+), ostatní (ANO-SD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.				
v	Jihlavě		dne	
Lukáš Jebavý <small>Digitálně podepsal Lukáš Jebavý Datum: 2026.03.17 13:45:45 +01'00'</small> Za zhotovitele - Jebavý		Ing. Oldřich Homola <small>Digitálně podepsal Ing. Oldřich Homola Datum: 2026.03.18 17:09:04 +01'00'</small> Za objednatele - Homola		
Ing. Jaroslav Sedláček <small>Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Sedláček Datum: 2026.03.18 07:18:06 +01'00'</small> Za TDI - Sedláček		Ing. Michal Kot <small>Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.03.20 18:57:17 +01'00'</small> Za projektanta -		

ZL č. 2	bourací práce				03.10.2025
Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce ležaté kanalizace					
Objekt:	1.NP pavilon U				
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749			
Zhotovitel:	LP stav s.r.o. Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená	IČO: 14363216 DIČ: CZ14363216			
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.10.2025					
Popis změny:					
Doplnění čisticích kusů podle požadavků uživatele					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
přípočty:					62 020,50
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					62 020,50 CZK
<small>l. vícepráce</small>					
Dopad do termínu dokončení stavby:	Ne	Důvod vyvolání změny:	rozpor v PD	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (ANO-SD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v _____ dne					
<u>Lukáš Jebavý</u> Digitálně podepsal Lukáš Jebavý Datum: 2026.03.17 13:47:56 +01'00' Za zhotovitele - Jebavý		<u>Ing. Oldřich Homola</u> Digitálně podepsal Ing. Oldřich Homola Datum: 2026.03.18 17:10:01 +01'00' Za objednatele - Homola			
<u>Ing. Jaroslav Sedláček</u> Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Sedláček Datum: 2026.03.18 07:18:50 +01'00' Za TDI - Sedláček		<u>Ing. Michal Kot</u> Podepsal Ing. Michal Kot Datum: 2026.03.20 18:56:53 +01'00' Za projektanta -			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: ZL1a- Narovnění délek kanalizace dle skutečného stavu- Nemoctice Jihlava - rekonstrukce ležatá kanalizace
 Objekt:

odpočet -18 739,24
 přípočet 73 688,50

Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: LPJStav s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 27. 2. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávky celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							33 160,80	6 497,96	39 658,76		4,449
8 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							33 180,80	6 490,80	39 671,60		4,449
1	014	613135001R	Vyrovnaní nerovnosti podlah maltou betonovou II de 10 mm	m ²	18,000	487,00	2 275,20	6 490,80	8 766,00	0,02048	0,369
					18	18,000					
5	SX3	3326 40273	3326 40273: Metakrylátová podhledová deska M20 17*2 4 "vázní listky - beton"		4,080	2 376,00	32 853,60	0,00	37 229,60	1,26000	1,280
					4,080	4,080					
997 Přesun sítě							0,00	7,18	7,18		0,000
3	R	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) chladného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,060	340,00	0,00	1 040,40	1 040,40	0,00000	0,000
					24,08-21,60 "rozdílných listku - skutečnost"	3,060					
4	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	-10,118	100,00	0,00	-1 011,80	-1 011,80	0,00000	0,000
					7,480-17,598 "rozdílných listku - skutečnost, litina"	-10,118					
5	R	997013813	plastičkový hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	-0,032	870,00	0,00	-21,44	-21,44	0,00000	0,000
					0,100-0,332 "rozdílných listku - skutečnost"	-0,032					
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	15 290,50	15 290,50		0,056
721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace							0,00	15 290,50	15 290,50		0,056
8	R	721174027	Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svisté) DN 160	m	1,000	1 022,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00152	0,002
					1 "narovnění délek potrubí dle skutečného stavu"	1,000					
7	R	721174028	Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svisté) DN 125	m	23,000	857,00	0,00	19 711,00	19 711,00	0,00131	0,030
					23 "narovnění délek potrubí dle skutečného stavu"	23,000					
9	R	721174025	Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svisté) DN 110	m	-26,000	681,00	0,00	-17 706,00	-17 706,00	0,00133	-0,034
					-26 "narovnění délek potrubí dle skutečného stavu"	-26,000					
9	R	721174024	Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svisté) DN 75	m	6,000	558,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00063	0,004
					6 "narovnění délek potrubí dle skutečného stavu"	6,000					
10	R	721174043	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	1,000	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00050	0,001
					1 "narovnění délek potrubí dle skutečného stavu"	1,000					
11	R	721174042	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	3,000	227,00	0,00	681,00	681,00	0,00043	0,001
					3 "narovnění délek potrubí dle skutečného stavu"	3,000					
12	R	72117522R	Plastové potrubí kanalizační z PP svodné (ležaté) SN10 KG - SYSTEM d200x6,2 mm	m	7,500	1 065,00	0,00	7 987,50	7 987,50	0,00697	0,052
					7,5 "narovnění délek potrubí dle skutečného stavu"	7,500					
Celkem							33 160,80	21 788,46	54 949,26		4,504

v Jihlavě dne _____

Lukáš Jebavý
 Digitálně podepsal
 Lukáš Jebavý
 Datum: 2026.04.01
 07:51:18 +02'00'

Za zhotovitele - Jebavý

Ing. Oldřich Homola
 Digitálně podepsal
 Ing. Oldřich Homola
 Datum: 2026.04.01
 08:22:08 +02'00'

Za objednatele - Homola

Ing. Jaroslav Sedláček
 Digitálně podepsal
 Ing. Jaroslav Sedláček
 Datum: 2026.03.31
 21:16:44 +02'00'

Za TDI - Sedláček

Ing. Michal Kot
 Podepsal Ing. Michal Kot
 Datum: 2026.03.31
 17:04:58 +02'00'

Za projektanta -

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL2 a - Čistící kusy - Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce ležaté kanalizace

odpočet přípočet

Objekt:

0,00 62 020,50

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: LPJSlav s.r.o

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.3.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							23,14	28 805,86	28 829,00		0,000	
Práce a dodávky HSV												
8							23,14	28 805,86	28 829,00			0,000
Vedení trubní dálková a přípojná												
1	Z71	877280310R	U hladkého plošestěnného kolenu, víceok nebo hrđlových uzávěru DN 100	kus	65,000	273,00	11,22	18 008,76	18 019,00	0,00000	0,000	
2	Z71	877270310R	U hladkého plošestěnného kolenu, víceok nebo hrđlových uzávěru DN 125	kus	15,000	296,00	3,75	4 436,25	4 440,00	0,00000	0,000	
3	Z71	877310310R	U hladkého plošestěnného kolenu, víceok nebo hrđlových uzávěru DN 150	kus	12,000	325,00	4,32	3 895,86	3 900,00	0,00000	0,000	
4	Z71	877350310R	U hladkého plošestěnného kolenu, víceok nebo hrđlových uzávěru DN 200	kus	7,000	353,00	3,85	2 467,15	2 471,00	0,00000	0,000	
PSV							33 191,50	0,00	33 191,50		0,046	
Práce a dodávky PSV												
721							33 191,50	0,00	33 191,50			0,046
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												
5	WVW	WVN 8PT4200G W	WVRE SPOUZE ČIST. KUS 200	kus	7,000	1 216,76	13 820,26	0,00	13 820,26	0,00000	0,000	
6	OSM	OSM 117500	WRE čistič: tvarovka DN100	kus	12,000	238,00	2 852,00	0,00	2 852,00	2,00070	0,000	
7	PLB	PLB C000200	WRE Čistič kus 125	kus	15,000	451,31	6 769,65	0,00	6 769,65	0,02040	0,000	
8	PLA	PLA C000200	WRE Čistič kus 125	kus	11,000	164,81	1 812,91	0,00	1 812,91	0,00033	0,000	
9	PLA	PLA C001000	WRE Čistič kus 75	kus	20,000	150,00	2 971,18	0,00	2 971,18	0,02014	0,000	
10	PLB	PLB C000500	WRE Čistič kus 50	kus	12,000	179,31	1 328,34	0,00	1 328,34	0,00026	0,000	
Celkem							33 214,64	28 805,86	62 020,50		0,046	

v Jihlavě dne

Lukáš Jebavý
 Digitálně podepsal Lukáš Jebavý
 Datum: 2026.04.01 07:51:50 +02'00'

Za zhotovitele - Jebavý

Ing. Oldřich Homola
 Digitálně podepsal Ing. Oldřich Homola
 Datum: 2026.04.01 08:23:30 +02'00'

Za objednatele - Homola

Ing. Jaroslav Sedláček
 Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Sedláček
 Datum: 2026.03.31 21:17:37 +02'00'

Za TDI - Sedláček

Ing. Michal Kot
 Podepsal Ing. Michal Kot
 Datum: 2026.03.31 17:05:21 +02'00'

Za projektanta -