

## Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Karlovarská – SÚ, č. akce 13513“ („Dílčí zakázka“) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  6	Číslo ZBV:  6
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby č. 3/25/6000/081 uzavřené dne 24.03.2025  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
 Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Dodavatel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<b>1.</b>	<b>Doměrky</b>	Po zaměření skutečného provedení stavby byly dopočítány skutečně provedené výměry.  Změna představuje takovou změnu, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace, tedy jako doměrek skutečně provedených prací ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami. Jedná se o dodatečné zpřesnění plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.
-----------	----------------	---

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-2 069 056,45	6 547 629,10	4 478 572,65

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy v rámci projednání změn jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je popsán, zdůvodněn, dokladován a oceněn v tomto Změnovém listu, se zavázali k závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby o

**Objednatel** (místopředseda představenstva) jméno

**Zhotovitel** jméno

