








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno, 2. etapa	ZL 3	
ÚSEK: SO 251 – Sanace svahu		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna počtu betonových obrubníků	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL _____	DATUM: 12.3.2026 OSOBNĚ: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vzhledem k technickému stavu stávajících obrubníků bylo navýšeno množství nově osazovaných kusů. DOTČENÉ MÍSTO: plocha pod svahem ODKAZ NA VÝKRESY: -- ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.3 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna počtu osazovaných betonových obrubníků. Nemá vliv na termín dokončení díla. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 12.3.2026
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ/ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno, 2. etapa	ZL 3		
ÚSEK: SO 251 – Sanace svahu			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna počtu betonových obrubníků	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 12.3.2026 OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vzhledem k technickému stavu stávajících obrubníků bylo navýšeno množství nově osazovaných kusů. DOTČENÉ MÍSTO: plocha pod svahem ODKAZ NA VÝKRESY: -- ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.3 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	48 006,08 Kč	10 081,44 Kč	58 088,32 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	48 006,08 Kč	10 081,44 Kč	58 088,32 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 12.3.2026
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP: _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – [REDACTED]		

Rozpočet k ZL č. 3

Sanace svahové nestability v areálu ZOO Brno

Vícepráce

		Vícepráce				
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K 113202111	Výrthání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	35,000	110,00	3 850,00
54	K 916131113	Osazení silničního obrubníku betonovou se snížením lože, s vyplněním a zatřením spar cementovou maltou	m	35,000	500,00	17 500,00
55	M 59217026	Ježatého s. hořní opěrou z betonu prostého .do lože z betonu prostého <i>obrubník silniční betonový 500x150x250mm</i>	m	35,700	400,00	14 280,00
64	K 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	7,175	150,00	1 076,25
65	K 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	7,175	130,00	932,75
66	K 997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	7,175	200,00	1 435,00
67	K 997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	136,325	20,00	2 726,50
68	K 997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhuštění	t	7,175	15,00	107,63
71	K 997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,175	850,00	6 098,75

Cena celkem

DPH 21%

48 006,88

10 081,44

Celkem včetně DPH

58 088,32