




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Dveře do 1.15			
Popis a zdůvodnění změny: Na základně vydané revize PD, ADP uvažuje se záměnou dveřního křídla 1.15 objednatel vydal pokyn ke zpracování ZL.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dveře do 1.15</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základně vydané revize PD, ADP uvažuje se záměnou dveřního křídla 1.15 objednatel vydal pokyn ke zpracování ZL.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-20 015,21 Kč	23 752,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
3 737,77 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Brozkvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Stávající objekt - místnost 1.15	12
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dveře do: 1.15	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: MSU KURÝR: _____ DATUM: FAX: _____ OSOBNĚ: 9.3.2026 MAIL: bedrna@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dveře do 1.15 DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt - místnost 1.15 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 12 méněpráce, ZL 12 vícepráce a ZL 12 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na základně vydané revize PD, ADP uvažuje se záměnou dveřního křídla 1.15 objednatel vydal pokyn ke zpracování ZL.	
POKYN VYDAL:	DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: 02 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 12 Dveře do 1.15_VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 746,30
PSV	20 006,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	23 752,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 752,98 CZK
Základní DPH	21 %	4 988,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 28 741,10 CZK

v



 Moravská stavební unie -
 MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne



 Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 12 - Dveře do 1.15_VCP

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			3 725,00	15,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21,30	0,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			20 006,68	84,2
Cena celkem					23 752,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 12	Dveře do 1.15_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů						3 725,00
1	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm 07: 1 : 1	kus	1,00000	3 725,00	3 725,00
						1,00000
Díl: 99 Stavební přesun hmot						21,30
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,03447	618,00	21,30
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						20 006,68
3	776-07L	D+M dveří 900/1970 dle specifikace v PD	kus	1,00000	19 789,00	19 789,00
233	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%	197,89000	1,10	217,68

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 12	Dveře do 1.15_MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno		IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1		DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		IČO: 48529303
	Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-3 360,00
PSV			-16 655,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 015,21
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-20 015,21 CZK
Základní DPH	21 %		-4 203,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-24 218,40 CZK
v	_____	dne	_____
			
	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele		Statutární město Brno Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 12 - Dveře do 1.15_MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-3 360,00	16,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-16 655,21	83,2
Cena celkem					-20 015,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 12	Dveře do 1.15_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-3 360,00
109	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-1,00000	3 360,00	-3 360,00
		01: -1 : -1		-1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-16 655,21
219	766-01P+L	D+M dveří 800/1970 dle specifikace v PD	kus	-1,00000	16 474,00	-16 474,00
233	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%	-164,74000	1,10	-181,21

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: 02 Dodatek 2
Rozpočet: ZL 12 Dveře do 1.15_rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	386,30
PSV	3 351,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 737,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 737,77 CZK
Základní DPH	21 %	784,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **4 522,70 CZK**

v



Moravská stavební unie -
MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne



Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 12 - Dveře do 1.15_rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			365,00	9,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21,30	0,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			3 351,47	89,7
Cena celkem					3 737,77	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 12	Dveře do 1.15_rozdílový



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				365,00
108	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm 01: -1 : -1	kus	-1,00000	3 360,00	-3 360,00
				-1,00000		
2	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm 07: 1 : 1	kus	1,00000	3 725,00	3 725,00
				1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21,30
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,03447	618,00	21,30
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				3 351,47
219	766-01P+L	D+M dveří 800/1970 dle specifikace v PD	kus	-1,00000	16 474,00	-16 474,00
5	766-07L	D+M dveří 900/1970 dle specifikace PD	soubor	1,00000	19 789,00	19 789,00
233	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%	33,15000	1,10	36,47



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	ANO		
na rozpočtové podklady:	ANO		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Hydrantový systém dle PD			
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil na nesoulad PD s VV týkající se hydrantového systému. ADP sdělil, že platí hydrantový systém, který uvádí PD. Koordinátor BOZP sdělil, že je nutné se držet dle projektu PBŘ. Objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL na základě nesouladu PD s VV.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Hydrantový systém dle PD</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil na nesoulad PD s VV týkající se hydrantového systému. ADP sdělil, že platí hydrantový systém, který uvádí PD. Koordinátor BOZP sdělil, že je nutné se držet dle projektu PBŘ. Objednatel vydává pokyn ke zpracování ZL na základě nesouladu PD s VV.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11 740,18 Kč	24 468 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
12 727,82 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 13	Hydrantový systém dle PD_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			24 468,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 468,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		24 468,00 CZK
Základní DPH	21 %		5 138,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			29 606,28 CZK
v	_____	dne	_____
			
	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele		Statutární město Brno Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 13 - Hydrantový systém dle PD_VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 468,00	100,0
Cena celkem					24 468,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 13	Hydrantový systém dle PD_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 468,00
1	722254231RT2	Hydrantový systém, box nerez průměr 19/30 mm, stálotvará hadice	kus	1,00000	24 450,00	24 450,00
207	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 12 m	t	0,03000	600,00	18,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 13	Hydrantový systém dle PD_MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-11 740,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 740,18
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-11 740,18 CZK
Základní DPH	21 %		-2 465,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-14 205,62 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p>  <p>Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p>  <p>Statutární město Brno Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 13 - Hydrantový systém dle PD_MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			-11 740,18	100,0
Cena celkem					-11 740,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 13	Hydrantový systém dle PD_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-11 740,18
206	722254126	Skříň hydrantová s výzbrojí C 52 + nástavec a klíč hadice C52, skříň ocelová C52	soubor	-1,00000	11 723,00	-11 723,00
207	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 12 m	t	-0,02864	600,00	-17,18

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 13	Hydrantový systém dle PD_rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			12 727,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 727,82
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 727,82 CZK
Základní DPH	21 %		2 672,84 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			15 400,66 CZK
v	_____	dne	_____
			
	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele		Statutární město Brno Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 13 - Hydrantový systém dle PD_rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 727,82	100,0
Cena celkem					12 727,82	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 13	Hydrantový systém dle PD_ rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				12 727,82
206	722254126R00	Skříň hydrantová s výzbrojí C 52 + nástavec a klíč	soubor	-1,00000	11 723,00	-11 723,00
	2 722254231RT2	Hydrantový systém, box nerez průměr 19/30 mm, stálovará hadice	kus	1,00000	24 450,00	24 450,00
207	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 12 m	t	0,00136	600,00	0,82





Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 14		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:	ANO			
	na rozpočtové podklady:	ANO			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: EL. Instalace, rozvaděč – revize PD					
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil na problémy s navrženým připojením a rozvaděče pro celou ZŠ a MŠ. ADP doplnil informaci, že návrh SIL v PD počítal s novou částí a požadovaným příkonem, ale nebyl zohledněn stávající stav, který bude zachován. ADP oznámil, že dojde k revizi PD SIL. ADP vydal revizi SIL a to vyvolává ZL. Na základě pokynu objednatele a vydané revize PD byl zpracován ZL.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.					



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: EL. Instalace, rozvaděč – revize PD</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil na problémy s navrženým připojením a rozvaděče pro celou ZŠ a MŠ. ADP doplnil informaci, že návrh SIL v PD počítal s novou částí a požadovaným příkonem, ale nebyl zohledněn stávající stav, který bude zachován. ADP oznámil, že dojde k revizi PD SIL. ADP vydal revizi SIL a to vyvolává ZL. Na základě pokynu objednatele a vydané revize PD byl zpracován ZL.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	16 659,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
16 659,50 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA	
Datum: 	Datum: 	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt:	02	Dodatek 2
Rozpočet:	ZL 14	Elektro instalace SIL. připojení a rozvaděč
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		16 659,50
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		16 659,50
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 659,50 CZK
Základní DPH	21 %	3 498,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		20 158,00 CZK
v	dne	
 Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele	 Statutární město Brno Za objednatele	

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 14 - Elektro instalace SIL připojení a rozvaděč


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			16 659,50	100,0
Cena celkem					16 659,50	100,0


Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 14	Elektro instalace SIL připojení a rozvaděč



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				16 659,50
1	01-R1	Příplatek za Rozváděč RS01 pole1,2 , dle výkresu , vč. zapojení a osazení revize PD	soubor	1,00000	16 659,50	16 659,50



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna skladby podlah – revize PD			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě nálezového stavu výšek původní skladby podlahy v prostoru kuchyně, zpracoval ADP revizi skladby podlahy P1. Pro rozvody vody a topení v podlaze v prostoru kuchyně je nutné provést v původním betonovém podkladu drážky, ve kterých budou tyto nové rozvody vedeny. Dále je nutné vyrovnat stávající podklad, resp. výškové rozdíly vrstvami pěnobetonu. S návazností na úpravu skladby P1 proběhla úprava skladby P2 podlahy v prostoru jídelny a ADP vydána revize skladby P2, kde je upravena tloušťka tepelné izolace v podlaze z původních 120 mm na 140 mm tak, aby byly výšky podlah P1 a P2 sjednoceny. ADP vydal revizi podlahy P2.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna skladby podlah – revize PD</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě nálezového stavu výšek původní skladby podlahy v prostoru kuchyně, zpracoval ADP revizi skladby podlahy P1. Pro rozvody vody a topení v podlaze v prostoru kuchyně je nutné provést v původním betonovém podkladu drážky, ve kterých budou tyto nové rozvody vedeny. Dále je nutné vyrovnat stávající podklad, resp. výškové rozdíly vrstvami pěnobetonu. S návazností na úpravu skladby P1 proběhla úprava skladby P2 podlahy v prostoru jídelny a ADP vydána revize skladby P2, kde je upravena tloušťka tepelné izolace v podlaze z původních 120 mm na 140 mm tak, aby byly výšky podlah P1 a P2 sjednoceny. ADP vydal revizi podlahy P2.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-142 329,32 Kč	384 812,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
242 483,17 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA	
		
Datum:	Datum:	



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		15
ÚSEK: Stávající objekt a přístavba – skladba podlah		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby podlah – revize PD	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ: 9.3.2024
		MAIL: bedrna@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby podlah – revize PD DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt a přístavba – skladba podlah ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 15 méněpráce, ZL 15 vícepráce a ZL 15 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě nálezového stavu výšek původní skladby podlahy v prostoru kuchyně, zpracoval ADP revizi skladby podlahy P1. Pro rozvody vody a topení v podlaze v prostoru kuchyně je nutné provést v původním betonovém podkladu drážky, ve kterých budou tyto nové rozvody vedeny. Dále je nutné vyrovnat stávající podklad, resp. výškové rozdíly vrstvami pěnobetonu. S návazností na úpravu skladby P1 proběhla úprava skladby P2 podlahy v prostoru jídelny a ADP vydána revize skladby P2, kde je upravena tloušťka tepelné izolace v podlaze z původních 120 mm na 140 mm tak, aby byly výšky podlah P1 a P2 sjednoceny. ADP vydal revizi podlahy P2. POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	02	Dodatek 2	
Rozpočet:	ZL 15	Změna skladby podlah - revize PD_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			281 664,55
PSV			103 147,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			384 812,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		384 812,49 CZK
Základní DPH	21 %		80 810,62 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			465 623,11 CZK
v		dne	
	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele		Statutární město Brno Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 15 - Změna skladby podlah - revize PD_VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			75 549,53	19,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			172 079,40	44,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 612,35	1,7
713	Izolace tepelné	PSV			103 147,94	26,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			27 423,27	7,1
Cena celkem					384 812,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 15	Změna skladby podlah - revize PD_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						75 549,53
1	632442121R00	Potěr Poriment PP-300, plocha do 500 m2, tl. 40 mm	m2	266,46050	191,00	50 893,96
		266,4605		266,46050		
2	632442122R00	Potěr Poriment PP-300, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	1 065,84200	17,60	18 758,82
		266,4605*4		1 065,84200		
3	632441122R00	Potěr Anhyment AE 20, do 500 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	235,87000	25,00	5 896,75
		P2 : 235,87		235,87000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						172 079,40
4	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	186,00000	844,00	156 984,00
		23*2		46,00000		
		70*2		140,00000		
5	965042121RT2	Bourání betonových mazanin, plochy do 1 m2, do tl. 100 mm ručně, mazanina tl. 80 - 100 mm	m3	2,08500	7 240,00	15 095,40
		0,45*23*0,1		1,03500		
		0,15*70*0,1		1,05000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 612,35
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,69960	618,00	6 612,35
Díl: 713 Izolace tepelné						103 147,94
7	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	235,87000	53,40	12 595,46
		P2 : 235,87		235,87000		
8	28375768.AR	Deska izolační EPS 150, BACHL	m3	42,18611	2 138,00	90 193,90
		P2*0,14*1,1 : 36,32398		36,32398		
		P1*0,02*1,1 : 5,862131		5,86213		
9	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	1,05465	340,00	358,58
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						27 423,27
10	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita)	t	4,67256	405,00	1 892,39
11	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	4,67256	1 102,00	5 149,16
12	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,67256	230,40	1 076,56
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,67256	313,00	1 462,51
14	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	46,72560	26,00	1 214,87
15	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,67256	1 350,00	6 307,96
16	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,67256	378,60	1 769,03
17	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	46,72560	181,50	8 480,70
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,67256	15,00	70,09

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	02	Dodatek 2	
Rozpočet:	ZL 15	Změna skladby podlah - revize PD_MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-142 329,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-142 329,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-142 329,32 CZK
Základní DPH	21 %		-29 889,15 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-172 218,47 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p>  <p>Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Statutární město Brno Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 02 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 15 - Změna skladby podlah - revize PD_MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-142 329,32	100,0
Cena celkem					-142 329,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 15	Změna skladby podlah - revize PD_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-142 329,32
197	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	-66,30763	2 138,00	-141 765,71
		P2*0,12*1,1 : -31,13484		-31,13484		
		P1*0,12*1,1 : -35,17279		-35,17279		
200	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-1,65769	340,00	-563,61

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	02	Dodatek 2	
Rozpočet:	ZL 15	Změna skladby podlah - revize PD_rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			281 664,55
PSV			-39 181,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			242 483,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		242 483,17 CZK
Základní DPH	21 %		50 921,47 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			293 404,64 CZK
v	 <hr/> Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele	dne	 <hr/> Statutární město Brno Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 02 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 15 - Změna skladby podlah - revize PD_rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			75 549,53	31,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			172 079,40	71,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 612,35	2,7
713	Izolace tepelné	PSV			-39 181,38	-16,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 423,27	11,3
Cena celkem					242 483,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 15	Změna skladby podlah - revize PD_rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						75 549,53
1	632442121R00	Potěr Poriment PP-300, plocha do 500 m2, tl. 40 mm	m2	266,46050	191,00	50 893,96
		266,4605		266,46050		
2	632442122R00	Potěr Poriment PP-300, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	1 065,84200	17,60	18 758,82
		266,4605*4		1 065,84200		
3	632441122R00	Potěr Anhyment AE 20, do 500 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	235,87000	25,00	5 896,75
		P2 : 235,87		235,87000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						172 079,40
4	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	186,00000	844,00	156 984,00
		23*2		46,00000		
		70*2		140,00000		
5	965042121RT2	Bourání betonových mazanin, plochy do 1 m2, do tl. 100 mm ručně, mazanina tl. 80 - 100 mm	m3	2,08500	7 240,00	15 095,40
		0,45*23*0,1		1,03500		
		0,15*70*0,1		1,05000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 612,35
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,69960	618,00	6 612,35
Díl: 713 Izolace tepelné						-39 181,38
7	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	235,87000	53,40	12 595,46
		P2 : 235,87		235,87000		
8	28375768,AR	Deska izolační EPS 150, BACHL	m3	-24,12152	2 138,00	-51 571,81
		P2*0,12*1,1 : -31,13484		-31,13484		
		P2*0,14*1,1 : 36,32398		36,32398		
		P1*0,12*1,1 : -35,17279		-35,17279		
		P1*0,02*1,1 : 5,862131		5,86213		
9	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	-0,60304	340,00	-205,03
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						27 423,27
10	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita)	t	4,67256	405,00	1 892,39
11	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	4,67256	1 102,00	5 149,16
12	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,67256	230,40	1 076,56
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,67256	313,00	1 462,51
14	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	46,72560	26,00	1 214,87
15	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,67256	1 350,00	6 307,96
16	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,67256	378,60	1 769,03
17	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	46,72560	181,50	8 480,70
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,67256	15,00	70,09





Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Betony, TI věnců – nesoulad PD s VV			
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil na nesoulad PD s VV a chybějící položky ve VV týkající se tepelné izolace věnců, tříd betonu a keramického překladu. ADP potvrdil, že dané položky chyběly ve VV, nebo neodpovídaly PD.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Betony, TI věnců – nesoulad PD a VV</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil na nesoulad PD s VV a chybějící položky ve VV týkající se tepelné izolace věnců, tříd betonu a keramického překladu. ADP potvrdil, že dané položky chyběly ve VV, nebo neodpovídaly PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-69 509,38 Kč	91 146,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
21 637,26 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		16
ÚSEK: Přístavba – betony, TI věnců, překlady		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Betony, TI věnců – nesoulad PD s VV		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ: 9.3.2026
MAIL: bedrna@bkom.cz		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Betony, TI věnců – nesoulad PD s VV DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba – betony, TI věnců, překlady ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 16 méněpráce, ZL 16 vícepráce a ZL 16 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel upozornil na nesoulad PD s VV a chybějící položky ve VV týkající se tepelné izolace věnců, tříd betonu a keramického překlady. ADP potvrdil, že dané položky chyběly ve VV, nebo neodpovídaly PD.		
POKYN VYDAL:		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 16	Betony, TI věnců - nesoulad PD a VV_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			84 132,73
PSV			7 013,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			91 146,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		91 146,64 CZK
Základní DPH	21 %		19 140,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			110 287,43 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p>  <p>Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 16 - Betony, TI věnců - nesoulad PD a VV_VCP

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 325,00	12,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			61 574,21	67,6
99	Stavební přesun hmot	HSV			11 233,52	12,3
713	Izolace tepelné	PSV			7 013,91	7,7
Cena celkem					91 146,64	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 16	Betony, TI věnců - nesoulad PD a VV_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						11 325,00
1	317167218R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 238 x 70 x 3000 mm	kus	5,00000	2 265,00	11 325,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						61 574,21
2	311112015RT1	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 150 mm záливka betonem, bez dodávky tvárnice a betonu	m2	26,72400	467,00	12 480,11
3	595133230R	Tvárnice betonová - ztracené bednění PRESBETON ZB 25-15, rozměr 500 x 150 x 250 mm	kus	214,00000	76,40	16 349,60
4	5893144625R	Beton C 30/37 - XF4 - Dmax 16 mm - S4 - struskoportlandský CEM II	m3	1,80000	4 415,00	7 947,00
5	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	3,50000	7 085,00	24 797,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						11 233,52
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	18,17722	618,00	11 233,52
Díl: 713 Izolace tepelné						7 013,91
190	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením (4,165*0,245)+(3,380*0,285)+(14,520*0,285)+(18,385*0,245)	m2	10,62625	294,00	3 124,12
8	283757120R	Deska izolační EPS 150, Isover tl. 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,62625*1,1	m2	11,68888	331,00	3 869,02
9	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	0,06110	340,00	20,77

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 16	Betony, TI věnců - nesoulad PD a VV_MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-69 509,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-69 509,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-69 509,38 CZK
Základní DPH	21 %		-14 596,97 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-84 106,35 CZK
v	_____	dne	_____
			
	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele		Statutární město Brno Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 16 - Betony, TI věnců - nesoulad PD a VV_MNP

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-6 241,50	9,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-63 267,88	91,0
Cena celkem					-69 509,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 16	Betony, TI věnců - nesoulad PD a VV_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-6 241,50
51	317167214	Překlád Heluz vysoký, nosný 238 x 70 x 2000 mm	kus	-5,00000	1 248,30	-6 241,50
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-63 267,88
28	274272110	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	-26,72400	1 265,00	-33 805,86
		'schodiště : 3,93*5,6/2*2+1,2*3,93 : -26,724		-26,72400		
39	311112025	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	-16,81680	1 120,00	-18 834,82
		SCH2 : 3,003*5,6/2*2 : -16,8168		-16,81680		
69	43431115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	-21,60000	492,00	-10 627,20
		SCH2: 1,2*18 : -21,6		-21,60000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 16	Betony, TI věnců - nesoulad PD a VV_rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 623,35
PSV			7 013,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 637,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		21 637,26 CZK
Základní DPH	21 %		4 543,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			26 181,08 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p>  <p>Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Statutární město Brno Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 16 - Betony, TI věnců - nesoulad PD a VV_rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 083,50	23,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-1 693,67	-7,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 233,52	51,9
713	Izolace tepelné	PSV			7 013,91	32,4
Cena celkem					21 637,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 16	Betony, TI věnců - nesoulad PD a VV_ rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svísle a kompletní konstrukce						5 083,50
1	317167214R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 238 x 70 x 2000 mm	kus	-5,00000	1 248,30	-6 241,50
2	317167218R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 238 x 70 x 3000 mm	kus	5,00000	2 265,00	11 325,00
Díl: 4 Vodovonné konstrukce						-1 693,67
3	274272110RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 150 mm výplň tvárníc betonem C 25/30 'schodiště : 3,93*5,6/2*2+1,2*3,93 : -26,724	m2	-26,72400	1 265,00	-33 805,86
4	311112015RT1	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 150 mm zálivka betonem, bez dodávky tvárníc a betonu	m2	26,72400	467,00	12 480,11
5	595133230R	Tvárnice betonová - ztracené bednění PRESBETON ZB 25-15, rozměr 500 x 150 x 250 mm	kus	214,00000	76,40	16 349,60
6	5893144625R	Beton C 30/37 - XF4 - Dmax 16 mm - S4 - struskoportlandský CEM II	m3	1,80000	4 415,00	7 947,00
7	311112025RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 250 mm zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25 SCH2 : 3,003*5,6/2*2 : -16,8168	m2	-16,81680	1 120,00	-18 834,82
8	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 SCH2: 1,2*18 : -21,6	m	-21,60000	492,00	-10 627,20
9	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	3,50000	7 085,00	24 797,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						11 233,52
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	18,17722	618,00	11 233,52
Díl: 713 Izolace tepelné						7 013,91
11	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením (4,165*0,245)+(3,380*0,285)+(14,520*0,285)+(18,385*0,245)	m2	10,62625	294,00	3 124,12
12	283757120R	Deska izolační EPS 150, Isover tl. 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 10,62625*1,1	m2	11,68888	331,00	3 869,02
13	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	0,06110	340,00	20,77





Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vyrovnání stěny mezi přístavbou jídelny a kuchyně - revize PD			
Popis a zdůvodnění změny: ADP vydal revizi projektu, ve které je doplněn způsob vyrovnání stěny mezi přístavbou jídelny a kuchyně. Na základě vydané revize, zhotovitel vypracoval změnový list.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vyrovnaní stěny mezi přístavbou jídelny a kuchyně - revize PD</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: ADP vydal revizi projektu, ve které je doplněn způsob vyrovnaní stěny mezi přístavbou jídelny a kuchyně. Na základě vydané revize, zhotovitel vypracoval změnový list.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	28 677,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
28 677,98 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)	17	
ÚSEK: Vyrovnání stěny mezi přístavbou jídelny a kuchyně - revize PD		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyrovnání stěny mezi přístavbou jídelny a kuchyně - revize PD	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: MSU KURÝR: _____	DATUM: FAX: _____ OSOBNĚ: 9.3.2026 MAIL: bedrna@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyrovnání stěny mezi přístavbou jídelny a kuchyně – revize PD DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt – stěna kuchyně ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 17 méněpráce, ZL 17 vícepráce a ZL 17 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: ADP vydal revizi projektu, ve které je doplněn způsob vyrovnání stěny mezi přístavbou jídelny a kuchyně. Na základě vydané revize, zhotovitel vypracoval změnový list.		
POKYN VYDAL:	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt: 01 Dodatek 1
Rozpočet: ZL 17 Vyrovnání stěny fasády - Řez A-A revize PD

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 428,42
PSV	10 249,56
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	28 677,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 677,98 CZK
Základní DPH	21 %	6 022,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 34 700,36 CZK

v



Moravská stavební unie -
MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

dne



Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 17 - Vyrovnání stěny fasády - Řez A-A revize PD

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 996,00	27,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 818,51	34,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			613,91	2,1
713	Izolace tepelné	PSV			10 249,56	35,7
Cena celkem					28 677,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 17	Vyrovnání stěny fasády - Řez A-A revize PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 996,00
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	24,01200	333,00	7 996,00
		1,8*13,34		24,01200		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				9 818,51
99	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	24,01200	110,00	2 641,32
		1,8*13,34		24,01200		
98	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	24,01200	49,00	1 176,59
		1,8*13,34		24,01200		
96	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	24,01200	249,90	6 000,60
		1,8*13,34		24,01200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				613,91
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,99338	618,00	613,91
Díl: 713		Izolace tepelné				10 249,56
190	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	24,01200	294,00	7 059,53
		1,8*13,34		24,01200		
7	28375934R	Deska izolační EPS 70 F, BACHL tl. 60 mm, fasádní	m2	26,41320	119,50	3 156,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,01200*1,1		26,41320		
200	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	0,09898	340,00	33,65





Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zajištění světlíků bezpečnostními sítěmi nebo výměnou kopule – bezpečnost uživatele			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nutnosti opatření bezpečnosti pohybu na ploché střeše a zaznačení inkriminovaných světlíků v PD pro záchytný systém, subdodavatel zhotovitele pro střešní záchytný systém upozorňuje na nutnost dodržení opatření proti propadnutí dle poznámek v PD záchytného systému. ADP prověřil možnou záměnu kopulí ke splnění požadavku na bezpečnost a vydává stanovisko na záměnu kopulí – původní polykarbonátové kopule budou zaměněny za kopule s atestem na odolnost proti nárazu. Zhotovitel zpracoval ZL na základě pokynu objednatele.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zajištění světlíků bezpečnostními sítěmi nebo výměnou kopule – bezpečnost uživatele</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nutnosti opatření bezpečnosti pohybu na ploché střeše a zaznačení inkriminovaných světlíků v PD pro záchytný systém, subdodavatel zhotovitele pro střešní záchytný systém upozorňuje na nutnost dodržení opatření proti propadnutí dle poznámek v PD záchytného systému. ADP prověřil možnou záměnu kopulí ke splnění požadavku na bezpečnost a vydává stanovisko na záměnu kopulí – původní polykarbonátové kopule budou zaměněny za kopule s atestem na odolnost proti nárazu. Zhotovitel zpracoval ZL na základě pokynu objednatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	61 536 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
61 536 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Dagmar Kovaříková 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marian Pala, MBA 	
Datum:	Datum:	



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Brozkvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Přístavba - světlíky		18
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zajištění světlíků bezpečnostními sítěmi nebo výměnou kopule – bezpečnost uživatele		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM:
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: 9.3.2026
		MAIL: bedrna@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zajištění světlíků bezpečnostními sítěmi nebo výměnou kopule – bezpečnost uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba – světlíky ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 18 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu nutnosti opatření bezpečnosti pohybu na ploché střeše a zaznačení inkriminovaných světlíků v PD pro záchytný systém, subdodavatel zhotovitele pro střešní záchytný systém upozorňuje na nutnost dodržení opatření proti propadnutí dle poznámek v PD záchytného systému. ADP prověřil možnou záměnu kopulí ke splnění požadavku na bezpečnost a vydává stanovisko na záměnu kopulí – původní polykarbonátové kopule budou zaměněny za kopule s atestem na odolnost proti nárazu. Zhotovitel zpracoval ZL na základě pokynu objednatele.		
POKYN VYDAL:		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Objekt:	02	Dodatek 2
Rozpočet:	ZL 18	Zajištění světlíků bezpečnostními sítěmi nebo výměnou kopule - bezpečnost uživatele
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		61 536,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		61 536,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 536,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 922,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		74 458,56 CZK
v	dne	
 Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Za zhotovitele	 Statutární město Brno Za objednatele	

Popis stavby: 2505_02 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 02 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 18 - Zajištění světlíků bezpečnostními sítěmi nebo výměnou kopule - bezpečnost uživatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			61 536,00	100,0
Cena celkem					61 536,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_02	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	02	Dodatek 2
R:	ZL 18	Zajištění světlíků bezpečnostními sítěmi nebo výměnou kopule - bezpečnost uživatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				61 536,00
1	767-Z04_P	Příplatek za dodávku a montáž kopule s atestem proti nárazu	kus	8,00000	7 692,00	61 536,00