

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1356-16/88/2025 ze dne 9. 12. 2025 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem:  
**„Oprava cyklostezky v ulici Technická“**

Objednatel: **statutární město Plzeň**  
náměstí Republiky 1  
301 00 Plzeň  
IČO 00075370, DIČ CZ00075370

primátor  
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO  
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci  
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022  
(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel: **BAUFOR stavební společnost s.r.o.**  
Božkov ev. č. 3291, 326 00 Plzeň  
IČ: 29113831, DIČ: CZ29113831  
zapsaný v OR u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 25763

(dále též jako „zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 12. 2025 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1356-16/88/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Oprava cyklostezky v ulici Technická**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem, konkrétněji v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

### Změnový list č. 1

Důvody změn jsou konkrétněji uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Odpočty	-	<b>612.774,25 Kč</b>
Přípočty	+	<b>391.410,80 Kč</b>
<b>Odpočty celkem</b>	-	<b>221.363,45 Kč</b>

### **Kalkulace méněprací:**

#### **původně sjednaná cena díla**

Cena bez DPH:	659.170,32 Kč
DPH (sazba 21%)	138.425,77 Kč
Celková cena včetně DPH	797.596,09 Kč

#### **Změna oproti původně sjednané ceně díla , tzv. méněpráce (změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	- 506.425,00 Kč	(tj.	152.745,32 Kč)
DPH (sazba 21%)	- 106.349,25 Kč	(tj.	32.076,52 Kč)
Celková cena včetně DPH	- 612.774,25 Kč	(tj.	184.821,84 Kč)

### **Kalkulace víceprací:**

#### **původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	152.745,32 Kč
DPH (sazba 21%)	32.076,52 Kč
Celková cena včetně DPH	184.821,84 Kč

#### **Změna oproti původně sjednané ceně díla , tzv. vícepráce (změnový list č. 2)**

Cena bez DPH:	+ 323.480,00 Kč	(tj.	476.225,32 Kč)
DPH (sazba 21%)	+ 67.930,80 Kč	(tj.	100.007,32 Kč)
Celková cena včetně DPH	+ 391.410,80 Kč	(tj.	576.232,64 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **576.232,64 Kč včetně DPH.**

(slovy: pětsetšedesátšesttisícdvěstětřicet dva korun českých a šedesátčtyři haléřů).

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze 2 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1356-16/88/2025 se nemění.

V Plzni

V Plzni

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele

Přílohy smlouvy: 1) změnový list č. 1 včetně příloh (méněpráce)  
2) změnový list č. 2 včetně příloh (vícepráce)

**Změnový list č. 1**  
**MĚNĚPRÁCE**

<b>Název akce:</b> Oprava cyklostezky v ulici Technická	
<b>SoD/ Objednávka (číslo ze dne):</b> 1356-16/88/2025 z 9. 12. 2025	
<b>Popis a důvod měněprací:</b> Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do registrovaného Významného krajinného prvku VKP 9504 Alej v Kaplířově ulici, bylo nutné změnit způsobu technického provedení stavebních prací. Aby nedošlo k zásahu do kořenového a zasakovacího prostoru stromů, což by vedlo k snížení jejich vitality, nebude proveden asfaltový povrch, ale pouze MZK.	
<b>Lhůta pro provedení prací (konkrétní datum):</b>	
<b>Ocenění měněprací v Kč s DPH:</b> - 612.774,25 (viz. Příloha č.1)	
<b>Potvrzení změny</b>	
<b>Za TDI :</b>	<b>Dne:</b>
<b>Za AD: -----</b>	<b>Dne: -----</b>
<b>Za Zhotovitele:</b>	<b>Dne:</b>
<b>Za Objednatele:</b>	<b>Dne:</b>
<b>Za Objednatele:</b>	<b>Dne:</b>

Příloha č.1 – oceněný soupis prací

## Změnový list č. 2

# VÍCEPRÁCE

<b>Název akce:</b> Oprava cyklostezky v ulici Technická	
<b>SoD/ Objednávka (číslo ze dne):</b> 1356-16/88/2025 z 9. 12. 2025	
<b>Popis a důvod méněprací:</b> Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do registrovaného Významného krajinného prvku VKP 9504 Alej v Kaplířově ulici, bylo nutné změnit způsobu technického provedení stavebních prací. Aby nedošlo k zásahu do kořenového a zasakovacího prostoru stromů, což by vedlo k snížení jejich vitality, nebude proveden asfaltový povrch, ale pouze MZK.	
<b>Lhůta pro provedení prací (konkrétní datum):</b>	
<b>Ocenění méněprací v Kč s DPH:</b> + 391.410,80 (viz. Příloha č.1)	
<b>Potvrzení změny</b>	
<b>Za TDI :</b>	<b>Dne:</b>
<b>Za AD: -----</b>	<b>Dne: -----</b>
<b>Za Zhotovitele:</b>	<b>Dne:</b>
<b>Za Objednatele:</b>	<b>Dne:</b>
<b>Za Objednatele:</b>	<b>Dne:</b>

Příloha č.1 – oceněný soupis prací