

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ SML-00365-2025-957**Úsobrný potok v k. ú. Jaroměřice – PŠ 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Projecto s.r.o.

se sídlem Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny

IČO: 196 42 938

DIČ: CZ19642938

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl CX, vložka 389306

zastoupená: Petrem Coufalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 330212532/0300

datová schránka: hhw4xvg

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě SML-00365-2025-957 „Úsobrný potok v k. ú. Jaroměřice – PŠ 2024“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2025 Smlouvu o dílo SML-00365-2025-957, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Úsobrný potok v k. ú. Jaroměřice – PŠ 2024“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:
 - a) Dílčí část projektové dokumentace pro provádění stavby „trať 01“ bude odevzdána do 30.9.2026. Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby a pro stavební povolení „trať 02“ se nemění.
 - b) Po provedené rekognoskaci v terénu, se smluvní strany dohodli na navýšení položky „Inženýrsko-geologický průzkum“ o 46 500 Kč bez DPH viz. čl. II, odst. 2 dodatku č. 1.
 - c) Zhotovitel souhlasí s dílčí fakturací za dílo (dílčí plnění) za podmínek dle čl. II, odst. 3 dodatku č. 1.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních stran se doba plnění pro odevzdání projektové dokumentace mění takto:
 - A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro:
 - A.1) trať 01 (úsek ř. km 1,15 – 2,66) - pro provádění stavby
 - Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do **31. 8. 2026**.
 - Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **30. 9. 2026**.
 - A.2) trať 02 (úsek ř. km 2,66 – 3,59) - pro povolení stavby (záměru) a pro provádění stavby
 - Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do **31. 3. 2027**.
 - Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **30. 4. 2027**.
2. Na základě provedené rekognoskaci v terénu bylo dohodnuto, že bude provedeno rozšíření položky:

„Inženýrsko-geologický průzkum, včetně potřebných zkoušek (u nově navrhovaných kcí. přehrázek, opěrných zdí a dalších kcí. u kterých je pro návrh potřebný; založení stavby) Předpokladem jsou 3 kopané, nebo vrtané sondy hl. 4 m.“

Položka bude změněna následovně:

„Inženýrsko geologický průzkum, včetně potřebných zkoušek (u nově navrhovaných kcí. přehrázek, opěrných zdí a dalších kcí. u kterých je pro návrh potřebný; založení stavby). Předpokladem je 6 kopaných, nebo vrtaných sond hl. 4 m.“ Cena za tuto položku bude navýšena o 46 500 Kč bez DPH. Celková cena za položku Inženýrsko-geologický průzkum pro trať 01 a trať 02 bude činit 139 500 Kč bez DPH.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 1 240 400 Kč (slovy: korun českých) bez DPH.“

1.1. Z celkové ceny projektové dokumentace činí cena za dílčí plnění dle čl. I. písm. A smlouvy:

a) dokumentace pro provádění stavby a pro povolení stavby (záměru) 701 800 Kč bez DPH

- trať 02 – v rozsahu dle upraveného nabídkového rozpočtu – bod 2
 - vyúčtování proběhne v roce 2027

b) dokumentace pro provádění stavby 538 600 Kč bez DPH

- trať 01 – v rozsahu dle upraveného nabídkového rozpočtu – bod 1
 - vyúčtování proběhne v roce 2026

1.2. „Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem.“

Částka oprávněně vyúčtovaná v roce 2026 zhotovitelem objednateli za projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro trať 01 (dle nabídkového rozpočtu - bod 1) bude činit 538 600 Kč bez DPH.

Dílčí plnění projektové dokumentace – přípravné práce (geodetické a kartografické výkony, data ČHMÚ) budou předány do 30. 4. 2026. Cena za tyto položky bude činit 143 500 Kč bez DPH.

Dílčí plnění projektové dokumentace – přípravné práce (inženýrsko-geologický průzkum a laboratorní rozbory sedimentu, zemin – výkopků) budou předány do 30. 6. 2026. Cena za tyto položky bude činit 204 500 Kč bez DPH.

Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby (trať 01) bude předána objednateli do 30. 9. 2026. Za předanou projektovou dokumentaci bez vad, bude z celkové ceny za PD pro provádění stavby „trať 01“, vyplacena zbylá částka 190 600 Kč bez DPH.

Částka oprávněně vyúčtovaná v roce 2027 zhotovitelem objednateli za projektovou dokumentaci pro provádění stavby a pro povolení stavby pro trať 02 (dle nabídkového rozpočtu - bod 2) bude činit 701 800 Kč bez DPH.

O předání a převzetí dílčího plnění projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílčí plnění projektové dokumentace vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedené dílčího plnění projektové dokumentace se specifikací zjištěných vad; v takovém případě platí, že dílčí plnění projektové dokumentace nebylo předáno a ani objednatelem převzato.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy SML-00365-2025-957 zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Žádost o dodatek č. 1 ke SoD
 - Příloha č. 2 – Upravený nabídkový rozpočet PD



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V, dne

Za objednatele:

.....



..... Moravy

Lesy České republiky, s.p.

V, dne

Za zhotovitele:

.....

Petr Coufal

jednatel společnosti

Projecto s.r.o.

| | |
|--|--|
| Název akce: | PD "Úsobrnský potok v k.ú. Jaroměřice - PŠ 2024" |
| Název firmy nebo jméno podnikatele: | Projecto s.r.o. |
| IČ: | 19642938 |
| Sídlo nebo místo podnikání: | Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny |
| Adresa pro doručování: | Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny |
| Oprávněný zástupce: | Petr Coufal |
| Telefon: | ██████████ |
| E-mail: | ██████████ |

| Fáze projektových prací | Cena bez DPH Kč |
|---|------------------------|
| Dokumentace pro provádění stavby (trať 01) , včetně inženýrské činnosti | 538600 |
| Dokumentace pro povolení a provádění stavby (trať 02), včetně inženýrské činnosti | 701800 |
| Cpd | 1240400 |
| Autorský dozor | |
| Cena za jeden autorský dozor projektanta při realizaci stavby (Cdoz) | 5000 |
| Celkový počet účastí na stavbě dle zadávacího listu PD (předpoklad 5 kontrolních dnů) x cena jedné účasti (Cdoz*Pdoz) | 25000 |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM $Nc = Cpd + (Pdoz \times Cdoz)$ | 1265400 |

NÁZEV AKCE: PD "Úsobrnský potok v k.ú. Jaroměřice - PŠ 2024"

| 1 Dokumentace pro provádění stavby (trať 01) | | Cena bez DPH(Kč) |
|---|---|------------------|
| Pozn.: trať 01 - "obnova stavby dle § 264 SZ", Oznámení MěÚ Mor. Třebová podáno - zajištěno zadavatelem, (zpracování dokumentace ve shodě s původní dokumentací), přísl. úřadem vydáno Sdělení - souhlas s provedením obnovy stavby zničené nebo poškozené mimořádnou událostí. | | |
| 1.1 | Geodetické a kartografické výkony | 135000 |
| 1.2 | Zajištění dat ČHMÚ | 8500 |
| 1.3 | Inženýrsko-geologický průzkum, včetně potřebných zkoušek (u nově navrhovaných kcí. přehrážek, opěrných zdí a dalších kcí. u kterých je pro návrh potřebný; založení stavby) <i>Předpokladem je 6 kopaných, nebo vrтанých sond hl. 4 m.</i> | 139500 |
| 1.4 | Laboratorní rozborů sedimentů, zemin - výkopků | 65000 |
| 1.5 | Práce projekční | 160650 |
| 1.6 | Projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací /zajištění potřebných dokumentů | 9500 |
| 1.7 | Výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů živočichů | 7450 |
| 1.8 | Havarijní plán | 3750 |
| 1.9 | Povodňový plán | 3750 |
| 1.10 | Inženýrská činnost | 5500 |
| | Celkem | 538600 |
| 2 Dokumentace pro povolení a provádění stavby (trať 02) | | Cena bez DPH(Kč) |
| 2.1 | Práce projekční | 522350 |
| 2.2 | Inženýrská činnost /včetně zajištění JES | 49500 |
| 2.3 | Projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací /zajištění potřebných dokumentů | 25000 |
| 2.4 | Výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů živočichů | 7450 |
| 2.5 | Havarijní plán | 3750 |
| 2.6 | Povodňový plán | 3750 |
| 2.7 | Zajištění povolení stavby (záměru) | 15000 |
| 2.8 | Zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků cizích vlastníků (včetně jeho projednání a potvrzení KÚ). Vlastní majetkoprávní vypořádání provedou Lesy ČR, s.p. | 75000 |
| | Celkem | 701800 |
| Celkem za obě dokumentace | | 1240400 |
| Práce spojené s prováděním stavby (AD) | | |
| | Jedna účast na stavbě | 5000 |
| | výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele (předpoklad 5 kontrolních dnů dle Zadavacího listu) x účast na stavbě | 25000 |
| | Celkem | 25000 |



Vaše značka: SML-00365-2025-957
Zde dne: 18.12.2025

Naše značka: P26-002
Vyřizuje: Petr Coufal
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Dat. schránka: hhw4xvg

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

Praha 20. 3. 2026

Žádost o uzavření dodatku (termínového a finančního) č. 1 na akci „Úsobrný potok v k.ú. Jaroměřice – PŠ 2024“

Vážení,

rádi bychom Vás touto cestou požádali o finanční a termínový dodatek k níže uvedené akci.

| | |
|-------------------------|--|
| Akce: | Úsobrný potok v k. ú. Jaroměřice – PŠ 2024 |
| Č. smlouvy objednatele: | SML-00365-2025-957 |
| Č. smlouvy zhotovitele: | P26-002 |

Odůvodnění

O dodatek je žádáno z důvodu žádosti investora změnu termínu plnění, konkrétně do 30. 9. 2026, projektové dokumentace pro provádění stavby na část díla „trať 01“, jejímž předmětem je provedení obnovy stavby zničené nebo poškozené mimořádnou událostí. Stavební úprava v intencích historické dokumentace nebude podléhat stavebnímu řízení, jedná se o obnovu stavby dle § 264 SZ, dle sdělení MěÚ Moravská Třebová, odboru životního prostředí ze dne 9. 3. 2025 viz Příloha 2 Zadávacího listu projektových prací ze dne 15. 5. 2025.

Po provedené rekognoscaci v terénu za účasti investora bylo dohodnuto, že bude provedeno rozšíření dílčího plnění položky „Inženýrsko-geologický průzkum, včetně potřebných zkoušek (u nově navrhovaných kcí. přehrážek, opěrných zdí a dalších kcí. u kterých je pro návrh potřebný; založení stavby) Předpokladem jsou 3 kopané, nebo vrtané sondy hl. 4 m.“. Žádáme o úpravu rozsahu položky následovně: „Inženýrsko-geologický průzkum, včetně potřebných zkoušek (u nově navrhovaných kcí. přehrážek, opěrných zdí a dalších kcí. u kterých je pro návrh potřebný; založení stavby). Předpokladem je 6 kopaných, nebo vrtaných sond hl. 4 m.“ a navýšení stávající ceny za položku o 46 500 Kč bez DPH na celkovou cenu za položku 139 500 Kč bez DPH.

V souvislosti s výše uvedenou změnou termínu plnění Vás žádáme o úpravu platebních podmínek (čl. III, odst. 1.2. SoD) dle přiloženého návrhu úpravy nabídkového listu a zároveň o umožnění dílčího předání položek průzkumných prací nezbytných pro provedení PD nezávisle na předání čistopisu PD, tj. geodetických a kartografických výkonů, inženýrsko-geologického průzkumu, zajištění dat ČHMÚ a laboratorních rozborů sedimentů a zemin.

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Petr Coufal
jednatel