



**D O D A T E K   Č .   2**  
**K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O   č .   T - 1 4 9 - 0 0 / 2 5**  
**u z a v ř e n é   d n e   7 .   7 .   2 0 2 5**

*v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
IČO: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
ID datové schránky: dugmkm6  
zástupce ve věcech  
technických: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

**UCHYTIL s.r.o.**

IČO: 60734078  
DIČ: CZ60734078  
se sídlem: K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 17690  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech technických [REDAKCE]  
na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19. Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), na realizaci akce „Nový Ples – výstavba plynovodu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7. 7. 2025 a ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 18. 7. 2025. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1) Smlouva se doplňuje o:**

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze

---



**Ing. Martin Lehký**  
**ředitel organizace**

Za zhotovitele:

V Brně



**jednatel**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: č. 1		
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o.			
Investor:	AS-PO	Datum: 10.12.2025		
Název akce: <b>Nový Ples – výstavba plynovodu</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	<b>HMG</b>		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	<b>stavební rozpočet</b>		
	na jinou část smlouvy:	<b>Smlouva č. T-149-00/25 čl.5 odst.5.14.</b>		
<b>Předmět změny:</b>				
Podružné plynoměry				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<p>Předmětem změny je řešení podružného měření pro budovy 15 a 16. Původně bylo plánováno stavební zvětšení kiosků HUP a osazení membránových plynoměrů G16, resp. G25.</p> <p>Vzhledem k požadavku na rychlost provedení výměny a rovněž k tomu, že stavební rozšiřování kiosků není z pohledu stavby nejvhodnější řešení, dále klimatické podmínky v zimních měsících byla navrženy změna řešení</p> <p>Změna spočívá v tom, že kiosky zůstanou beze změny a membránové plynoměry budou nahrazeny plynoměry rotačními, které jsou sice podstatně dražší, ale podstatně menší, tudíž nepotřebují úpravu kiosku.</p>				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
§ 222 odst. 4 ZZVZ <input checked="" type="checkbox"/>	§ 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 7 ZZVZ <input type="checkbox"/>	VZMR <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL				
<u>Popis stávajícího a projektového stavu:</u>				
Řešení podružného měření pro budovy 15 a 16 původně plánovalo stavební zvětšení kiosků HUP a osazení membránových plynoměrů G16, resp. G25.				
<u>Navrhované řešení</u>				
Vzhledem k požadavku na rychlost provedení výměny a rovněž k tomu, že stavební rozšiřování kiosků není z pohledu stavby nejvhodnější řešení, dále klimatické podmínky v zimních měsících byla navrženy změna řešení				
Změna spočívá v tom, že kiosky zůstanou beze změny a membránové plynoměry budou nahrazeny plynoměry rotačními, které jsou sice podstatně dražší, ale podstatně menší, tudíž nepotřebují úpravu kiosku.				
Jméno:				
				

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Dodatečné vyvolané změny jsou vhodné pro provedení úprav za daných klimatických podmínek a v požadovaném termínu.

S navrženými změnami souhlasím.

Jméno

První inženýrská, s.r.o.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Vyvolané změny souvisí s požadavkem provozovatele na rychlost provedení úprav v kioscích HUP vzhledem k požadavku na vytápění daných budov. Změny splňují předepsaný kvalitativní standart dle projektové dokumentace a zabezpečují požadované parametry stavby. Nově navržené řešení bylo vyhodnoceno jako vhodné pro zdárné dokončení této části díla. Projektant souhlasí se změnami.

Jméno:

UCHYTIL s.r.o.

**Stanovisko zástupce objednatele stavby:**

Při realizaci díla byl řešen požadavek na co nejrychlejší zprovoznění vytápění areálu na zemní plyn. Vzhledem k v té době daným klimatickým podmínkám bylo konzultováno řešení s požitím rotačních plynoměrů namísto membránových pro budovy 15 a 16, kdy nebude nutné zvětšovat stávající kiosky HUP. Navrhované řešení zrychluje dobu realizace výměny a splňuje požadované provozní a technické podmínky realizace stavby. Objednatel souhlasí s navrženým řešením za předpokladu, že nebudou znamenat navýšení smluvní ceny. Změny budou zpracovány v souladu s vydaným stavebním povolením a zpracovány do dokumentace skutečného provedení.











Objednatel souhlasí s provedením prací nad rámec původního rozsahu za předpokladu, že nebudou mít negativní dopad na provozní řešení. Rozpočet k změnovému listu bude vytvořen v souladu se smlouvou o dílo č. T-149-00/25 čl.5 odst 5.14.

Jméno:

Armádní servisní, p.o.

Příloha:

1) Rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 1</i>	
Zhotovitel:	UCHYTIL, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	10.12.2025		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo T-149-00/25 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Podružné plynoměry</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Předmětem změny je řešení podružného měření pro budovy 15 a 16. Původně bylo plánováno stavební zvětšení kiosků HUP a osazení membránových plynoměrů G16, resp. G25. Vzhledem k požadavku na rychlost provedení výměny a rovněž k tomu, že stavební rozšiřování kiosků není z pohledu stavby nejvhodnější řešení, dále klimatické podmínky v zimních měsících byla navržena změna řešení Změna spočívá v tom, že kiosky zůstanou beze změny a membránové plynoměry budou nahrazeny plynoměry rotačními, které jsou sice podstatně dražší, ale podstatně menší, tudíž nepotřebují úpravu kiosku.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
 Kč	 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>0,- Kč</b>	-		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 (Armádní Servisní, p.o.)	 (UCHYTIL s.r.o.)		
			
Datum:	Datum:		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:		
 (První inženýrská, s.r.o.)	 (UCHYTIL s.r.o.)		
			
Datum:	Datum:		

