

SMLOUVA O DÍLO

č.786/KaM/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

DODATEK Č. 2

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Objednatel : **UNIVERZITA KARLOVA**
116 36 Praha 1, Ovocný trh 5

(předmětná SOD se týká součásti Univerzity Karlovy tj. Koleje a menzy se sídlem: 116 43 Praha 1, Voršilská 1)

Zastoupená: Ing. Jiřím Macounem ředitelem Kolejí a menz UK
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zástupce pověřený jednáním
a) ve věcech technických : Ing. J. Jandus, J. Dančevský, PaedDr. J. Jánošová
b) ve věcech smluvních: Ing. J. Jandus
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4
Číslo účtu: 3093939319/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2.

Zhotovitel: **STAVTEN s.r.o.**
140 00 Praha 4, U nových domů 1943/15

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212236

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Enenkel, jednatel
IČ: 01833553
DIČ: CZ01833553
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-5228540217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě článku 12 „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst 12.3 základní SOD
(akce „UK-KAM, KOLEJ HVĚZDA, REKONSTRUKCE A OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ“)
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA - SE V ODSTAVCI 3.1 MĚNÍ TAKTO:

3.1.

Cena za provedení díla dle článku IV. této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH	5 725 731,23 Kč
<u>21% DPH</u>	1 202 403,56 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6 928 134,79 Kč

Z toho: investiční prostředky	bez DPH	1 531 830,38 Kč
neinvestiční prostředky	bez DPH	4 193 900,85 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH		83 007,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH		5 808 738,23 Kč
21 % DPH		1 219 835,03 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH		7 028 573,26 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2		325 437,60 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH		6 134 175,83 Kč
21 % DPH		1 288 176,92 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH		7 422 352,75 Kč
Z toho: investiční prostředky	bez DPH	1 940 274,98 Kč
neinvestiční prostředky	bez DPH	4 193 900,85 Kč

ČLÁNEK IV – DOBA PLNĚNÍ - SE V ODSTAVCI 4.1. MĚNÍ TAKTO:

4.1.

Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl IV. této smlouvy, vč. objednatelem požadovaných změn řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech:

- termín zahájení 06 / 2016
- dokončení díla 09 / 2017

Zhotovitel dohodne s vedoucí Správy koleje před zahájení prací podrobný časový plán, který bude respektovat potřeby tohoto provozu.

ČLÁNEK 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - SE DOPLŇUJE TAKTO:

12.6.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

12.7.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.

12.8.

Ostatní ustanovení Základní Smlouvy o dílo evidované u objednatele pod číslem 786/KAM/2016 a uzavřené dne 17.6.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 6.9.2016 zůstávají beze změn.

ČLÁNEK 13 – PŘÍLOHY KE SMLouvĚ - SE DOPLŇUJE TAKTO:

13.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy a dílo a Dodatku č. 1, 2 :

č. 1 - Kompletní nabídka zhotovitele

č. 2 - Oceněný výkaz výměr

č. 3 - Nabídka zhotovitele na provedení víceprací z 27.7.2017

Praha, dne : 30.8.2017

Praha, dne : 29.8.2017

.....
Objednatel

Ing. Jiří Macoun, ředitel

.....
Zhotovitel

Ing. Tomáš Enenkel, jednatel