

Dodatek č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech technických: [REDACTED]

- Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.“

složené ze společností

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

zastoupen [REDACTED]

Identifikační číslo: 25567225

DIČ: CZ25567225

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

a společnosti

Metrostav CZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen [REDACTED]

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XXIV odst. 194 ve spojení s čl. III odst. 20 a čl. V odst. 24, Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací a méněprací“) podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 10 (změnový list 1 - 9) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvýšila o 20 611 795,42 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 415 299 593,77 Kč bez DPH.

- 3) Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2025 Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6 (změnový list 10, 12 - 16) k Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvýšila o 7 425 914,84 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 422 725 508,61 Kč bez DPH. Dále dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. VIil odst. 44 bod 44.3 Smlouvy posunut o 47 dnů, a termín pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla do 707 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 15. 12. 2025.
- 4) Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2025 Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 18 (změnový list 17-23, 25-31) k Dodatku č. 3 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvýšila o 11 658 320,92 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 434 383 829,53 Kč bez DPH. Dále dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. VIil odst. 44 bod 44.3 Smlouvy posunut o 46 dnů, a termín pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla do 753 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 31. 01. 2026.
- 5) Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2025 Dodatek č. 4 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 27 (změnový list 33-35, 37-45, 49-51, 54, 59, 61-66, 68, 70, 73, 75) k Dodatku č. 4 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvýšila o 5 865 985,49 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 440 249 815,02 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 37 (seznam změnových listů, a změnové listy 32, 36, 40a, 46-48, 52-52c, 57, 60, 67, 71,72,74,76-96) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 37 (změnovým listem 32, 36, 40a, 46-48, 52-52c, 57, 60, 67, 71,72,74,76-96) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZM7. byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
 - a) přílohy č. 1 - Změnový list 36 - stavební práce, dodávky a služby související s úpravou, doplněním navigačního a orientačního systému, a s tím související stavební práce, dodávky a vedlejší režijní náklady v rozsahu +1 206 148,13 Kč a -386 594,32 Kč,
 - b) přílohy č. 2 - Změnový list 52 - stavební práce související s úpravou a změnou dohledového pultu, dodávkou a montáží pracovních desek, instalací slaboproudých a silnoproudých rozvodů v důsledku revize DPS a doplnění interiéru dle objektu EMERY, a s tím související vedlejší režijní náklady v rozsahu +556 400,76 Kč,
 - c) přílohy č. 3 - Změnový list 52a - stavební práce související s úpravou a změnou dohledového pultu, dodávkou a montáží pracovních desek, instalací slaboproudých a silnoproudých rozvodů v důsledku revize DPS a doplnění interiéru dle objektu EMERY, a s tím související vedlejší režijní náklady v rozsahu +474 810,75 Kč,
 - d) přílohy č. 4 - Změnový list 52b - stavební práce související s úpravou a změnou dohledového pultu, dodávkou a montáží pracovních desek, instalací slaboproudých a silnoproudých rozvodů v důsledku revize DPS a doplnění interiéru dle objektu EMERY, a s tím související vedlejší režijní náklady v rozsahu +480 058,50 Kč,
 - e) přílohy č. 5 - Změnový list 52c - doplnění dodávek a montáže vestavěných úložných a skladovacích prostor pro zdravotnický personál, v důsledku revize DPS a doplnění interiéru dle objektu EMERY, a s tím související dodávky, montážní práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +356 304 Kč,
 - f) přílohy č. 6 - Změnový list 32 - nezbytné doplnění silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, přístupového systému, kamer, systému sestra pacient, vyvolávacího systému, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +875 705,27 Kč,
 - g) přílohy č. 20 - Změnový list 79 - stavební práce související s pohledovou úpravou vnitřních stěn v důsledku revize DPS interiéru dle objektu EMERY, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +294 693,04 Kč, a -14 872,07 Kč,

- h) přílohy č. 24 - Změnový list 83 - změna terénních úprav okolí stavby, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +338 400,73 Kč a -36 336,48 Kč,
- i) přílohy č. 27 - Změnový list 86 - doplnění systému sestra pacient na porodní sály, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +83 565,28 Kč,
- j) přílohy č. 28 - Změnový list 87 - dodatečné zemní a stavební práce související s opravou propadlých kanalizačních šachet, kaverny, komunikace a chodníku, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +640 637,19 Kč a -56 718,48,
- k) přílohy č. 29 - Změnový list 88 - neprovedené sadové úpravy náhradní výsadby, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu -263 842,76 Kč,
- l) přílohy č. 33 - Změnový list 92 - doplnění systému sestra pacient, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +392 497,55 Kč,
- m) přílohy č. 34 - Změnový list 93 - doplnění ACS přístupového systému k slaboproudé rozvodni, a s tím související dodávky, služby, montážní práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +44 616,99 Kč,
- n) přílohy č. 35 - Změnový list 94 - doplnění slaboproudé elektrotechniky, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +31 073,27 Kč,
- o) přílohy č. 36 - Změnový list 95 - změna systému domovního telefonu, a s tím související dodávky, služby, montážní práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +160 028,61 Kč, a -52 396,72 Kč

kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 6 746 300,90 Kč.

- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 7 - Změnový list 40a - doplnění silnoproudé elektrotechniky, rozvaděčů, slaboproudé elektrotechniky přístupového systému, monitoringu teplot, elektrické požární signalizace, nouzového zvukového systému, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +528 943,82 Kč,
 - b) přílohy č. 13 - Změnový list 67 - dodatečné stavební práce související s nutností odtěžení pláně, její dodatečné zpevnění, zajištění přeložky stávajících podzemních kabelových a potrubních rozvodů, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +2 686 423,93 Kč,
 - f) přílohy č. 22 - Změnový list 81 - nezbytné doplnění klimatizačních jednotek pro chlazení technologie T-mobile, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +350 905,54 Kč,
 - g) přílohy č. 30 - Změnový list 89 - nezbytné doplnění a montáž lemování a oplechování střechy nadzemního koridoru z důvodu aplikace parotěsné fólie a napojení na atiku, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +123 291,74 Kč,
 - h) přílohy č. 37 - Změnový list 96 - dodatečná realizace systému monitoringu teplot, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +770 042,40 Kč,
- kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 4 459 607,43 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 8 - Změnový list 46 - dodatečná dodávka skřínky pro optiku, a s tím související dodávky, montážní práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +35 652,60 Kč,
 - b) přílohy č. 9 - Změnový list 47 - dodatečné stavební práce související s doplněním soklíků podlahy, a s tím související dodávky, služby a vedlejší režijní náklady v rozsahu +36 705,14 Kč,
 - c) přílohy č. 10 - Změnový list 48 - dodatečné snížení rozsahu zřízení protihlukové stěny, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu -103 510,80 Kč,
 - d) přílohy č. 11 - Změnový list 57 - dodatečné doplnění rozsahu kabelů pro zásuvkové obvody, napájení pohonů žaluzií, vodivých pospojování kovových konstrukcí, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +1 673 905,90 Kč,
 - e) přílohy č. 12 - Změnový list 60 - dodatečná změna povrchu střešního pláště z důvodu požární ochrany z betonové dlažby za kačírek, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +650 498,75 Kč, a -597 498,29 Kč,
 - f) přílohy č. 14 - Změnový list 71 - nezbytné doplnění redukčního ventilu vodovodního potrubí, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +88 987,55 Kč,

g) přílohy č. 15 - Změnový list 72 - nezbytné doplnění oplechování napojení podlahy na konstrukci obvodového pláště, osazení bednění L profily pro betonáž potěru, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +351 184,57 Kč,
h) přílohy č. 16 - Změnový list 74 - stavební práce související s nezbytnou změnou umístění schodiště z důvodu kolize rozvodů kabeláže a kyslíku, a změnou typu okapového chodníku, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +438 516,20 Kč, a -149 161,41 Kč,
i) přílohy č. 17 - Změnový list 76 - nezbytné doplnění vestavby hemodialyzačních panelů z důvodu změny rozvodů permeátu a koncentrátu, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +88 782,28 Kč,
j) přílohy č. 18 - Změnový list 77 - změna malby za keramický obklad dle hygienických požadavků, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +29 165,12 Kč, a -11 210,53 Kč,
k) přílohy č. 19 - Změnový list 78 - doplnění zámečnických konstrukcí, zárubní, dveří, oplechování, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady v rozsahu +330 278,10 Kč,
l) přílohy č. 21 - Změnový list 80 - dodatečné stavební práce související s opravou oplocení z důvodu nevyhovujícího technického stavu, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +345 765,86 Kč,
m) přílohy č. 23 - Změnový list 82 - doplnění rozsahu stávajících rozvodů zdravotně technických instalací a ústředního topení, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +50 999,13 Kč,
n) přílohy č. 25 - Změnový list 84 - doplnění revizních dvířek a zesílení konstrukce podhledů, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +118 639,14 Kč,
o) přílohy č. 26 - Změnový list 85 - nezbytné doplnění požárních ucpávek a těsnění prostupu dle požárně bezpečnostního řešení, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +580 708,88 Kč,
p) přílohy č. 31 - Změnový list 90 - nezbytné nepředvídatelné drobné práce a dodávky související s dokončením díla, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +388 012,82 Kč,
r) přílohy č. 32 - Změnový list 91 - nezbytné nepředvídatelné drobné elektroinstalační práce a dodávky související s dokončením díla, a s tím související dodávky, služby, a vedlejší režijní náklady v rozsahu +202 206,67 Kč,
kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 4 548 627,68 Kč.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle změnových listů 80 a 96, s ohledem na vzájemnou návaznost jednotlivých fází, vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla v celkové délce 13 dnů, a to o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle změnového listu 83, s ohledem na nevhodné klimatické podmínky, vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla v rozsahu prací daných změnovým listem 83.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvyšuje o 14 133 014,35 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 454 382 829,37 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. V odst. 21 Smlouvy mění a nově zní „Cena za provedení Díla činí 454 382 829,37 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatel vymezené množství), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy, Příloha č. 1 až 10 Dodatku č. 1, Příloha č. 1 až 5 Dodatku č. 2, Příloha č. 1 až 18 Dodatku č. 3, Příloha č. 1 až 25 Dodatku č. 4, Příloha č. 1 až 37 Dodatku č. 5), (dále jen „Položkový rozpočet“).“
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, se termín, jenž byl stanoven Smlouvou pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla ve smyslu uzavřených dodatků do 748 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 30. 1. 2026, se tento termín posouvá o 13 dnů, s výjimkou termínu pro

provedení prací dle změnového listu 83, kdy se termín posouvá do 30. 4. 2026. V důsledku toho se čl. VIIl odst. 44 bod 44.3 Smlouvy mění a nově zní:

„termín pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla do 761 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 12. 2. 2026, s výjimkou termínu pro dokončení a předání díla v rozsahu terénních úprav dle změnového listu 83, který je stanoven do 30. 4. 2026.“

V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 37 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:


Příloha č. 1: Změnový list 36
Příloha č. 2: Změnový list 52
Příloha č. 3: Změnový list 52a
Příloha č. 4: Změnový list 52b
Příloha č. 5: Změnový list 52c
Příloha č. 6: Změnový list 32
Příloha č. 7: Změnový list 40a
Příloha č. 8: Změnový list 46
Příloha č. 9: Změnový list 47
Příloha č. 10: Změnový list 48
Příloha č. 11: Změnový list 57
Příloha č. 12: Změnový list 60
Příloha č. 13: Změnový list 67
Příloha č. 14: Změnový list 71
Příloha č. 15: Změnový list 72
Příloha č. 16: Změnový list 74
Příloha č. 17: Změnový list 76
Příloha č. 18: Změnový list 77
Příloha č. 19: Změnový list 78

Příloha č. 20: Změnový list 79
Příloha č. 21: Změnový list 80
Příloha č. 22: Změnový list 81
Příloha č. 23: Změnový list 82
Příloha č. 24: Změnový list 83
Příloha č. 25: Změnový list 84
Příloha č. 26: Změnový list 85
Příloha č. 27: Změnový list 86
Příloha č. 28: Změnový list 87
Příloha č. 29: Změnový list 88
Příloha č. 30: Změnový list 89
Příloha č. 31: Změnový list 90
Příloha č. 32: Změnový list 91
Příloha č. 33: Změnový list 92
Příloha č. 34: Změnový list 93
Příloha č. 35: Změnový list 94
Příloha č. 36: Změnový list 95
Příloha č. 37: Změnový list 96


V Ústí nad Labem




Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 032
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika	
Specifikace změny	ZL032: Změna R6-sílnoproud, rozvody slaboproudu	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - doplnění silnoproudé instalace, přístupového systému, doplnění kamer, domácího telefonu, dorozumivacího systému sestry pacient, vyvolávacího systému a STA . Na základě ověření provozu - eliminuje doplňování čteček po dokončení stavby Nad rámec ZL 10	
Finanční dopad změny		875 705,27 Kč
Změny ceny po schválení		875 705,27 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL.	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.032	Změna R3-aktualizace slaboproudých ovLprvků	
Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_032: Změna R3-aktualizace slaboproudých ovl.prvků

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_032: Změna R3-aktualizace slaboproudých ovl.prvků	875 705,27	183 898,11	1 059 603,38
S: Stavba	875 705,27	183 898,11	1 059 603,38
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	575 705,27	183 898,11	1 059 603,38
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	817 546,24	171 684,71	989 230,95
DI_01_4g_02: R03- Slaboproudá elektrotechnika - Revize ROS - doplnění vývodů LED	128 172,27	26 916,18	155 088,45
D1.01.4g: Slaboproudá elektrotechnika	128 172,27	26 916,18	155 088,45
DI_01_4hl_00: ROS- Slaboproudá elektrotechnika - Revize R03	689 373,97	144 768,53	834 142,50
D1.01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika	566 016,39	139 863,44	805 879,83
SK: Strukturovaná kabeáž	23 357,58	4 905,09	28 262,67
LU il' ?biureitinl u•ir ¹ dnr	58 159,03	12 213,40	70 372,43
DI_02_4hl: ROS- Slaboproudá elektrotechnika - Revize R03	58 159,03	12 213,40	70 372,43
D1.02'4hl: Slaboproudá elektrotechnika	58 159,03	12 213,40	70 372,43
Celkem (bez DPH)	875 705,27		
DPH		183 898,11	
DPH 21 % ze základny: 875 705		183 898,11	
Celkem (včetně DPH)			1 059 603,38

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL 032: Změna R3-aktualizace slaboproudých ovl.prvků


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_032: Změna R3-aktualizace slaboproudých ovl.prvků						875 705,27
S: Stavba						875 705,27
D1_01: Přívod péče o matku a dítě						875 705,27
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						817 546,24
D1_01_4g_02: R03 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize RD3- doplnění vývodu LED						123172,27
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika						128 172,27
emmp-IP: instalační přístroje						2 648,00
1241	A023559-A01345	IPřístroj spínače jednopólového, razení 1, barva alpská bílá	ks	5,000	99,30	496,50
1242	A023559B-A0065121	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	5,000	34,67	423,35
1243	A021754-0-215.5	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	5,000	117,65	588,25
1244	741310101	Montáž spínač (polo)zapíšíčtý beziroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	> kus	5,000	108,17	540,85
emmp-ULM: Úložný materiál						8303,95
1332	34571004	lišta elektroinstalace hrnatá PVC 2px20mm	Tm	12,000	24,32	291,84
1335	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šifky do 60 mm s víčkem	m	12,000	49,17	590,04
1336	134571072	trubka elektroinstalace ohebná z PVC (EN)2320	m	10,000	5,44	51,10
1337	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přesil do 23 mm uložena pod omítku	MW00		19,57	196,70
1352	Klkk02286	PŘÍSTROJOVÁ s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 171 mm	ks	5,000	6,29	31,45
1353	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	5,000	24,58	122,90
1354	Klkk00795	KRABICE PANCĚŘOVÁ VÍKO PRŮCH-5VORK/TM ŠEDÁ (93x93x47mm)	ks	9,000	177,31	1595,79
1356	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	J	9,000	108,17	973,33
1361	SKD1	Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy	J	77,000	43,05	3 314,85
1363	741910611	Montáž příchytky kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	J kus	77,000	14,75	1 135,75
e Pj V odjče a kabely						117 819,37
1375	ko3lamQ0178	1-CHA-R10	Tm	7470,000		78027,60
1377	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volné (např. CY, CHAH-V)	m	1470,000	20,65	30 355,50
K01DG200001502B-01-CXKH-R(0) 2X1,5 REB2slD 0 M						21,48
1427	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (např. CYKY)	m	18,000	21,63	389,34
1429	K01DG200001503	J1-CXKH-Rpi 3x1,5 REB2slD 0 M	m	79,000	25,11	1 983,69
1431	174112211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (např. CYKY)	m	79,000	26,22	2 069,98
1472	1741130001	ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	ks	2,000	27,50	54,99
1475	741130005	ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	ks	146,000	31,47	4 594,62
D1_01_4h_00: ROS - Slaboproudá elektrotechnika - Revize ROS						689 373,97
D1.01.4h: Slaboproudá elektrotechnika						665 016,39
ACS: Přístupový systém						577 902,89
132	JŘIA::MP	Řídicí jednotka přístupového systému Řízení max 4ks externích čteček. Napájení PoE. Krytí IP 55	ks	4,000	18 045,14	72 180,56
133	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	ks	4,000	3 948,50	12 194,00
134	IREA-ET	Licence Ethernet	ks	4,000	1 868,43	7 473,72
135	JH5ULGO5KOG	Propojí, kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 5m	ks	4,000	74,54	298,16
136	ACSSRC	IAWZ333 Zálohovaný napájecí zdroj 12V/3A	ks	4,000	23 714,36	94 857,44
137	742240008	Montáž špinavého zdroje krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	ks	4,000	9 809,28	39 237,12
138	ACSAKU	Akumulátor 12V/17Ah	ks	4,000	2 237,20	8 948,80
139	L-PRO-DUAL	Externí čtečka bezkontaktních karet duální - podpora čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 13.56 MHz, včetně podpory NFC technologie	ks	12,000	6 844,37	82 132,44
141	PAD-PRO	podložka pro montáž na zeď	ks	12,000	0,98	11,76
142	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	12,000	1 130,89	13 570,68
143	Klkk02431	KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ SVÍČKEM	ks	12,000	0,98	11,76
144	742110503.3	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální	ks	12,000	0,98	11,76
145	Klkk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	80,000	14,95	1 196,00
146	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	±0,000	31,86	2 548,80
147	SDELKAB1Read	Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko	m	600,000	22,51	13 506,00
148	S_DELKAB2Zam	Kabel 2x0,5 + 4x0,22	m	600,000	16,23	9 738,00
149	2049994910962.2	Kabel 2x2,5 CXKH-R	m	300,000	35,25	10 575,00
150	27655147	Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH	m	200,000	15,34	3 068,00
151	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1700,000	19,67	33 439,00
152	ACSLIČ	Ucence SW naliw Čtečích hlavy manuál, instalace na 1 pracovní stanici	ks	22x000	3 * 92,67	2 017,16
199	50100201	REA: TOUCH Identifikační docházkový terminál, barevný grafický LED display s touch panelem, napájení 10VDC - 30VDC nebo PoE	ks	2,000	39 780,00	79 560,00
200	742240004	Montáž panelu docházkového systému k elektronické kontrole vstupu	ks	1	1 530,00	1 530,00
201	50101000	REA-IO - modul 4 galvanicky oddělených vstupů/výstupů pro rozšíření REA: TOUCH i REA: MP (max. 8 vstupů/výstupů)	T	3,000	7 069,75	21 011,25
202	SOIQIOQ0m	Montáž a konfigurace IQ modulu	ks	2,000	405,00	810,00
203	50100201h	Interní čtečí hlava - podpora čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 13.56 MHz, kompatibilita dle IPPKKZa.s.	ks	2,000	10 224,24	20 448,48
CCTV: Baročtení kamery v systém						33 416,76
154	ANV1.6082R	IP dome kamera, 2MP, M2VF, 3.2-10mm, WDR 120dB, IR 30m, IP66	icT	2,000	16 950,76	33 901,52
255	J.H5ULGO2KOG	Propojí, kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá	ks	2,000	35,50	71,00
156	742230004	Montáž vnitřní kamery	ks	2,000	982,40	1 964,80
157	742230103	Nastavení záznamu podle přání uživatele	ks	2,000	245,85	491,70
158	CCTV UC	Licence pro připojení zařízení do dohledového software XP Enterprise	ks	2,000	18 119,26	36 238,52
DT: Domácí telefon						32 298,10
127	9135351E	Zápuštná krabice pro interkom		1,000	2 592,01	2 592,01
128	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla		2,000	1 652,09	3 304,18
198	19152101	Interkom IP Safety oranžový - 1 červené výrazné tlačítko, komunikace SIP, repro 10W	W		28 054,00	28 054,00
DZ: Dohledovací zařízení "eestrapacien"						10 316,74
204	IRT-07VIP	Pokojevý terminál s dohovorem IP	ks	1,000	7 548,87	7 548,87
205	I242360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	ks	1,000	1 081,73	1 081,73
206	EC-07IP	Tabla a tlačítko nouzového volání nouzového volání IP	ks	2,000	1 209,57	2 419,14
207	742360102	Montáž volací šňůry s nouzovým voláním	ks	2,000	314,68	629,36
208	DZ-LED-CL	Svítilno signalizační LED	ks	2,000	1 026,66	2 053,32
209	742360201	Montáž svítidla	ks	2,000	314,68	629,36
210	Klkk02427	A 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	5,000	8,32	41,60
211	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	5,000	177,01	885,05
2UJIMFS zzi' ..Insjaia me<Sekjednonásobný						16,72
213	DZ-IFD	Instalační rámeček pro pokojové terminály	ks	1,000	65,07	65,07
214	Klkk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL9002	m	30,000	14,95	448,50
215	174.21100011	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	30,000	31,86	955,80
216	27655147	Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH	L-nkl	1W00	15,34	1 534,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena
		STA Společná televizní anténa				7 374,00
117	JSFARF003	RG-59U/48FA-LSZH-ERPO 6,0mm Impedance 75 Ohm Bezhalogenový samozhášivý	m	200,000	12,29	2 458,00
120	STRARF005	Zatížení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	200,000	24,58	4 916,00
		VS: Vytvářecí systém				7 009,38
J74	TET-SMD1L	Prepázkový displej jednořádkový, displej SMD diody, včetně držáku a kotveního materiálu	ks	1,000	6 436,26	6 436,26
197	742390002	Montáž světelných Informačních panelů, bannerů, nápisů a vytvářecích systémů v interiéru plochy přes MpsDcoQjem.L	ks	1,000	573,12	573,12
		SK: Strukturovaná kabeláž				23 337,55
		SK-DR: Datová rozvaděče				1 832,00
46	742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	ks	1	229,00	1 832,00
		SK-MAT: Montážní práce a materiál				21 525,58
11	2207028	Svazkový držák Grip 15x NMM3x1,5, St. pásové zinkovány	ks	50,000	26,73	1 336,50
12	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	ks	50,800	19,67	993,50
17	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	4,000	14,78	59,12
14	KUL6845	Krabice elektroinstalační do sadrokarotonu, KUJ 68-45/L D NA	ks	4,000	33,39	133,26
15	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	ks	4,000	69,70	278,80
15	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	30,000	16,21	486,30
17	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	30,000	31,86	955,80
18	SK4338	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	4,000	418,33	1 673,32
21	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	4,000	137,67	550,68
23	26000037	Kabel SYKD-6A-STP Cat.6A LSOH B2ca slá. dl. al. oranžový	m	240,000	18,23	4 375,20
25	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	180,000	23,20	4 176,00
26	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	60,000	29,00	1 740,00
28	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	8,000	251,00	2 008,00
A7	742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	ks	8,000	229,00	1 832,00
195	742330051	Popis portu datové zásuvky	ks	8,000	17,10	136,80
		D1J2: Nadzemní spojovací koridor				58 159,03
		D1_02_4hi: R03 - Slaboproudá elektrotechnika - Revize R03				58 159,03
		D1_02_4hi: Slaboproudá elektrotechnika				58 159,03
		ACSJJO: Přístupový systém				17 851,33
14	bPRO-DUAL	Externí flečka bezkontaktních karet duální - podpora čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 13,56 MHz, včetně podpory NFC technologie	ks	1,000	6 844,37	6 844,37
19	PAD-PRO	Pokožka pro montáž na zeď	ks	0,98	0,98	0,98
16	742240001	Montáž flečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
17	KlikKQ2431	KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ SVÍČKEM	ks	1,000	0,98	0,98
18	7421105033	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální	ks	1,000	0,98	0,98
19	KlikK00286	2316 LPFI 125 N C ŠÉDGRILÁRAL 9002	m	5,000	14,95	74,75
20	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	5,000	31,86	159,30
21	SDELKABIRead	Stíněný kabel 2x0,5+8x0,22mm.lanko	m	80,000	22,51	1 800,80
22	SDELKAB2Zam	Kabel 2x0,75+4x0,22	TL	wgo	16,23	129,830
23	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	WooJ	10,67	3147,20
24	ACSIC	Licence SW na 1 ks flech hlavy, manuál instalace na 1 pracovní stanici	ks	1,000	3 392,68	3 392,68
		CCTV_QQ: Bezpečnostní kamerový systém				23 116,78
25	ANV-L6082R	Ed2ma kamera 2MP MZVF 3,2-10mm WDR 120dB IR 30m IP66	ks	2,000	8 475,38	16 950,76
26	H5ULG02K0G	Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m barva šedá	ks	2,000	35,50	71,00
21	742230004	Montáž vnitřní kamery	ks	2,000	982,40	1 964,80
28	1742230103	Nastavení zábrny podle přání uživatele	ks	2,000	245,85	491,70
17	ACSIV	Licence pro připojení zařízení do dohledového software XP Enterprise	ks	2,000	1 819,26	3 638,52
		SK 01: Strukturovaná kabeláž				17 190,97
1	2207028	Svazkový držák Grip 15x NMM3x1,5, St. pásové zinkovány	ks	70,000	26,73	1 871,10
2	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	ks	70,000	19,67	1 376,90
3	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/DKA	ks	2,000	14,78	29,56
4	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	ks	2,000	69,70	139,40
5	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	8,000	16,21	129,68
6	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	8,000	31,86	254,88
7	SK4338	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	2,000	418,33	836,66
8	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	2,000	137,67	275,34
11	26M0037	Kabel SYKD-6A-STP Cat.6A LSOH B2ca slá. dl. al. oranžový	m	300,000	18,23	5 469,00
10	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	200,000	23,20	4 640,00
11	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	24,000	29,00	696,00
12	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	4,000	351,00	1 404,00
13	742330051	Popis portu datové zásuvky	ks	4,000	17,10	68,40

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	036
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL036 : Informační a navigační systém - změny a upřesnění	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Změnový list souvisí s doplněním DPS interiéru a exteriéru, které sjednocuje navigační systém pavilonu MaD s nově vybudovaným pavilonem emergency a zajišťuje komplexní řešení modernizace celého nemocničního areálu s cílem orientační logiky. Změnový list obsahuje dodávku a montáž jednostranných světelných panelů průměru 1000 mm na fasádu, dodávku a montáž interiérových orientačních a navigačních cedulí, doplnění lepené grafiky. Realizace a dodávka reaguje požadavky NIPI, KHS, HZS a změnový list je rovněž rozšířen o prvky dle změny jednotlivých legislativ a požadavků DOSS.	
Finanční dopad změny		819 553,81 Kč
Změny ceny po schválení		819 553,81 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM		NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
OC 036	Informační a navigační systém	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružením firem VW WACHAL a.s, a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NAKLADU	
	Celkem (bez DPH)	819 553,81 Kč
	DPH	172 106,30 Kč
	DPH 21 %	172 106,30 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	991 660,10 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: OC_036: Informační systém

Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
OC_036: Informační systém	819 553,81	172 106,30	991 660,10
DI DI: Pavilon péče o matku a dítě	819 553,81	172 106,30	991 660,10
DI_01_I: Stavební	819 553,81	172 106,30	991 660,10
01.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika	92 653,24	19 457,18	112 110,42
S1L:53: Elektromontáže	92 653,24	19 457,13	112 110,42
HSV: Práce a dodávky HSV	13 556,70	2 846,91	16 403,60
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	13 556,70	2 846,91	16 403,60
PSV: Práce a dodávky PSV	698 274,00	146 537,54	844 811,54
767.e: ostatní	698 274,00	146 537,54	844 811,54
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 069,87	3 154,67	18 234,54
VRN9: Ostatní náklady	15 069,87	3 154,67	18 234,54
Celkem (bez DPH)	819 553,81		
DPH		172 106,30	
DPH 21 % ze základny: 819 554		172 106,30	
Celkem (včetně DPH)			991 660,10


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: OC_036: Informační a navigační systém

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	Mj	Měra	Jedn. cena	Cena
		OC_D36: Informační a navigační systém				819 553,81
		D 101 : Pavilon péče o matku a dítě				819 553,81
		D1.01.1: Stavění				819 553,81
		D1.01.4g: 5l'ic proudá elektrotec fka				92 653,24
		SIL:53: Elektromontáže				92 653,24
5277	X219883	Jednostranný světelný panel průměr 1000mm, hl 80mm, boky Al lakovaný RAL7024, fóliová grafika N, LED, 4000K-dodávka	ks	3,000	26 800,00	80400,00
5278	X219884	Montáž a zapojení jednostranného světelného panelu včetně revize	ks	3,000	3 815,00	11445,00
5296	998741313	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24m	%	0,880	918,45	808,24
		HSV: Práce a dodávky HSV				13 556,70
		95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				13 556,70
1936	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	6,000	2 259,45	13 556,70
		PŠV: Práce a dodávky PŠV				869 274,00
		767.e: ostatní				698 274,00
554	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,820	6 857,93	12 481,42
694	175740-R26	Ozn 026 - Popisová dveřní tabulka 180x93 mm - provedení se jmenovkami, fóliová grafika na hliníkových tabulkách, D+M	ks	167,000	207,49	34 557,63
695	76740-R27	Ozn 027 - Piktogramy 80x80 mm, lepená fóliová grafika na hliníkových tabulkách, D+M	ks	1 200,000	129,817	155 780,40
696	176740-828	Tozn 028 - Podlažní informační tabule 2050x1400 mm z čirého bezpečnostního skla, plnoplošná fóliová grafika, D+M	ks	10,000	27 152,28	271 522,80
698	76740-R30	Ozn 030 - Lepená grafika malá - Číslo pokojů, D+M	ks	275,000	148,49	40 834,75
699	76740-R31	Ozn 031 - Lepená fóliová grafika velká - hlavní název, podružný název, D+M	ks	57,000	2 504,62	159 863,34
700	76740-R32	Ozn 032 - Centrální objektová informační tabule 2000x2000 mm z čirého bezpečnostního skla, plnoplošná fóliová grafika, D+M	ks	2,000	35 925,07	71 850,14
5215	X219838	Lepená grafika - lepené písemné označení místnosti M+D	ks	112,000	1 422,54	159 324,48
5216	X219839	Lepená fóliová grafika - WC, sprchy D+M	ks	237,000	1 251,83	296 681,71
5217	22Q320401	Montáž tabule informační zadní plochou nebo bokem na zeď do 100 kg	J kus	77,0007	4 720,00	363 440,00
5218	62432055R	deska kompaktní laminátová HPL jádro černé + laminace EGGERT I 10mm	m2	16,004	2 710,00	43 371,49
5219	62432054 R	deska kompaktní laminátová HPL jádro černé + laminace EGGERT I 8mm	7 m2	7,919	1 120,00	8 869,13

Pof.	Kód	Popis	IVU	Vyměra	Jedn. cena	Cena
		7. bio Cena		0,1&7		
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN9: Ostatní náklady				15 069,87 15 069,87
10	JJ90001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	čouboi	1,000	790,10	790,10
11	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	237,03	237,03
		VX.7 vý- -				
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný Výkaz -	-Thod	16/300	6*7,671	10 042,74
		5038 065103000	Mimostavemštní doprava materiálů a výrobků	soubor	1,000 f	4 000,00



ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

040a

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD
Změnový list nrekládá	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavku objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika
Specifikace změny	ZL040a: Změna R6-silnoproud, rozvody slaboproudu
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Vydaná revize DPS - doplnění silnoproudé instalace, EPS, monitoring teplot a čtečky - apod. Na základě ověření provozu - eliminuje doplňování čteček po dokončení stavby Nad rámec ZL 10
Finanční dopad změny	528 943,82 Kč
Změny ceny po schválení	528 943,82 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)
PŘEDLOŽENÍ ZI	PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1UWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_040a	Revize R6 - silnoproud a slaboproud	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, o.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTAPROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NAKLADU

Celkem (bez DPH)	528 943,82 Kč
DPH	111 078,20 Kč
DPH 21 %	111 078,20 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	640 022,03 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_040a: Revize R6 - silnoproud a slaboproud

Typ: Změnový list

Pouis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_040a: Revize R6 - silnoproud a slaboproud	528 943,82	111 078,20	640 022,03
S: Stavba	528 943,82	111 078,20	640 022,03
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	528 543,82	111 078,20	640 022,03
D1J.T.: Pavilon péče o matku a dítě	528 943,82	111 078,20	640 022,03
DI_01_4g_03; ROS - Silnoproudá elektrotechnika Revize R06	269 275,21	56 547,79	325 823,01
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika	269 275,21	56 547,79	325 823,01
emmp-IP: Instalační přístroje	11 714,16	2 459,97	14 174,13
emmp-OSV: Svítidla a světelné zdroje	19 176,40	4 027,04	23 203,44
emmp-ULM: Úložný materiál	7 614,69	1 599,08	9 213,77
emmp-VK: Vodiče a kabely	57 467,44	12 068,16	69 535,61
RH.M: Rozvaděč RH.M	5 777,84	1 213,35	6 991,19
RM(iU012: Rozvaděč RMDU-012	6 593,09	1 384,55	7 977,64
RMDU201: Rozvaděč RMDU-201	1 724,29	362,10	2 086,39
RMDU301: Rozvaděč RMDU-301	7 403,41	1 554,72	8 958,13
RMDU302: Rozvaděč RMDU-302	3 443,58	724,20	4 172,78
RMDU401: Rozvaděč RMDU-401	1 724,29	362,10	2 086,39
RVP2: Rozvaděč RVP2	146 631,02	30 792,51	177 423,53
DI_01_4h(J); R06 - Slaboproudá elektrotechnika - Revize R06	254 162,65	53 374,16	307 536,81
D1.01.4hI: Slaboproudá elektrotechnika	254 162,65	53 374,16	307 536,81
ACS: Přístupový systém	80 671,22	16 940,96	97 612,18
MON: Monitoring teplota prostředí	34 333,02	7 209,93	41 542,95
SK_00: Strukturovaná kabeláž	139 158,41	29 223,27	168 381,68
DI_01_4h3_00: R06 - Elektrická požární signalizace - Revize RC6	5 505,96	1 156,25	6 662,21
DI_01_4h3_00: Elektrická požární signalizace	5 505,96	1 156,25	6 662,21
EPS_01: Elektrická požární signalizace	2 697,63	566,50	3 264,13
NZS_01: Nouzový zvukový systém	2 808,33	589,75	3 398,08
Celkem (bez DPH)	528 943,82		
DPH		111 078,20	
DPH 21 % ze základny: 528 944		111 078,20	
Celkem (včetně DPH)			640 022,03

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
 Rozpočet: ZL_040a: Revize R6 - silnoproud a slaboproud
 Typ: Změnový list

Pof.	Kód	Poos	MJ	V'móra	Jedn. cena	Cena
		ZL_040a: Revize R6 - silnoproud a slaboproud				528 943,82
		S: Stavba				528 943,82
		D1 .01: Pavilon péče o matku a dítě				528 943,82
		D1.01: Pavilon péče o matku a dítě				528 943,82
		D1.01_4g_03: ROS - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R06				269 275,21
		D1.01_4g: Silnoproudá elektrotechnika				269 275,21
		emmp-IP: Instalační přístroje				1 174,16
1241	A023559-A01345	Přístroj spínače jednopólového, rázení 1, barva alpská bílá	ks	1,000	99,30	99,30
1242	1 9_23559B-A0065121	Krvtspínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	1,000	84,67	84,67
1243	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	1,000	117,65	117,65
1244	741310101	Montáž spínače (položizapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	ks	1,000	108,17	108,17
1293	IA025519B-A02357 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s donkami, s bezšroub. svorkami, barva alpská bílá	ks	17,001	139,75	2 375,75
1294	A025519B-A02357 Z	Zásuvka jednonás. chráněná, s donkami, s bezšroub. svorkami, barva zelená	ks	5,000	170,03	850,15
1298	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	Hks	22,000	117,65	2 588,30
1299	741313001	Montáž zásuvka (položizapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	22,000	108,17	2 379,74
PJS	A026800-0-ZS19	"IR" Snímač pohybu stropní, vestavný do SDK IP40, specifikace - viz Technické podmínky	ks	1,000	265 4,58	2 664,58
1321	741311003	Montáž a o přívahu vestavné se zapojením vodičů	ks	1,000	245,85	245,85
		emmp-QSV: Svítidla a světelné zdroje				19 40,
1527	fjl	Svítidlo Ji, specifikace viz Technické podmínky	ks	0,000	575,30	1 150,00
1532	741372111RD	Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové do 0,09 m2	ks	0,000	383,52	7 670,40
		emmp-ULM: Úložný materiál				7 614,69
1336	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ÉN) 2320	m	23,000	5,11	143,08
1337	ZJZJUIOOZ	Montáž trubka plastová ohebná D přes li do 23 mm uložená podomítku	m	28,000	-19,67	550,76
1352	KIKKO2286	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ s možností spojení v souvislosti řadu s roztečí 71 mm	ks	23,000	6,29	144,67
1353	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	23,000	24,58	565,34
J354	ialkk00795	IKRABICE PANCÉROVÁ, +VIKO-PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47 mm)	ks	9,000	177,31	1 595,79
1355	KIKKOOSM	KRABICE PANCÉROVÁ, +VIKO-PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (116x116x50mm)	ks	12,000	195,29	2 343,48
1356	1741112201	Montáž krabice pancéřová pratahová plastová 120x120 mm	ks	21,000	108,17	2 271,57
		emmp-ERYK: Vodiče a tabule				57 167,44
-1404	J	K0116073010J il:O-KH-RLJ).SX16REB251d0M	m	291,88		2 296,75
1405	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 ułożeny pevně (např. CYKY)	m	29,50		2 548,31
1408	K0116073029J	I-CXKHR(J) 5X35 RMVB2slidOM	m	93,500	684,26	63 978,31
1409	741122625f635	(Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x35 mm2 ułożeny pevně (CYKY)	m	93,500	39,34	3 678,29
1426	K01DG200001502B-0	1-CXKH-R(Q) 2X1,5 REB2slidO M	m	29,000	21,48	622,92
1427	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 ułożeny volně (např. CYKY)	J	29,000	21,53	627,27
1429	K01DG200001503B-J	1-CXKH-R(J) 3x1,5 REB2slidO M	m	169,900	25,11	4 243,59
1430	K01DG200002503B-J	1-CXKH-R(J) 3x2,5 REB2slidO M	m	162,400	35,49	5 763,58
1431	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 ułożeny volně (např. CYKY)	m	33,100	22,62	7 496,27
1472	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	61,000	14,75	899,75
1476	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	12,000	42,29	507,48
W78	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	10,000	62,94	629,40
		RH.M: Rozváděč RH.M				5 777,84
21	SQ2LV430403tp	MCCB 160A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	1,000	6 141,88 P	6 141,88
22	SQ2LV430470tp	Jednotka spouští 160A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML, ochrany LSol, <viz TP MCCB>	ks	1,000	6 348,89	6 348,89
23	1741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný dp 160 A	ks	1,000	639,20	639,20
24	SQ2LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	1,000	3 542,25 P	3 542,25
26	SQ2LV429070tp	Jednotka spouští 100A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML, ochrany LSol, <viz TP MCCB>	ks	1,000	3 387,02	3 387,02
ZI'17	741320201	Montáž jistič dqIqPový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	ks	1,000	422,86	422,86
		RMDU012: Rozváděč RMDU-012				6 593,09
368	00233892	In_10APe 230 V a.a, 60 V d.c, charakteristika A1 Jcn10	ks	1,000	185,19	185,19
370	741320105	Montáž jističů jednopólových n n do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	ks	1,000	226,18	226,18
377	00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I dn 30 mA, 1+N-pól, typ F	ks	1,000	1 346,39	1 346,39
Z1378	741321003	Montáž proudový chráničů dvoupólových n n do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	ks	1,000	255,68	255,68
381	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V-50/60Hz	ks	1,000	541,14	541,14
382	741300032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	ks	1,000	285,48	285,48
396	34562148	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	ks	3,000	11,94	35,82
398	741231002	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	ks	3,000	49,17	147,51
5001	E054475	SHT-4/230, Digitální spinač hodiny s astroprogramem	ks	1,000	3 417,00	3 417,00
5002	741331071	Montáž spínače digitálního jednonásobný se zapojením vodičů	ks	1,000	153,00	153,00
		KMD OILR aděč RMDU-ZOI				1 724,29
-598	00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I dn 30 mA, 1+N-pól, typ JA	ks	1,000	1 346,39	1 346,39
599	741321003	proudových chráničů dvoupólových n n do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	ks	1,000	255,68	255,68
608	34562148	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	ks	2,000	11,94	23,88
610	1741231002	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	ks	2,000	49,17	98,34
		RMDU30L: Rozváděč RMDU-30L				7 403,41
704	J00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I dn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	1,000	1 346,39	1 346,39
-705	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových n n do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	ks	1,000	255,68	255,68
708	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V-50/60Hz	ks	2,000	541,14	1 082,28
709	741300032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	ks	2,000	285,48	570,96
712	Msezies	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	ks	6,000	11,94	71,64
714	541231002	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	ks	6,000	49,17	295,02
J007	HQ2j30573	Impulsní relé (dálkový přepínač), 1S, In=16 A, 230VAC/110VDC	ks	2,000	1 564,00	3 128,00
5008	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	ks	2,000	354,02	708,04
		RMDU302: Rozváděč RMDU-302				3 448,58
746	00238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I dn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	2,000	1 346,39 J	2 692,78
747	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových n n do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	ks	2,000	255,68	511,36
765	34562148	svorka řádová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	ks	4,000	11,94	47,76
767	241231002	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řádová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	ks	4,000	49,17	196,68
		RMDU401: Rozváděč RMDU-401				1 724,29
863	100238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I dn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	1,000	1 346,39	1 346,39
864	1741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových n n dp 25 A ve skříně se zapojením vodičů	ks	1,000	255,68	255,68

poř.	Kód	Popis	Mj	Vměra	Jedn. cena	Cena
	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	Yo001"	11,94	2M8
	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	2,000	49,17	9834
	RVP2: Rozvaděč RVP2					
						146631,02
795	RTIron606020	Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x600x200 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1	4580,81	4 bář. 3"
81*	34562200	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm ²	ks	9,000	211,61	19134
816	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm ² se zapojením vodičů	kus	9,000	63,92	575,28
817	34561667	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm ²	kus	1,000	44,75	44,75
818	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm ² se zapojením vodičů	ks	3,000	28,67	86,01
5003	RTIraV6012030	Řám pro zařazení, rozměry nízký 600x1200x300 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody ivrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek popisů atd.	ks	1,000	16572,47	16572,47
5004	SQ2LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	3,000	18163,00	54489,00
5005	741320201	Montáž jistič defonový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	kus	3,000	145,00	435,00
5006	SQ2LV429095	I3P3D M5.2 E 100A jednotka spoušť, SELV429095	ks	3,000	8852,00	2655630,00
5379	X2191028	Doplňné rozvaděče o HW pro power monitoring a jeho zprovoznění	ks	1,000	52763,00	52763,00
	DIJ1_4h1_0i: ROS - Siaboprouda elektrotechnika - Revize ROS					
	DI_01_4h1: Slaboprouda elektrotechnika					
	AC5: Přístupový systém					
43	REA.MP	Řídicí jednotka přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček Napájení PoE. Krytí IP 55,	ks	1,000	18045,14	18045,14
44	J50101000	REA-IO - modul 4 galvanicky oddělených vstupů/výstupů pro rozšíření REA; TOUCH i REA:MP (max. 8 vstupů/výstupů)	ks	1,000	7003,75	7003,75
45	REA-ET	Licence ethernet	ks	1,000	1868,43	1868,43
46	HSULG05K0G	U L » t nestíněný, 2xRJ, délka 5m	ks	1,000	2,47	2,47
47	ACSSRC	IAWZ333 Zálohovaní napájecí zdroj 12V/3A	ks	1,000	23714,00	23714,00
48	ACSAKU	IAkumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	2237,20	2237,20
49	L-PRO-DUAL	Externí čtečka bezkontaktních karet duální - podpora čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 13.56 MHz, včetně podpory NFC technologie	ks	1,000	6844,37	6844,37
50	IPAD-PRO	Podložka pro montáž na zeď	ks	1,000	0,98	0,98
51	KIKKO2431	KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM	ks	1,000	0,98	0,98
52	KIKKO0286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	8,000	14,95	119,60
53	J SDELKABIRead	Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko	m	40,000	22,51	900,40
54	J SDELKAB2Zam	Kabel 2x0,75 + 4x0,22	m	40,000	16,23	649,20
55	12049994910962-2	Kabel 2x2,5 CXKHR	m	3,000	32,25	96,75
56	ACSIC	Licence SW na 1 ks čtecí hlavy, manuál, instalace na 1 pracovní stanici	ks	1,000	3392,68	3392,68
57	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	3048,50	3048,50
58	742240008	Montáž špinavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	9809,28	9809,28
59	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	1130,89	1130,89
60	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových ohebných kruhových víček	ks	1,000	69,70	69,70
61	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných ułożených pod omítku	m	1,000	31,86	31,86
62	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	83,000	19,67	1632,61
	MON. Monitorina teplot a tlaku					
33	9173100	IC bn trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	ks	120,000	20,26	2431,20
34	KUL684S	Krabice elektroinstalační do sádkokartonu KUL68-45/LD-NA	ks	12,000	33,39	400,68
35	85KM45	KM45 - zásuvkový modul 2xRJ45 pro sériovou kabeláž RS485 monitorovacího systému, 2xkrone	ks	12,000	720,00	8640,00
36	7724119	8 s'alačnicka [aT6UTP] H pro RS485 - monitorina	m	250,000	18,23	4557,50
37	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných ułożených pod omítku	m	120,000	31,86	3823,20
38	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových ohebných kruhových víček	ks	12,000	69,70	836,40
39	J742330044	Montáž datové zásuvky liž 6. pozic	ks	12,000	137,67	1652,04
40	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	130,000	23,20	3016,00
41	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	120,000	29,00	3480,00
42	J742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	ks	24,000	229,00	5496,00
	5 002 5truktura rovaná kabeláž					
1	KIKKO2697	KZ1 60X300X1 254LAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO S ENOZIMIR	m	15,000	881,34	13220,10
2	240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	6,000	14,78	88,68
3	939173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	80,000	16,21	1296,80
7	KEJ-C6A-S-10	Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat5A5TP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu 22.5x45	ks	6,000	211,82	1270,92
8	26000037	Kabel SXKD-6A-STP Cat.6A, LSOHB2ca sla dl al, oranžový	m	300,000	18,23	5469,00
10	DR-HSELS169SC	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený, 24xSC 9/125, pigtail a kazeta, spojky 1U	ks	2,000	6130,19	12260,38
17	ARAŠ/C	Mikrotrubička HDPE tenkostěnná 12/10mm pro kabel do průměru 7,5mm	m	670,000	16,16	10827,20
18	ALT50723	Kabel optický k zařadnutí, 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 70QN	m	150,000	28,25	4237,50
19	742110107	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud sírky přes 250 mm	m	15,000	206,51	3097,65
20	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	670,000	40,70	27269,00
21	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zařadnutí	m	150,000	43,60	6540,00
22	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně isvaru optického vlákna	ks	48,000	687,70	33009,60
23	7«330gw	Montáž panelu pro 24 x optický konektur	ks	2,000	845,71	1691,42
24	742330036	Montáž optické vany - sestavení	ks	7,000	427,00	2989,00
25	1742330029	Montáž konektoru SM, MM	ks	48,000	33,20	1593,60
26	1742330031	Teplem smřitelná ochrana svaru	ks	48,000	9,83	471,84
27	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových ohebných kruhových víček	ks	14,000	69,70	975,80
28	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných ułożených pod omítku	m	130,000	31,86	4141,80
29	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	220,000	23,20	5104,00
30	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	80,000	29,00	2320,00
31	7421-24006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	ks	5,000	229,00	1145,00
32	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	ks	6,000	155,00	930,00
68	939173150	Ohebná trubka PVC 1225 L50 50mm tmavě šedá	m	50,000	16,84	842,00
69	KUL6.845	Krabice elektroinstalační do sádkokartonu KUL 68-45/LD-NA	ks	8,000	33,39	267,12
	DI_01_4b.3_00: ROS - Elektrická požární signalizace - Revize ROS					
	DI_01_4h3_00: Elektrická požární signalizace					
	EPS-01: Elektrická požární signalizace					
1	30-50000003-01-05	M D533XMUJtis znrozový nožární hlásič	ks	1,000	974,34	974,34
2	30-41000005-01-01	USB 502-1 Patice pro multisenzorové hlásiče	ks	1,000	123,32	123,32
3	JE-HSQH 1x2x0,8	Kabel, 2 vodiče, bezhalogenový a plamennešifický pro kruhové linky EPS, s funkční integritou 30 minut	m	10,000	32,94	329,40
4	EP-S-MAT1Z	Přichytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	1,000	15,34	15,34
5	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	ks	1,000	118,01	118,01
6	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	ks	1,000	285,18	285,18
7	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	10,000	22,62	226,20
8	742111001	Montáž přichytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	ks	12,000	17,70	212,40
9	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	ks	1,000	87,70	87,70
10	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	ks	1,000	157,00	157,00


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		NZS01: Nouzový zvukový systém				2W8.33
12	HZS-KABL	Kabel FEWEM Z c2	m	Lilový	67,36	60
	NZS-MAT1	Příchytka pro kabel do 12mm, turbošroub	ks		12,000	24,98
13	MZS-12290	DL06-130/T-EN54 - Stropní reproduktor 100V s protipožárním krytem a keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou, podhledový kulatý 6/3/1 5W	ks		1,000	1071,89
14	7424W06T	Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozblasy	ks		314,68	314,68
15	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m		23,60	236,00
16	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slabý proud	ks		12,000	11,70

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 046
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavb/ vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL046 : Skříňky pro optiku	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Požadavek OOKC, resp. doplnění DPS z provozních důvodů a KHS	
Finanční dooad změny		35 652,60 Kč
Změny ceny po schválení		35 652,60 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE
PODPISA-A-RAZÍTKO ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Krycí list rozpočtu - Změnový list

číslo zakázky	Zakázka	1 * IWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLJ)46	Skříňky pro optiku	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	




REKAPITULACE NAKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	35 652,60 Kč
DPH	7 487,05 Kč
DPH 21 %	7 487,05 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	43 139,65 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_046: Skříňky pro optiku

Typ: Změnový list

Pořís	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_046: Skříňky pro optiku	35 652,60	7 487,05	43 139,65
S: Stavba	35 652,60	7 487,05	43 139,65
DI_01: Pavilon péče o matku dítě	35 652,60	7 437,05	43 139,65
DI_01.01: Pavilon pctc o užitku j dítě	35 652,60	7 487,05	43 139,65
DI.O1.1.: Stavební	35 652,60	7 487,05	43 139,65
PSV: Práce a dodávky PSV	35 652,60	7 487,05	43 139,65
767.e: ostatní	35 652,60	7 487,05	43 139,65
Celkem (bez DPH)	35 652,60		
DPH		7 487,05	
DPH 21 % ze základny: 35 653		7 487,05	
Celkem (včetně DPH)			43 139,65




Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_046: Skříňky pro optiku

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Po. is	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_046: Skříňky pro optiku				35 652,60
		S: Stavba				35 652,50
		D.1 61: Pavilon péče o matku a dítě				35 652,60
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				35 652,60
		□ 1011: Stavební				35 652,60
		PSV: Práce a dodávky PSV				35 652,60
		767.e: ostatní				35 652,60
" T137--	.X219705 -	*Skříňka pro optický kabel (260x380)mm, nerez, na 1 zářivkový sál osazení do zdivá, v barvě RAL9010 polomat, na operační sál pro osazení do vestaveb, v barvě panelů RAL 9002, pouze skříňka bez kabelů, *průchodek a jakýchkoliv konektorů, včetně osazení.	ks	2,000	17 030,00	34 060,00
....,5205	jx21W	;Zhotovení montážní niky vyřezáním otvoru pro osazení skříňky	J J J	2,000	.79\$3P	1592,60

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový listě. :	047
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavku objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 ' Stavební	
Specifikace změny	ZL047 : Teracové podlahy - soklíky	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Doplnění soklíků na podestách dle skutečnosti	
Finanční dopad změny		36 705 14 Kč
Změny ceny po schválení		36 705,14 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL.	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.047	Teracové podlahy-soklíky	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	36 705,14 Kč
DPH	7 708,08 Kč
DPH 21 %	7 708,08 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	44 413,22 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_047: Teracové podlahy-soklíky

Typ: Změnový list

PO čís	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_047: Teracové podlahy-soklíky	36 705,14	7 708,08	44 413,22
S: Stavba	36 705,14	7 708,08	44 413,22
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	36 705,14	7 708,08	44 413,22
! ! (11. Pavillon Kti- 5. T>111<- . il_-	36 705,14	7 708,08	44 413,22
DI_01_I: Stavební	36 705,14	7 708,08	44 413,22
PSV: Práce a dodávky PSV	36 705,14	7 708,08	44 413,22
773: Podlahy z litého teraca	36 705,14	7 708,08	44 413,22
Celkem (bez DPH)	36 705,14		
DPH	7 708,08		
DPH 21 % ze základny: 36 705	7 708,08		
Celkem (včetně DPH)	44 413,22		




Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_047: Teracové podlahy-soklíky


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_047: Teracové podlahy-soklíky				36 705,14
		S: Stavba				36 705,14
		01_01: Pavilon péče o matku a dítě				36 705,14
		01_01: Pavilon péče o matku a dítě				36 705,14
		D1_01_I: Stavební				36 705,14
		PSV: Práce a dodávky PSV				36 705,14
		773: Podlahy z litého teraca				36 705,14
868	624631211	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	J m	45,600	132,76	6 053,86
872	773423_R1	Soklíky z barevného litého teraca, s bílou cementovou bází, rovné ti 10 mm výšky do 10 mm, prefabrikované, lepené - D+M	m	45,601	668,70	30 493,39
878	998773204	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové tité v objektech v přes 24 do 36 m	%	1220	36,55	157,90


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		Pio
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	048
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavku objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL048 : Protihlukové stěny	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Ke změně došlo z důvodu úpravy množství dle skutečnosti	
Finanční dopad změny	-	103 510 80 Kč
Změny ceny po schválení	-	103 510,80 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_048	Protihlukové stěny	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem vč WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	




REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-103 510,80 Kč
DPH	-21 737,27 Kč
DPH 21 %	-21 737,27 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-125 248,07 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_048: Protihlukové stěny

Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_048: Protihlukové stěny	- 103 510,80	- 21 737,27	- 125 248,07
S: Stavba	- 103 510,80	- 21 737,27	- 125 248,07
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	- 103 510,80	- 21 737,27	- 125 248,07
DI_01: Pavilon pece o matku a dítě	- 103 510,80	- 21 737,27	- 125 248,07
DI_01_: Stavební	- 103 510,80	- 21 737,27	- 125 248,07
HSV: Práce a dodávky HSV	- 103 510,80	- 21 737,27	- 125 248,07
62: Úprava povrchů vnější	- 103 510,80	- 21 737,27	- 125 248,07
Celkem (bez DPH)	- 103 510,80		
DPH	- 21 737,27		
DPH 21 % ze základny: -103 511	- 21 737,27		
Celkem (včetně DPH)		- 125 248,07	



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_048: Protihlukové stěny

Typ: Změnový list

Pař.	Kód	Popis	MJ	V-měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_048: Protihlukové stěny				-103 510,80
		S: Stavba				-103 510,80
		DI 01: Pavilon péče o matku a dítě				-103 510,80
		Di 01: Pavilon péče o matku a dítě				-103 510,80
		□L_01_L: Stavební				-103 510,80
		HSV: Práce a dodávky HSV				-103 510,80
		62: Úprava povrchů vnější				-103 510,80
250	769000-R10	Składba protihlukové stěny, strapezDvým plechem tl 0,75 mm, vlna 35/207 mm, exteriérovou smaltovanou < m2 .skleněnou deskou, vČ. systémového nosného hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 200 mm - D+M	< m2	-5,1	1 1359,10	-10 310,80

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 052
Obednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavb vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL052 : Dohledové pulty 2.N.P.	
Zdůvodnění změny	<p>Zdůvodnění: Změnový list souvisí s doplněním DPS interiéru, která sjednocuje design pavilonu MaD s nově vybudovaným pavilonem emergency. Změnový list obsahuje dodávku a montáž dohledového pultu jehož obsahem je ocelová konstrukční kostra , která je kotvena chemickými kotvami ke stropní ŽB desce a podlaze. Tato je opláštěná pohledovými deskami včetně korpusů. Pulty dále obsahují dodávku a montáž pracovních desek, kontejnery a textové označení recepce tvarovým výřezem nápisu RECEPCE z umělého kamene. Součástí je také podsvětlení pultů z LED pásků a LED osvětlení pracovních ploch. Dále obsahuje instalaci slaboproudých a silnoproudých rozvodů včetně koncových prvků. Kompletní utěsnění bezesparým řešením a dodávku výrobní dokumentace dané sestavy.</p>	
Finanční dopad změny		556 400,76 Kč
Změny ceny . o schválení		556 400,76 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM		NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WIWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_052	Dohledové pulty 2.NP	
Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VVMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž	
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		

REKAPITULACE NAKLADU


Celkem (bez DPH)	556 400,76 Kč
DPH	116 844,16 Kč
DPH 21 %	116 844,16 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	673 244,91 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_052: Dohledové pulty 2.NP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_052: Dohledové pulty 2.NP	556 400,76	116 844,16	673 244,91
5: Stavba	556 400,76	116 844,16	673 244,91
D1 J) 1: Pavilon péče o matku a dítě	-51 400,76	116 844,16	673 244,91
m Pavilony péče o dítě	555 900,00	116 844,16	673 244,91
DI_01_I: Stavební	556 400,76	116 844,16	673 244,91
PSV: Práce a dodávky PSV	535 924,25	112 544,09	648 468,34
767: Konstrukce zámečnické	12 835,97	2 695,55	15 531,52
767.e: ostatní	523 088,28	109 848,54	632 936,81
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 476,51	4 300,07	24 776,58
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 155,77	1 922,71	11 078,48
VRN9: Ostatní náklady	11 320,74	2 377,36	13 698,10
Celkem (bez DPH)	556 400,76		
DPH		116 844,16	
DPH 21 % ze základny: 556 401		116 844,16	
Celkem (včetně DPH)			673 244,91



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_052: Dohledové pulty 2.NP

Typ: Změnový list

Pof.	Kód	Po.iis	MJ	Víměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_052: Dohledové pulty 2.NP				556 400,76
		S: Stavba				556 400,76
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				556 400,76
		DI_01_I: Stavební				556 400,76
		PSV: Práce a dodávky PSV				535 924,25
		767: Konstrukce zámečnické				12 835,97
554	I998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36m	1 %	1,820	7 052,73	12 835,97
		767.e: ostatní				523 088,28
-5154	I624635301	Tmelení ak(vatovým tmelem spárov průřezu do 200 mm2	m	42100	124,33	S234,47
5236	X219854	Nápis RECEPCE - písmena corian 25cm	ks	0-0-1	45500,00	45500,00
5299	IHZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář-manipulace	hodi	20,00(1)	50,325	10 064,92
5300	IHZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný-montáž	hodi	52,000(1)	573,17	29 806,94
5301	X219945	Podstavné pohy recepčního pultu nízké	ks	20,000	550,00	11 000,00
5302	X219946	Podstavné pohy recepčního pultu vysoké	ks	4,000	1 420,00	5 680,00
5303	X219947	Kotvení recepčního pultu ke stropní konstrukci	ks	24,000	1 020,00	24 480,00
5304	X219948	Konteinerová sestava pod recepčním pultem	W	3,000	7 420,00	22 260,00
5305	X219949	Korpusy a pohledové plochy recepčního pultu	ks	106,520(1)	106 520,00	11 320,74
5306	X219950	Pracovní a stolové desky	ks	3,000	658,00	1 974,00
5307	X219951	Přední strana recepcce	ks	1,000	82 948,00	82 948,00
5308	X219952	Rektifikace Hafele Axillo 100mm	ks	1,000	36 442,00	36 442,00
5309	X219953	Led osvětlení recepčních pultů-napájecí kabely, zdroje, LED pásy a svítidla	kpN	1,000	38 541,00	38 541,00
5310	X219954	Integrace silnoproudých instalací	w1	1,000	29 336,00	29 336,00
5311	X219955	Integrace slaboproudých instalací	ks	1,000	27 865,00	27 865,00
5312	X219956	Koncové instalační pívky	ks	18,000	1 536,00	27 648,00
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				20 476,51
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 155,77
1	J1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	955,77	955,77
2	I0132940000	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	8 200,00	8 200,00
		VRN9: Ostatní náklady				11 320,74
10	J09000ID000	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	1 278,00	1 278,00
1837	IHZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hodi	16,000	627,67	10 042,74

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

052a

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDAKCE]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD
Změnový list překládá	[REDAKCE]
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1JJ1_1 Stavební
Specifikace změny	ZL052a : Dohledové pulty 3.N.P.
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Změnový list souvisí s doplněním DPS interiéru, která sjednocuje design pavilonu MaD s nově vybudovaným pavilonem emergency. Změnový list obsahuje dodávku a montáž dohledového pultu jehož obsahem je ocelová konstrukční kostra , která je kotvena chemickými kotvami ke stropní ŽB desce a podlaze. Tato je opláštěná pohledovými deskami včetně korpusů. Pulty dále obsahují dodávku a montáž pracovních desek, kontejnery a textové označení recepce tvarovým výřezem nápisu RECEPCE z umělého kamene. Součástí je také podsvětlení pultů z LED pásků a LED osvětlení pracovních ploch. Dále obsahuje instalaci slaboproudých a silnoproudých rozvodů včetně koncových prvků. Kompletní utěsnění bezesparým řešením a dodávku výrobní dokumentace dané sestavy.
Finanční dopad změny	474 810 75 Kč
Změny ceny po schválení	474 810,75 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	M1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_052a	Dohledové pulty 3.NP	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružením VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	


	REKAPITULACE NAKLADU
	Celkem (bez DPH) 474 810,75 Kč
	DPH 99 710,26 Kč
	DPH 21% 99 710,26 Kč
	DPH % Kč
	Cena celkem (včetně DPH) 574 521,01 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_052a: Dohledové pulty 3.NP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_052a: Dohledové pulty 3.NP	474 810,75	99 710,26	574 521,01
S: Stavba	474 810,75	99 710,26	574 521,01
DI_01tPavilon péče o matku a dítě	474 810,75	99 710,26	574 521,01
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	474 810,75	99 710,26	574 521,01
DI_01_1: Stavební	474 810,75	99 710,26	574 521,01
PSV: Práce a dodávky PSV	454 334,24	95 410,19	549 744,43
767: Konstrukce zámečnické	11 343,44	2 382,12	13 725,56
767.e: ostatní	442 990,80	93 028,07	536 018,86
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 476,51	4 300,07	24 776,58
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 155,77	1 922,71	11 078,48
VRN9: Ostatní náklady	11 320,74	2 377,36	13 698,10
Celkem (bez DPH)	474 810,75		
DPH		99 710,26	
DPH 21 % ze základny: 474 811		99 710,26	
Celkem (včetně DPH)			574 521,01



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_052a: Dohledové pulty 3.NP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_052a: Dohledové pulty 3.NP				474 810,75
		S: Stavba				474 810,75
		DI 01 : Pavilon péče o matku a dítě				471810,75
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				474 810,75
		DI_01_I: Stavební				474 810,75
		PSV: Práce a dodávky PSV				454 334,24
		767: Konstrukce zámečnické				1 1343,44
554	I998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,820	6 232,66	1 1343,44
		767.e: ostatní				442 990,80
5154	624635301	Umelení akrylátovým tmelem spáry průřezů dp 200 mm 2	m ²	26,300	124,33	3 269,99
		2C, 3v?				
5236	IX219554	Nápis RECEPCE- písmena corian 25cm		1,000	45 500,00	45 500,00
5299	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář-manipulace		2910,001	1503,254	100 64,72
5300	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný-montáž	hod	52,000	573,17	29 804,89
5301	IX219945	Podstavné nohy recepčního pultu nízké	ks	1	12,000	~ 550,00
5302	IX219946	Podstavné nohy recepčního pultu vysoké	ks	10,000	1 420,001	14 200,00
5303	IX219947	Kotvení recepčního pultu ke stropní konstrukci	ks	12,000	1 020,00	12 240,00
5304	IX219948	Kontejniová sestava pod recepčním pultem	kpl	3	7 420,00	22 260,00
5305	IX219949	Korpusy a pohledové plochy recepčního pultu	kpl	JAQL1	92 136,00	92 136,00
5306	IX219950	Pracovní a stolové desky	ks	3,000	6 724,00	20 172,00
5307	IX219951	Přední strana recepce	kpl	1,000	76 136,00	76 136,00
5308	IX219952	Rekifikace Hafele Axilo 100mm	kpl	1,000	36 442,00	36 442,00
5309	IX219953	Led osvětlení recepčních pultů-napájecí kabely, zdroje, LED pásy a svítidla	kpl	1,000	198 00,1	198 600,00
5310	IX219954	Integrace silnoproudých instalací	kpl	1,000	2 147,10	2 147,10
5311	IX219955	Integrace slaboproudých instalací	kpl	1,000	23 612,00	23 612,00
5312	IX219956	Koncové instalační prvky	ks	6,000	1536,00	9 216,00
		VRN: Vedlejší rozpočtové naklady				20 475,51
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 155,77
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	955,77	955,77
2	1013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	iSoubor	1,000	8 200,00	8 200,00
		VRN9: Ostatní náklady				1 1320,74
10	09000100ar	Ostatní náklady jiné neuvedené	iSoubor	1,000	1 278,00	1 278,00
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod s	16,000	627,67	10 042,74

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, ©.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	052b
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	<u>Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele</u>	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL052b : Dohledové pulty 4.N.P.	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Změnový list souvisí s doplněním DPS interiéru, která sjednocuje design pavilonu MaD s nově vybudovaným pavilonem emergency. Změnový list obsahuje dodávku a montáž dohledového pultu jehož obsahem je ocelová konstrukční kostra , která je kotvena chemickými kotvami ke stropní ŽB desce a podlaze. Tato je opláštěná pohledovými deskami včetně korpusů. Pulty dále obsahují dodávku a montáž pracovních desek, kontejnery a textové označení recepce tvarovým výřezem nápisu RECEPCE z umělého kamene. Součástí je také podsvětlení pultů z LED pásků a LED osvětlení pracovních ploch. Dále obsahuje instalaci slaboproudých a silnoproudých rozvodů včetně koncových prvků. Kompletní utěsnění bezesparým řešením a dodávku výrobní dokumentace dané sestavy.	
Finanční dopad změny		480 058 50 Kč
Změny ceny po schválení		480 058,50 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM		NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1 WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_052b	Dohledové pulty 4.NP	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružením VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADU


Celkem (bez DPH)	480 058,50 Kč
DPH	100 812,29 Kč
DPH 21 %	100 812,29 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	580 870,79 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_052b:Dohledové pulty 4.NP

Typ: Změnový list

Po, is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_052b:Dohledové pulty 4.NP	480 058,50	100 812,29	580 870,79
S: Stavba	480 058,50	100 812,29	580 870,79
DI_01: Pavilon péče o matku dítě	480 058,50	100 812,29	580 870,79
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	480 053,50	100 812,29	580 870,79
DI_01_I: Stavební	480 058,50	100 812,29	580 870,79
P5V: Práce a dodávky PSV	459 581,99	96 512,22	556 094,21
757: Konstrukce zámečnické	1 1434,59	2 401,26	13 835,85
767.e: ostatní	448 147,40	94 110,96	542 258,36
VRH: Vedlejší rozpočtové náklady	20 476,51	4 300,07	24 776,58
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 155,77	1 922,71	1 1078,48
VRN9: Ostatní náklady	1 1320,74	2 377,36	13 698,10
Celkem (bez DPH)	480 058,50		
DPH	100 812,29		
DPH 21 % ze základny: 480 059	100 812,29		
Celkem (včetně DPH)	580 870,79		




Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_052b: Dohledové pulty 4.NP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_052b: Dohledové pulty 4.NP				430 058,50
		S: Stavba				480 058,50
		DI CI: Pavilon péče o matku a dítě				480 058,50
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				480 058,50
		DI_01_r: Stavební				480 058,50
		PSV: Práce a dodávky PSV				459 581,99
		767: Konstrukce zámečnické				1 1434,59
554	i99876204	iPřesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,820	6 282,74	11 434,59
		767-e: ostatní				448 147,40
5128	iX219700	iMontáž dohledových pultů vč. prosklených stěn	hod	40,000	750,60	30 000,00
5129	iX219701	iManipulace	hod	20,000	-WPJ-	10 000,00
5154	i624635301	iTmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 2DDmm2	1	35,900	1H33-	4 463,60
5236	X219854	Nápis RECEPCE- písmena cortan 25cm	ks	1,000	45 500,00	45 500,00
5299	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář-manipulace	hod	20,000	503,25	10 064,92
5300	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář-odborný-montáž	hod	52,000	573,17	29 804,89
5301	X219945	iPodstavné nohy recepčního pultu nízké	ks	24,000	550,00	13 200,00
5302	X219946	iPodstavné nohy recepčního pultu vysoké	ks	4,000	1 420,00	5 680,00
S * 3	X219947	Kotvení recepčního pultu ke stropní konstrukci	1 * 1 ZL	24,080	1 020,00	24 480,00
5304	1X219948	Kontejnerová sestava pod recepčním pultem	kpl	3,000	7 420,00	22 260,00
5305	1x219949	Korpusy a pohledové plochy recepčního pultu				
5306	X219950	Pracovní a stolové desky	ks	3,000	6 588,00	19 764,00
5307	X219951	Přední strana recepce	Lkpi	1,000	7 636,00	7 636,00
5308	X219952	Rektifikace Hafele Axtio IO0mm	LH0	1,000	36 442,00	36 442,00
5309	1X219953	LED osvětlení recepčních pultů-napájecí kabely, zdroje, LED pásy a svítidla	kpl	1,000	19 086,00	19 086,00
5310	X219954	iIntegrace silnoproudých instalací	h kpl	1,000	15 417,00	15 417,00
5311	JX219755	iIntegrace slaboproudých instalací	kpl	1,000	15 062,00	15 062,00
5312	1X219956	iKoncové instalační prvky	kfi	12,000	1 536,00	18 432,00
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				20 476,51
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 155,77
1	1.013254000	iDokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	955,77	955,77
2	J013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	8 200,00	8 200,00
		VRN9: Ostatní náklady				1 1320,74
10	TogaPOIOPr	iOstatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1	1 278,00	1 278,00
1887	(HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	16,000	627,67	10 042,74


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		pio
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	052c
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s, a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL052c : Doplnění kuchyňských linek a vestavného nábytku dadávaného stavbou	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Změnový list souvisí s doplněním DPS interiéru, která sjednocuje design pavilonu MaD s nově vybudovaným pavilonem emergency. Změnový list obsahuje dodávku a montáž doplňujících pozic pro kuchyňské linky. Jedná se zejména o rozšíření úložných a skladovacích prostor pro zdravotní personál. Změnový list dále obsahuje dodávku výrobní dokumentace daných prvků.	
Finanční dopad změny		356 304,00 Kč
Změny ceny po schválení		356 304,00 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM		NE
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WÍWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
OC_052c	Doplnění kuchyňských linek a vestavného nábytku dodávaného stavbou	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružením VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	



REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	356 304,00 Kč
DPH	74 823,84 Kč
DPH 21%	74 823,84 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	431 127,84 Kč


--	--

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: OC_052c: Doplnění kuchyňských linek a vestavného nábytku dodávaného stavbou

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
OC_052c: Doplnění kuchyňských linek a vestavného nábytku dodávaného stavbou	356 304,00	74 823,84	431 127,84
S: Stavba	356 304,00	74 823,84	431 127,84
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	356 304,00	74 823,84	431 127,84
DI_01_01: Pavilon péče o matku a dítě	356 304,00	74 823,84	431 127,84
DI_01_01_01: Stavební	356 304,00	74 823,34	431 127,84
PSV: Práce a dodávky PSV	336 282,73	70 619,37	406 902,10
767: Konstrukce zámečnické	12 973,96	2 724,53	15 698,49
767.e: ostatní	323 308,77	67 894,84	391 203,61
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 021,27	4 204,47	24 225,74
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 978,53	2 095,49	12 074,02
VRN9: Ostatní náklady	10 042,74	2 108,98	12 151,72
Celkem (bez DPH)	356 304,00		
DPH		74 823,84	
DPH 21 % ze základny: 356 304		74 823,84	
Celkem (včetně DPH)			431 127,84



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: OC_052c: Doplnění kuchyňských linek a vestavného nábytku dodávaného stavbou

Typ: Změnový list

Pof.	Kód	Popis	MJ	Víměra	Jedn. cena	Cena
OC_052c: Doplnění kuchyňských linek a vestavného nábytku dodávaného stavbou						356 304,00
5: Stavba						356 304,00
DI_01: Pavilon pečú o matku a dítě						356 304,03
DI_01_01: Pavilon péče o matku a dítě						356 304,00
DI_01_01_01: Stavební						356 304,00
PSV: Práce a dodávky PSV						336 282,73
767: Konstrukce zámečnické						12 973,36
554	1998767204	Přesuhmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m		1,820	7 128,55	12 973,96
767.e: Ostatní						323 308,77
5237	X319855	Doplnění pozice 800x600x2100 * N0162	ks	1,000	12 090,00	12 090,00
5238	1x219856	Doplnění pozice 400x600x1350 - N1530	ks	4XJ00-	10 660,00	42 640,00
5239	X219857	Doplnění pozice 800x600x2100 - N0162	ks	2,000	12 090,00	24 180,00
5240	X219858	Doplnění pozice 400x600x2100 - N0165	ks	2,000	9 360,00	18 720,00
5241	1X219859	Doplnění pozice 400x600x2101 - N0165	ks	6,000	9 360,00	56 160,00
5242	6(219860	Doplnění pozice 600x600x2100 - N0166	ks	2,000	11 440,00	22 880,00
5243	X219861	Doplnění pozice 600x500x2100 - N0111	ks	1,000	17 550,00	17 550,00
5244	X219862	Doplnění pozice 800x600x2100 - N0163	ks	1,000	12 090,00	12 090,00
5299	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář-manipulace	hod	30,000	ZR03,25	15 097,31
5300	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný-montáž	hod	90,000	573,17	51 585,39
5334	1X2191024	Doplnění pozice NP-0417	ks	3,000	16 770,00	50 310,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						20 021,27
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						9 978,53
J.	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	478,53	478,53
2	1013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
VRN9: Ostatní náklady						10 042,74
1887	IHZ54232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	16,000	627,67	10 042,74

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

057

Obednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. ■S-VWMD
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1 01 4g Silnoproudá elektrotechnika
Specifikace změny	ZL057: Doplnění kabeláže, uzemění a kabeláž k pohonům venkovních žaluzií
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Tento změnový list vznikl na základě zjištěním vykázaného množství kabelů pro zásuvkové obvody, obvody napájení pohonů žaluzií a vodivé pospojování kovových konstrukcí. V průběhu výstavby došlo ke změně technické koncepce ovládání žaluzií (instalace zásuvkových obvodů, napájení pohonů žaluzií a vodivého pospojování dokončena).
Finanční dopad změny	1 673 905,90 Kč
Změny ceny po schválení	1 673 905,90 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_057	Doplnění kabeláže, uzemění a kabeláž k pohonům k venkovním žaluziím	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADU
	Celkem (bez DPH) 1 673 905,90 Kč
	DPH 35 1520,24 Kč
	DPH 21% 35 1520,24 Kč
	DPH % Kč
Cena celkem (včetně DPH) 2 025 426,14 Kč	

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_057: Doplnění kabeláže, uzemění a kabeláž k pohonům k venkovním žaluziím

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_057: Doplnění kabeláže, uzemění a kabeláž k pohonům k venkovním žaluziím	1 673 905,90	351 520,24	2 025 426,14
S: Stavba	1 673 905,90	351 520,24	2 025 426,14
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	1 673 905,90	351 520,24	2 025 426,14
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	1 673 905,90	351 520,24	2 025 426,14
DI_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	1 673 905,90	351 520,24	2 025 426,14
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika	1 594 985,17	334 945,89	1 929 932,05
SIL:48: Vodice a kabely	1 594 985,17	334 946,89	1 929 932,05
HSV: Práce a dodávky HSV	33 185,68	6 968,99	40 154,67
99: Přesuny hmot a suti	33 185,68	6 968,99	40 154,67
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	45 735,05	9 604,36	55 339,41
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 093,40	859,61	4 953,01
VRN4: Inženýrská činnost	2 040,05	428,41	2 468,46
VRN6: Územní vlivy	406,23	85,31	491,54
VRN9: Ostatní náklady	39 195,37	8 231,03	47 426,40
Celkem (bez DPH)	1 673 905,90		
DPH		351 520,24	
DPH 21 % ze základny: 1 673 906		351 520,24	
Celkem (včetně DPH)			2 025 426,14

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_057: Doplnění kabeláže, uzemnění a kabeláž k pohonům k venkovním žaluziím

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Pojs	MJ	Vtměra	Jedn. cena	Cena
ZL_057: Doplnění kabeláže, uzemnění a kabeláž k pohonům k venkovním žaluziím						1 673 905,90
S: Stavba						1 673 905,90
OI 01: Pavilon puče o matku a dítě						1 573 905,90
D1_C1: Pavilon péče o matku a dítě						1 673 905,90
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika						1 673 905,90
D1.01.4s: Silnoproudá elektrprtechnika						1 594 985,17
SIL48: Vodiče a kabely						1 594 985,17
209	460941213	Vyplnění a omitnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a špřes 5 do 7 cm	m	4546,956	75,10	341476,40
210	458101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a špřes 5 do 7 cm	m	2 273,478	102,00	231894,76
211	468111111	Frezování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm	m	2 273,478	70,00	159 143,46
1374	K03lamOO177	CHA-R6	i,j?	2 436,000	33 4	93752,54
** 1377	741120201*	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	2436,000	20,65	50 303,40
1430	K01DG200002503B-J	1-CXKH-R(J) 3x2,5 REBisIdC M	m	11839,520	35,49	420 184,56
1431	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKYJ	TM	1839,200	22,62	267 809,94
1470	A05Z21	A05Z21-F 4G0,75	m	881,000	15,54	13 690,74
M71	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (např. CGSG)	J2LJ	SSJ 0	19,67	17 329,77
HSV: Práce a dodávky HSV						33 185,68
99: Přesuny hmot a suti						33 185,68
205	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot probudovy v přes 18 do 21m s použitím mechanizace	i t i	12,004	931,22	11 178,36
206	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	i t j	108,036	9,71	1 049,03
207	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezzskládky na skládku da 1 km s naložením a se složením	i t	12,004	228,66	2 744,83
208	997013863	iPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kódo odpadu 17 01 02	i t i	12,004	306,82	3 683,07
5246	998741313	iPřesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24m	% i	0,880	16 511,80	14 530,38
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						45 735,05
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						4 093,40
1	1013254000	iDokumentace skutečného provedení stavby	iSouboti	1,000	4 093,40	4 093,40
VRN4: Inženýrská činnost						2 040,05
6	J045002000	iKompletační a koordinační činnost	Souboč	1,000	2 040,05	2 040,05
Uzemní vlivy						406,23
8	060001000	iUzemní vlivy	iSouboti	1,000	406,23	406,23
VRN5: Ostatní náklady						39 195,37
10	0900001000r	iOstatní náklady jiné neuvedené	Souboti	1,000	5 473,51	5 473,51
11	JoMoraogor	iKoordinační práce všech profesí	iSouboti	1,000	1 642,05	1 642,05
1960	HZS4232	iHodinová zúčtovací sazba technick odborný		32,000	627,67	20 085,48
1966	HZS4212	iHodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	i hod	16,000	749,65	11 994,20

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

060

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební
Specifikace změny	ZL060: Záměna betonové dlažby za kačírek
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění : Ke změně došlo na základě doplnění DPS , potřeb T-Mobile a požadavků HZS z důvodu požární ochrany střešního pláště v místech vyústění VZT na d střešní rovinou.
Finanční dopad změny	53 000,46 Kč
Změny ceny po schválení	53 000,46 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	IUWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_060	Záměna betonové dlažby střechy za kačírek	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VŮ WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NAKLADŮ


Celkem (bez DPH)	53 000,46 Kč
DPH	11 130,10 Kč
DPH 21 %	11 130,10 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	64 130,56 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_060: Záměna betonové dlažby střechy za kačírek

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_060: Záměna betonové dlažby střechy za kačírek	53 000,46	1 1130,10	64 130,56
S: Stavba	53 000,46	1 1130,10	64 130,56
OL_01: Pavilon péče o matku a dítě	53 000,45	1 1130,10	64 130,56
DL_01: Pavilon péče o matku a dítě	53 000,46	1 1130,10	64 130,56
DI_01_I: Stavební	53 000,46	1 1130,10	64 130,56
HSV: Práce a dodávky HSV	- 279 060,59	- 58 602,72	- 337 663,31
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 318 437,29	- 66 871,83	- 385 309,12
99: Přesuny hmot a suti	39 376,70	8 269,11	47 645,80
PSV: Práce a dodávky PSV	320 634,48	67 333,24	387 967,72
712: Povlakové krytiny	299 873,53	62 973,44	362 846,97
783: Dokončovací práce - nátěry	20 760,95	4 359,80	25 120,75
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 426,57	2 399,58	13 826,15
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	182,08	38,24	220,32
VRN4: Inženýrská činnost	565,02	118,65	683,67
VRN6: Územní vlivy	26,10	5,48	31,58
VRN9: Ostatní náklady	10 653,37	2 237,21	12 890,58
Celkem (bez DPH)	53 000,46		
DPH		1 1130,10	
DPH 21 % ze základny: 53 000		1 1130,10	
Celkem (včetně DPH)			64 130,56




Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_060: Záměna betonové dlažby střechy za kačírek

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena
ZL_060: Záměna betonové dlažby střechy za kačírek						53 000,46
S: Stavba						53 000,46
DI 01: Pavilon péče o matku a (ntě)						53 000,46
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě						53 000,46
D 101. 1: Stavební						53 000,46
HSV: Práce a dodávky HSV						-279 060,59
63: Podlahy a podlahové konstrukce						-318 437,29
636311125		Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 150 mm	m2	143 106	765,07	-318 437,29
274	59245601	dlažba desková betonová tl. 50mm přírodní	m2	149 400	309,77	-r -fw-4
275	636615135	čtvercová dlažba z recyklované pryže tl. 30mm černá vlně ložená na vyrovnaný podklad	1,5)1J	149 400	812,77	15: 19
Přesuny hmot a suti						39 376,70
366	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36m	t	8,1tS	283,22	2 307,93
525t	111010114000	Kolový jeřáb výkon 230kW nosnost 50t	Sh	8,000	435 X 5,1	3 481,26
5254	HZS24S2	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16,000	433,59	6 937,45
PSV: Práce a dodávky PSV						320 634,48
712: Povlakové krytiny.....						299 873,53
394	712311101	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	200 650	44,10	8 848,22
39_6	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,060	52040,81	3 232,44
404	12341559	provedení povlakové krytiny stěch do 10° pásy NAIPřítavením v plné ploše	m2	353,280	1 93	54 733,67
406	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovad se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl. 3,8mm	m2	183,168	188,07	34 448,41
407	62852-R02	pás elastomerobitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovad s polyesterovou nosnou vložkou, s přírodním bídílčným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	240,768	217,57	52 383,89
411	71299-R12	Náryp na střešní konstrukci ploché střechy z propaných obých valounů frakce 16-32 mm, dodávka, rozprostření	m3	6,912	4 916,93	33 985,81
413	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	79,200	53,27	4 218,98
414	919726-R1	Ochranný a drenážní vodorovný systém z tvarované novopé potyetykenové fólie s navafenou filtrační geotextilií, výška novopé 9 mm, D+M	m2	72,000	206,51	14 868,72
415	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36m	%	3,750	2890,35	10 838,81
5252	X219866	výztuhy kačírkové listy v. do 80mm	ks	24000	57,30	16152,00
5253	X219867	Montáž kačírkové listy vlepáním pod asfaltový pás	m	48,000	372,58	17 883,84
5256	X219868	Příplatek za řezání asfaltových pásů	m2	152,640	75,50	11 524,32
5257	X219869	listy kačírkové v. 80mm	m	52,800	6,9800	3 685,40
783: Dokončovací práce - nátěry						20 760,95
5284	783908140	provedení vodorovného značení betonové podlahy šířky přes 50 do 100 mm	m	82,050	74,84	6 140,32
5285	783997163	příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za vodorovné značení š přes 50 do 100 mm	m	82,050	101,34	8 315,06
5286	783000101	Ochrana podlah nebp ypdprovnych ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	164,100	17,20	2 821,72
5287	59660029	páska univerzální lepicí a připojovací 60rnm/30m	m	180,510	19,30	3 483,34
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						11 426,57
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						182,08
JL	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	iSouhpti	1,000	182,081	182,08
VRN4: Inženýrská činnost						565,02
6	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	565,021	565,02
VRN6: Územní vlivy						26,10
8	060001000	Územní vlivy vy	2	1,000	26,10J	26,10
VRN9: Ostatní náklady						10 653,37
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	627,67	5 021,37
??55	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	JJRJ	64,000	88,00	5 632,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 067
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z .ožadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D2_01 : Komunikace, zabezpečení podzemních rozvodů	
Specifikace změny	ZL067: Komunikace , zabezpečení podzemních rozvodů	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění : Z důvodu nevyhovujícího stavu podloží a únosnosti pláně bylo nutné odtěžit pláň a provést její dodatečné zpevnění. V důsledku toho bylo nutné dále preložit a ochránit stávající podzemní kabelové a potrubní rozvody. Viz průvodní list k ZL.	
Finanční dopad změny	2 686 423 93 Kč	
Změny ceny po schválení	2 686 423,93 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Ne	
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1 ULVachal
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_067	Komunikace	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADU

Celkem (bez DPH)	2 686 423,93 Kč
DPH	564 149,02 Kč
DPH 21 %	564 149,02 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	3 250 572,95 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_067: Komunikace

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_067: Komunikace	2 686 423,93	564 149,02	3 250 572,95
S: Stavba	2 686 423,93	564 149,02	3 250 572,95
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	2 686 423,93	554 149,02	3 250 572,95
D201: Komunikace a chodníky	2 686 423,93	564 149,02	3 250 572,95
D2_01: Komunikace a chodníky	2 686 423,93	564 149,02	3 250 572,95
HSV: Práce a dodávky HSV	2 595 360,24	545 025,65	3 140 385,89
1: Zemní práce	1 287 581,69	270 392,15	1 557 973,84
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce	5 129,08	10 772,18	62 068,26
5: Komunikace	688 969,08	144 683,51	833 652,59
8: Trubní vedení	69 369,93	14 567,69	83 937,62
91: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	25 108,35	5 272,75	30 381,10
99: Přesuny hmot a suti	473 035,10	99 337,37	572 372,47
VRN: Vlejší rozpočtové náklady	9 1063,69	19 123,37	110 187,06
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 760,07	11 709,61	67 469,68
VRN3: Zařízení staveniště	3 1760,86	6 669,78	38 430,64
VRN6: Územní vlivy	191,33	40,18	231,51
VRN9: Ostatní náklady	3 351,43	703,80	4 055,23
Celkem (bez DPH)	2 686 423,93		
DPH		564 149,02	
DPH 21 % ze základny: 2 686 424		564 149,02	
Celkem (včetně DPH)		JL250 572,95	

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_067: Komunikace

Typ: Změnový list

Pof.	Kód	Po is	MJ	V'měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_067: Komunikace				2 686 423,93
		S: Stavba				2 686 423,93
		01: 01: Pavilon péče o matku a dítě				2 686 423,93
		02J1: Komunikace a chodníky				2 686 423,93
		D2_01: Komunikace a chodníky				2 686 423,93
		HSV: Práce a dodávky HSV				2595 360,24
		1: Zemní práce				1 287 581,69
4	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	276,480	69,25	19 146,24
5	4122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	184,320	131,021	24 149,61
9	162751117	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	290,480	256,67	74 557,50
10	162751137	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	190,070	296,58	56 370,96
11	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	932,052	93,42	87 072,30
15	110364100	Izomina pro terénní úpravy - tříděná	t	2 15,324	~ 245,85	5470
17	131413701*	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	5,750	1932,86	11 113,95
27	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	290,480	34,34	9 975,08
28	1167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	19,070	Sof	10738,9L
5210	1132212232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m	14,000	1951,74	27 324,32
5213	58344171	Išterkodrt frakce 0/32	t	2 336,590	531,00	1 240 729,40
5530	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 112,6627	122,08	2 4571,1M
5532	1162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 6 a 7	m3	1 112,662	131,46	146 270,38
5533	1167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	1 112,662	92,26	102 656,95
		11: Zemní práce - nízkonávné a nízkonávné práce				31 760,86
1743	8 441 -	(Statická zatěžovací zkouška pláně	KS	5,000	6 550,00	32 750,00
5208	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	16,000	583,15	1 130,44
5209	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	310,39	1 245,65
		5: Komunikace				688 969,08
1257	564871116	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	915,000	20,85	19 077,75
5258	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	1435,800	404,78	58 1183,17
5259	567153115	Podklad ze směsi stmelené cementem SCC 5/6 (KSCII) tl. 300 mm	m2	100,200	885,31	88 708,16
		8: Trubní vedení				69 369,93
-5207	899633151	Obetonování potrubí nebo zdívák stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	14,000	4 955,700	69 369,93
		J 1: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				75 108,35
5211	916991121	Lože pod obrubpiky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,750	4366,67	25 108,35
		99: Přesuny hmot a sutí				473 035,10
108	1998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	3 453,063	136,99	473 035,10
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				91 063,69
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				55 760,07
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	1 927,991	1 927,99
5212	IHZS4221	Hodinová zuřtovací sazba geodet	hod	WOJ	672,9Pj	53 832,08
		VRN3: Zařízení staveniště				3 1760,86
5	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	3 1760,86	3 1760,86
		VRN6: Územní vlivy				191,33
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	191,33	191,33
		VRNS - statní náklady				3 351,43
10	090Q01000r	Ostatní náklady jinde u yedené	Soubor	1,000	2 578,02	2 578,02
11	090003000c	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	773,41	773,41

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	071
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_4e: Zdravotně technické instalace	
Specifikace změny	ZL071 : Doplnění redukčního ventilu na vodovodní potrubí	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: V návaznosti na skutečný tlak stávajícího vodovodního potrubí bylo nutné osadit redukční ventil-nedalo se předvídat	
Finanční dopad změny		88 987 55 Kč
Změny ceny po schválení		88 987,55 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM	ANO	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL.	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	tiaWACMAT
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_071	Doplnění redukčního ventilu na vodovodní potrubí	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NAKLADU


Celkem (bez DPH)	88 987,55 Kč
DPH	18 687,39 Kč
DPH 21 %	18 687,39 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	107 674,94 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_071: Doplnění redukčního ventilu na vodovodní potrubí

Typ: Změnový list

POiis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_071: Doplnění redukčního ventilu na vodovodní potrubí	88 987,55	18 687,39	107 674,94
S: Stavba	88 987,55	18 687,39	107 674,94
DÍ_01: Pavilon péče o matku a dítě	88 987,55	18 637,39	107 674,94
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	88 987,55	13 687,39	107 674,94
□I_QI_4e: Zdravotně technice instalace	88 987,55	18 687,39	107 674,94
PSV: Práce a dodávky PSV	88 987,55	18 687,39	107 674,94
722_00: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	88 987,55	18 687,39	107 674,94
Celkem (bez DPH)	88 987,55		
DPH		18 687,39	
DPH 21 % ze základny: 88 988		18 687,39	
Celkem (včetně DPH)			107 674,94




Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_071: Doplnění redukčního ventilu na vodovodní potrubí


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	M.J	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_071: Doplnění redukčního ventilu na vodovodní potrubí				88 987,55
		S: Stavba				88 987,55
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				88 987,55
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				88 987,55
		D1_01_4e: Zdravotně technické instalace				38 987,55
		PEV: Práce a dodávky PSV				88 987,55
		722_G0: zdravotníka - vnitřní vodovod				88 987,55
5272	X219881	Ventil redukční DN 80 PN 6 do 25°C SMANOMETR výst.tiák 6,5bar	ks	1,000	78459,50	78459,50
5273	X219882	PE lemový nákrůžek DN80 / d90mm s volnou přírubou, yg. elektro svařované spojky	ks	2,000	1825,00	3650,00
5274	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	12,000	573,17	6878,05

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	072
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_02_1 Stavební	
Specifikace změny	ZL030 : Nadzemní koridor-podlahy	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Doplnění DPS, bylo nutné provést oplechování detailu napojení podlahy na konstrukci LOP + osazení zračeného bednění z L profilů pro betonáž litého betonového ptěru - nebylo v DPS.	
Finanční dopad změny		351 184,57 Kč
Změny ceny po schválení		351 184,57 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM		NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ	47	PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_072	Nadzemní koridor-podlahy	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADŮ
	Celkem (bez DPH) 351 184,57 Kč
	DPH 73 748,76 Kč
	DPH 21 % 73 748,76 Kč
	DPH % Kč
Cena celkem (včetně DPH) 424 933,34 Kč	

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_072: Nadzemní koridor-podlahy

Typ: Změnový list

Po Is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_072: Nadzemní koridor-podlahy	351 184,57	73 748,76	424 933,34
5: Stavba	351 184,57	73 748,76	424 933,34
DI_01: Pavilon péče a matku a dítě	351 184,57	73 748,75	424 933,34
DI_02: Nadzemní spojovací koridor	351 184,57	73 748,76	424 933,34
DI_02_1: Stavební	351 184,57	73 748,76	424 933,34
HSV: Práce a dodávky HSV	36 973,40	7 764,41	44 737,82
63: Podlahy a podlahové konstrukce	32 557,45	6 837,06	39 394,51
99 00: Přesuny hmot a sutí	4 415,95	927,35	5 343,30
PSV; Práce a dodávky P5V	304 616,15	63 969,39	368 585,54
713: Izolace tepelné	16 112,51	3 383,63	19 496,14
767.c: zámečnické vnitřní	244 875,84	51 423,93	296 299,77
783: Dokončovací práce - nátěry	43 627,80	9 161,84	52 789,64
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	9 595,02	2 014,95	11 609,97
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 245,00	891,45	5 136,45
VRN9: Ostatní náklady	5 350,02	1 123,50	6 473,52
Celkem (bez DPH)	351 184,57		
DPH		73 748,76	
DPH 21 % ze základny: 351 185		73 748,76	
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_072: Nadzemní koridor-podlahy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V. měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_072: Nadzemní koridor-podlahy				351184,57
		S: Stavba				351184,57
		OI dl: Pavilon péče o matku a dítě				351184,57
		DI_02: Nadzemní spojovací koridor				351134,57
		OI_02_I: Stavební				351184,57
		HSV: Práce a dodávky HSV				36973,40
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				32557,45
47	63245-R02	Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plnivá a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a doplnků. Podrobný popis viz PQ	Jjn3	3,895	8358,78	32557,45
		99_00: Přesuny hmot a suti				4415,95
112	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	J-t	10,566	415,95	4415,95
		PSV: Práce a dodávky PSV				304616,15
		713: Izolace tepelné				-isiijjL
152	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	157,66	346,85
427	128376418	Jediska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m ²	24,948	136,88	-3*1488
5313	713121112	Montáž izolace tepelné podlah v dně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m ²	22,680	110,71	2511,00
5314	713122151	Příplatek k ceně za zbroušení roštu z EPS tráců k vyrovnání nerovnosti povrchu	m ²	162,000	34,64	5611,46
5315	X219957	Příplatek za lepení izolantu na ocelovou konstrukci nadzemního koridoru	IJSL	22,780	W	*228,32
		787.c: zámečnické vnitřní				244875,34
188	1998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,810	2765,38	5005,34
5223	1767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	195,500	138,28	270311,00
5224	il301CS08	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (1.1375) 60x40x5mm	t	8,121	33 100,00	27046,40
5294	X219943	D+M dilatačního rozhraní ocelové konstrukce v návaznosti na betonovou podlahu	kpl	4,000	6960,00	27840,00
5439	767428103	Montáž lemování horního ukončení kovových fasád	m ²	162,000	400,00	64800,00
5410	IX2191Q91	Dodávka oplechování podlahy koridoru u prosklených stěn RŠ250, nž plech lakovaný	J X5.J	162,000	575,00	93150,00
		783: Dokončovací práce-nátěry				43627,80
32	628613r01	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	i	817,000	53,40ji	43627,80
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				9595,02
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				4745,00
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	jsoubol	1,000	245,00	245,00
2	ioi3294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	jsoubol	1,000	*000>opj_l	4000,00
		VRN9: Ostatní náklady				5350,02
10	09000IQ0r	Ostatní náklady Jinde neuvedené	Soubol	1,000	328,65	328,65
1887	IHZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	1 toil	8,000	627,67	SOUST,

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	074
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D2_01 : Komunikace, zabezpečení podzemních rozvodů	
Specifikace změny	ZL074: Vnější betonové schodiště+okapový chodník	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění :Nutná změna pozice vnějšího betonové schodiště z důvodu kolize se stávajícím rozvodem kebeláží a vedením kyslíku. Dále došlo ke změně typu okapového chodníku a jeho rozřížení Úpo obou stranách schodiště.	
Finanční dopad změny		289 354,79 Kč
Změny ceny po schválení		289 354,79 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM		Ne
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZI	PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 220010	Zakázka Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	1UWACHAL
Označení rozpočtu ZL_074	Název rozpočtu Vnější betonové schodiště+okapový chodník	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylovo 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADU


Celkem (bez DPH)	289 354,79 Kč
DPH	60 764,51 Kč
DPH 21 %	60 764,51 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	350 119,29 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL074: Vnější betonové schodiště+okapový chodník

Typ: Změnový list


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_074: Vnější betonové schodiště+okapový chodník	289 354,79	60 764,51	350 119,29
S: Stavba	289 354,79	60 764,51	350 119,29
DI 01: Pavilon péče o matku a dítě	289 354,79	60 764,51	350 119,29
D2_01: Komunikace a chodníky	289 354,79	60 764,51	350 119,29
D2_01: Komunikace a chodníky	289 354,79	60 764,51	350 119,29
HSV: Práce a dodávky HSV	176 288,96	37 020,68	213 309,64
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu	9 502,41	1 995,51	11 497,92
4: Vodorovné konstrukce	149 438,41	31 382,07	180 820,47
91: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	- 1 792,25	- 376,37	- 2 168,63
99: Přesuny hmot a suti	19 140,39	4 019,48	23 159,88
PSV: Práce a dodávky PSV	65 979,18	13 855,63	79 834,80
767.d: zámečnické venkovní	65 979,18	13 855,63	79 834,80
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	47 086,65	9 888,20	56 974,85
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 191,07	1 930,12	11 121,19
VRN3: Zařízení staveniště	3 172,61	666,25	3 838,86
VRN4: Inženýrská činnost	126,34	26,53	152,87
VRN6: Územní vlivy	19,11	4,01	23,12
VRN9: Ostatní náklady	34 577,52	7 261,28	41 838,80
Celkem (bez DPH)	289 354,79		
DPH		60 764,51	
DPH 21 % ze základny: 289 355		60 764,51	
Celkem (včetně DPH)			350 119,29



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
 Rozpočet: ZL_074: Vnější betonové schodiště+okapový chodník
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Poris	MJ	Víměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_074: Vnější betonové schodiště+okapový chodník				289 354,79
		S: Stavba				289 354,79
		D2_01: Komunikace a chodrr+y				289 354,79
		D2_01: Komunikace a chodníky				289 354,79
		H5V: Práce a dodávky HSV				176 288,96
		18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu				9 502,41
31	184911231	Rozprostření valounků vel přes 0,15 do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2 ?	20,825	55,23	1 150,16
32	583374JU	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 20/60	t	8,747	674,02	5 895,32
33	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	ff-2	41650	58,99	2 456,93
		4: Vodotěsné konstrukce				1 49 438,41
41	1430321-R1	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 pohledového	m3	3,147	4 966,10	15 615,15
42	1430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,203	39 649,16	8 055,49
	0335a31 z	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	15,83	831,51	13 161,75
44	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	45,254	38,198	1 729,91
	433351-R1	Příplatek za bednění schodnic přímočarých za bednění pro beton pohledový, vložení lišt pro zkosení hran	m2	26,777	260,60	6 983,09
	434121-R1	Osazení betonových schodišťových obkladových tvarovek na schodišťovou desku	m	2,76/W	501,53	1 384,20
	593737-R1	schodišťové tvarovky betonové 285x170x300 mm tvaru L přírodní	kos	9,733	172,09	1 676,11
	593737-R2	schodišťové tvarovky betonové 285x170x300 mm tvaru L barevné	kus		215,36	1 995,50
	435125002	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	2,000	2181,404	4 362,31
	X2191080	Venkovní ŽB schodišťové rameno s limitací vsypu	i ks	2,000	129878,00	259 756,00
	985331119	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	i m	5,600	258542	1 4476,65
	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3	m3	1	Q, P121	827,38
		91: Dnařilutři konstrukce a práce nadzemních komunikací, letišť a stánek				1 303,32
71	597961111	Rigol dřížděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	23,150	590,03	13 740,14
89	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opory do lože z betonu prostého		43,650	206,51	9 014,16
ZZĚX	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	45,833	49,97	2 262,45
		99: Přesuny hmot a sutí				19 140,39
5251	111010114000	Kolový jeřáb výkon 230 kW nosnost 50 t	1 Sh	4,5 PPO	4 351,51	17 406,03
5254	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	i hod	4,000	433,59	1 734,36
		PSV: Práce a dodávky PSV				65 979,18
		767.d: zámečnické venkovní				65 979,18
OX	767001-R1	Ocelové madlo schodišťové=900 mm, žárově zinkováno, D+M	Kkus p	- LuCf	6 107,81	11 615,23
110	i767001-R2	Ocelové záhradní rovné, žárově zinkováno, dl. 14,14 m, v. 1,1 m, D-M	i kus	1,000	7 1194,23	7 1194,23
111	i1998767201	Přešup hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	i %	1,350	661,30	892,76
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				47 086,65
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 191,07
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	192,58	192,58
2	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	fepyt+o	1,000	8800,00	8800,00
3	-012103000	Geodetické práce před výstavbou	Soubol	1,000	160,41	160,41
X	1012303000	Geodetické práce po výstavbě	Soubol	1,000	38,08	38,08
		VRN3: Zařízení staveniště				3 172,61
5	1030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1000	3 172,61	3 172,61
		VRN4: Inženýrská činnost				126,34
9	1045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	126,34	126,34
		VRN6: Územní vlivy				19,11
-8	1060001000	Územní vlivy	Soubor	1,006	1941	1941
		VRN9: Ostatní náklady				34 577,52
1XT	090001000?	Ostatní náklady jiné neuvedené	Soubol	1000	34 577,52	34 577,52
11	1090M3000r	Koor4'nace edi profesí	Soubol	1	77,26	77,26
1960	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	15,000	627,67	9 415,05
-503821	1065103000	(Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	KP, Li	1,000	24 200,00	24 200,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	076
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D2_52 : Vestavba čistých prostor	
Specifikace změny	ZL076 : Doplnění hemodialyzačních panelů	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Změnový list souvisí s doplněním vestavby čistých prostor hemodialýza - změna rozvodů permeátu a koncentrátu	
Finanční dopad změny		88 782,28 Kč
Změny ceny po schválení		88 782,28 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	tUWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označen rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLJJ76	Doplnění hemodialyzačních panelů	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NAKLADU

Celkem (bez DPH)	88 782,28 Kč
DPH	18 644,28 Kč
DPH 21%	18 644,28 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	107 426,55 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_076: Doplnění hemodialyzačních panelů

Typ: Změnový list

Ponís	Cena	DPH	Cena \$ DPH
ZL_076i: Doplnění hemodialyzačních panelů	88 782,28	18 644,28	107 426,55
S: Stavba	88 782,28	18 644,28	107 426,55
D1_01: Pavilon péče a matku a dítě	88 782,28	18 644,28	107 426,55
D2_52: Vestavba čistých prostor	88 782,28	18 644,28	107 426,55
D2_52; Vestavba čistých prostor	88 782,28	18 644,28	107 426,55
D2_52: Vestavba čistých prostor	88 782,28	18 644,28	107 426,55
2_00: Příčky systému	65 046,28	13 659,72	78 705,99
7: Vedlejší náklady	23 736,00	4 984,56	28 720,56
Celkem (bez DPH)	88 782,28		
DPH		18 644,28	
DPH 21 % ze základny: 88 782		18 644,28	
Celkem (včetně DPH)			107 426,55


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_076: Doplnění hemodialyzačních panelů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V. měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_076: Doplnění hemodialyzačních panelů				88 782,28
		S: Stavba				88 782,28
		DI 01: Pavilon péče o matku a dítě				88 782,28
		D2_52: Vestavba čistých prostor				88 732,23
		□2_52: Vestavba čistých prostor				88 782,28
		□2_52: Vestavba čistých prostor				88 782,28
		2.00: Přířezu sestánu				88 782,28
11	2.9	iPredsazený obklad pro hemodialyzační panely, nerezový, barevně lakovaný, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany obkladu ve svislé montážní mezeře na svislou predsazenou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž.	m2	3,576	9 873,20	35 306,56
12	12.10	iPredsazená ocelová konstrukce kotvená do betonové podlahy, pomocí vzpěr do stěny a v horní části svázaná ocelovým profilem, včetně ocelových výztuží umožňující kotvení hemodialyzačních panelů.	m2	1,346	1 652,09	2 223,71
5279	X219911	panely pro zakrytí kovových profilů (h=1.300*1.640) místnost č.119	m2	2,190	5 040,00	11 037,90
5280	X219912	panely pro zakrytí kovových profilů (h=1.300*1.640) místnost č.120	rtl2	0,460	5 040,00	2 318,40
5281	X219913	svislé zakončovací profily	ks	16,000	885,00	14 160,00
		7: Vedlejší náklady				23 736,00
30	7.2	Balné a doprava materiálu	ks	1,000	3 407,00	3 407,00
31	7.3	Ostatní realizační náklady montáže (doprava montérů, ubytování, diety a pod)	ks	1,000	4 466,00	4 466,00
J1	J14	IEF uvyhmot	ks	1,000	663,00	663,00
5282	X219914	Předání výrobní dokumentace panelů	hod	12,000	950,00	11 400,00
5283	X219915	Preprogramování již hotových programů na vysekávání profilů	IEIL	4,000	950,00	3 800,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		PřO
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	077
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL077: Doplnění obkladů m.č.418c	
Zdůvodnění změny	Na základě požadavků KHS bylo nutné provést záměnu malby za keramický obklad.	
Finanční dopad změny		17 954,59 Kč
Změny ceny po schválení		17 954,59 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZI :	PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	UÍWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_077	Doplnění obkladů m.č. 418c	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	17 954,59 Kč
DPH	3 770,46 Kč
DPH 21%	3 770,46 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	21 725,06 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_077: Doplnění obkladů m.č. 418c

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_077: Doplnění obkladů m.č. 418c	17 954,59	3 770,46	21 725,06
S: Stavba	17 954,59	3 770,46	21 725,06
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	17 954,59	3 770,46	21 725,06
01.01: Pavilon péče o matku a dítě	17 954,59	3 770,46	21 725,06
D1_01_1: Stavební	17 954,59	3 770,46	21 725,06
PSV: Práce a dodávky PSV	17 954,59	3 770,46	21 725,06
767.e: ostatní	917,15	192,60	1 109,75
781: Dokončovací práce - obklady	28 247,97	5 932,07	34 180,05
784: Dokončovací práce - malby a tapety	- 1 1210,53	- 2 354,21	- 13 564,74
Celkem (bez DPH)	17 954,59		
DPH	3 770,46		
DPH 21 % ze základny: 17 955	3 770,46		
Celkem (včetně DPH)	21 725,06		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_077: Doplnění obkladů m.č. 418c

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Pocis	MJ	V'měra	Jedn.cena	Cena
		ZL_077: Doplnění obkladu m.č. 418c				17 954,59
		S: Stavba				17 954,59
		01_01: Pavilon péče o matku a dítě				17 954,59
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				17954,53
		01_01_1: Stavebni				17954,59
		PSV: Práce a dodávky PSV				17 954,59
		767.e: ostatní				917,15
721	[76740-R50	0Zn_050 - Zakončovaci lišta pro podlahové PVC v návaznosti na keramický obklad, D+M	m	9,818	157,34	1 544,69
722	[76740 51	0Zn_051 - Zakončovaci lišta pro podlahové PVC v návaznosti na omítku, D+M	JP .Lx.	*1878 L	63,92	*A21...
		781: Dokončovaci práce - obklady				28 247,97
905	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	22,8007	590,03	13 452,68
906	59761026	obklad keramický hladký do 12 ks/m ²	T m ² -i	27,360	349,20	9 554,11
917	781419191	Príplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m ²	22,800	84,87	1 935,04
919	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	9,600	144,56	1 387,78
921	17ŠW5111	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	22,800	H75	335,30
925	[781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	9,600	49,17	472,03
927	:998781204-	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	%	870	286,83	1 110,03
		784: Dokončovaci práce - malby a tapety				III.210,53
937	:78421-R1a	Nátěr N1a - Vodorozpuštný dvousložkový epoxidový nátěr, 1x penetrace, 1x základní nátěr ředěný, 2x vrchní j	m ²	22,800	491,69	11 209,91
	.1	MIT nefeděný, D+M				

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :


078

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební
Specifikace změny	ZL078: Zámečnické konstrukce
Zdůvodnění změny	Změnový list obsahuje dodávku a montáž ocelových zárubní a dřevěných dveří (narovnání W dle skutečnosti) , dodávku a montáž 2 ks zrcadel a ostatní drobné zámečnické konstrukce a práce vyplývajících z potřeb stavby při jejím dokončování.
Finanční dopad změny	330 278 10 Kč
Změny ceny po schválení	330 278,10 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)
PŘEDLOŽENÍ ZL.	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WUWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.078	Zámečnické konstrukce	


Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	



REKAPITULACE NAKLADU	
Celkem (bez DPH)	330 278,10 Kč
DPH	69 358,40 Kč
DPH 21 %	69 358,40 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	399 636,50 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL 078: Zámečnické konstrukce
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_078: Zámečnické konstrukce	330 278,10	69 358,40	399 636,50
5: Stavba	330 278,10	69 358,40	399 636,50
DI_01: Pavilon péče c matku a dítě	330 278,10	69 358,40	399 636,50
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	195 257,04	41 003,98	236 261,02
DI_01_I: Stavební	195 257,04	41 003,98	236 261,02
HSV: Práce a dodávky HSV	5 720,00	1 831,20	10 551,20
94: Lešení a stavební výtahy	8 720,00	1 831,20	10 551,20
PSV: Práce a dodávky PSV	185 537,04	39 172,78	225 709,82
767: Konstrukce zámečnické	6 767,49	1 421,17	8 188,66
767.b: zámečnické vnitřní protipožární	108 575,41	22 801,05	131 377,46
767.c: zámečnické vnitřní	67 857,50	14 250,08	82 107,58
767.ei ostatní	3 335,64	700,48	4 036,12
D1_01_1: R01- Stavební - Revize R01	13 079,04	2 746,60	15 825,64
DI01 1.: R01- Stavební - Revize R01	13 079,04	2 746,60	15 825,64
PSV: Práce a dodávky PSV	13 079,04	2 746,60	15 825,64
767.b: zámečnické vnitřní protipožární	13 079,04	2 746,60	15 825,64
DI_02: Nadzemní spojovací koridor	109 411,83	22 976,48	132 388,31
DI_02_I: Stavební	109 411,83	22 976,48	132 388,31
HSV: Práce a dodávky HSV	6 186,83	12 990,98	74 852,81
62: Úprava povrchů vnější	6 186,83	12 990,98	74 852,81
PSV: Práce a dodávky PSV	47 550,00	9 935,50	57 535,50
767.c: zámečnické vnitřní	24 150,00	5 071,50	29 221,50
767.d: zámečnické venkovní	23 400,00	4 914,00	28 314,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 530,19	2 631,34	15 161,53
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 530,19	2 631,34	15 161,53
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 530,19	2 631,34	15 161,53
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 530,19	2 631,34	15 161,53
Celkem (bez DPH)	330 278,10		
DPH	69 358,40		
DPH 21 % ze základny: 330 278	69 358,40		
Celkem (včetně DPH)			399 636,50



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_078: Zámečnické konstrukce

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Po.ís	MJ	V'méra	Jedn.cena	Cena
ZL_078: Zámečnické konstrukce						330 278,10
S: Stavba						330 278,10
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě						330 272,10
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě						195 257,04
DI_01_I: Stavební						195 257,04
HSV: Práce a dodávky HSV						3 720,00
94: Lešení a stavební výtahy						8 720,00
202	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 290,00	4 580,00
203	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	6,000	260,00	1 560,00
204	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1 290,00	2 580,00
PSV: Práce a dodávky PSV						18 \$ 537,04
767: Konstrukce zámečnické						9 767,49
554	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,820	3 718,40	6 767,49
767.b: zámečnické vnitřní protipožární						10 857,41
590	76712-R10	Ozn. Z02d - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M	kus	1,000	5 556,13	5 556,13
599	76712-R19	Ozn. Z03e - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M	kus	1,000	5 556,13	5 556,13
619	76712-R39	Ozn. Z77e - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpodrážkové, plně, Jednokřídlé, otočné, el. zámek, D+M	kus	1,000	49 120,15	49 120,15
5333	X219982	Ozn. Z79 - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní bezpodrážkové, plně, akustické, jednokřídlé, otočné, el. otvírač, D+M	kus	1,000	48 344,00	48 344,00
767.c: zámečnické vnitřní						67 857,50
5290	X219939	TVrtání ocelových překladů pro elektroinstalaci, průměr 38mm	kus	1	16 000	1 235,00
5291	X219940	TVrtání ocelových překladů pro elektroinstalaci, průměr 57mm	ks	3,000	1 768,00	5 304,00
5292	X219941	Opalchování parapetu u vstupu na schodiště anglického dvorku (nerez)	m	1,000	250,00	250,00
5293	X219942	Oplechování svislých spár mezi opěrnou zdí anglického dvorku a fasádou objektu pz lakovaným plechem	m	12,500	715,00	8 937,50
5295	X219944	Ocelový překlad dl. 2200 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou Ee D+M	ks	1,000	7 856,00	7 856,00
5391	X2191082	Dodávka dveřní hšty pro osazení vodící lišty vstupních posuvných dveří - AL provedení	ks	2AM	113 75,00	227 500,00
767.e: ostatní						3 335,64
753	76740-R73b	Ozn. 073b - Zrcadlo 700x900 mm lepeno na obklad, zabroušené, D+M	kus	2,000?	1 667,82?	3 335,64
DI_01_I: RDI - Stavební - Revize R01						13 079,04
DI_01_I: RDI - Stavební - Revize R01						13 079,04
PSV: Práce a dodávky PSV						13 079,04
767.b: zámečnické vnitřní protipožární						13 079,04
595	76712-R15	Ozn. Z03a - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, podrážkové s PO, D+M	kus	1,000	5 556,13	5 556,13
596	76712-R16	Ozn. Z03b - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, bezpodrážkové s PO, prokabelování, D+M	kus	1,000	7 522,91	7 522,91
DI_02: Nadzemní spojovací koridor						109 411,83
DI_02_I: stavební						109 411,83
HSV: Práce a dodávky HSV						61 861,83
62: Úprava povrchů vnější						61 861,83
43	621273001	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na hliníkový rošt beztepelné izolace	m ²	1	11 174	11 174,00
45	55324002	panel kompozitní s minerálním jádrem Al, požární klasifikace b-s dO 4x1270x3099mm tmavě šedý	m ²	13,968	679,52	9 491,20
5178	X219767	Příplatek za práci ve stísněném prostoru	%	494,890	25,00	12 372,25
PSV: Práce a dodávky PSV						47 550,00
767.c: zámečnické vnitřní						24 150,00
5288	X219926	D+M ocelových přílipček pro uzemnění koridoru vč. povrchové úpravy	ks	7,000	3 450,00	24 150,00
767.d: zámečnické venkovní						23 400,00
5390	X2191081	D+M konstrukce na koridor, rám v Pz provedení, ze strany ven (nad koridor) 2x cetrls deska, včetně zařiznutí trapezového plechu pro osazení rámu	kpl	1,000	23 400,00	23 400,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						12 530,19
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						12 530,19
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						12 530,19
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						12 530,19
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavu?	Soubor	1,000	149,30	149,30
2	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	3 100,00	3 100,00
...	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	199,63	199,63
11	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	59,89	59,89
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba techn. odborný	hod	8,000	627,67	5 021,37
5038	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	soubor	X000	4 000,00	4 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

079

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatel	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL079: Pohledové úpravy vnitřních stěn dle objektu Emergency	
Zdůvodnění změny	Změny byla vyvolána z důvodu doplnění DPS interiéru a sjednocení vizuálu s objektem Emergency.	
Finanční dopad změny		279 820,97 Kč
Změny ceny oo schválení		279 820,97 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM		NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	li1 WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_079	Pohledové úpravy vnitřních stěn dle Emergency	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	
*	


	REKAPITULACE NÁKLADŮ
	Celkem (bez DPH) 279 820,97 Kč
	DPH 58 762,40 Kč
	DPH 21 % 58 762,40 Kč
	DPH % Kč
Cena celkem (včetně DPH) 338 583,38 Kč	

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_079: Pohledové úpravy vnitřních stěn dle Emergency

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_079: Pohledové úpravy vnitřních stěn dle Emergency	279 820,97	58 762,40	338 583,38
5: Stavba	279 820,97	58 762,40	338 583,38
D 101: Pavilon péče a matku a dítě	279 820,97	58 762,40	338 583,38
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	279 820,97	58 762,40	338 583,38
DI_01_1: Stavební	279 820,97	58 762,40	338 583,38
PSV: Práce a dodávky PSV	279 820,97	58 762,40	338 583,38
784: Dokončovací práce - malby a tapety	279 820,97	58 762,40	338 583,38
Celkem (bez DPH)	279 820,97		
DPH		58 762,40	
DPH 21 % ze základny: 279 821		58 762,40	
Celkem (včetně DPH)			338 583,38




Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_079: Pohledové úpravy vnitřních stěn dle Emergency

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	M.J	V ýměra	Jedn. cena	Cena
		ZL079: Pohledové úpravy vnitřních stěn dle Emergency				279 820,97
		S: Stavba				279 820,97
		Ol_01: Pavilon péče o matku a dítě				279 820,97
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				279 820,97
		DI_01.1: Stavební				279 820,97
		P5V: Práce a dodávky PSV				279 820,97
		784: Dokončovací práce - malby a tapety				279 820,97
936	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu		-960,103	15,491	-14 872,07
~ 939	78421-Ric"	Nátěr Nic - Vnitřní disperzní omývatelná vysoce kryjící barva bez obsahu zakalujících látek, tč. oděru za mokra 3. l. x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	1 m2	472,370	"15X42	71998,64
5297	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	886,651	41,52	36813,75
5298	784211161"	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	8265'036T	22,49	185 880,66

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	080
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list ořekládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavku objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL080: Obnova oplocení v Lužické ulici	
Zdůvodnění změny	Jedná se o obnovu stávajícího oplocení v Lužické ulici. Po jeho demontáži byl zjištěn špatný technický stav stávajících prvků, které již nelze použít prop zpětnou montáž. Tyto oprávněné důvody jsou příčinou prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 12.02.2026.	
Finanční dopad změny		345 765 86 Kč
Změny ceny po schválení		345 765,86 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM		ANO
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL.	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1UWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_080	Doplnění oplocení v Lužické ul.	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	XXXXXXXXXX

	REKAPITULACE NAKLADU
	Celkem (bez DPH) 345 765,86 Kč
	DPH 72 610,83 Kč
	DPH 21% 72 610,83 Kč
	DPH % Kč
Cena celkem (včetně DPH) 418 376,69 Kč	


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL 080: Doplnění oplocení v Lužické ul.

Typ: Změnový list

POJÍŠ	Cena	DPH	Cena\$ DPH
Z1 080: Doplnění oplocení v Lužické ul.	345 765,86	72 610,83	418 376,69
S: Stavba	345 765,86	72 610,83	418 376,69
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	345 765,86	72 610,83	418 376,69
D2_01: Komunikace a chodníky	345 765,86	72 610,83	418 376,69
D2_01: Komunikace a chodníky	345 765,86	72 610,83	418 376,69
HSV: Práce a dodávky HSV	301 898,24	63 398,63	365 296,87
1: Zemní práce	13 544,24	2 844,29	16 388,53
27: Zakládání - základy	38 814,34	3 151,01	46 965,36
3: Svislé a kompletní konstrukce	178 059,30	37 392,45	215 451,75
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 640,45	4 124,49	23 764,94
99: Přesuny hmot a suti	51 839,91	10 886,38	62 726,30
PSV: Práce a dodávky PSV	22 147,53	4 650,98	26 798,51
783: Dokončovací práce - nátěry	22 147,53	4 650,98	26 798,51
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21 720,09	4 561,22	26 281,31
VRN9: Ostatní náklady	21 720,09	4 561,22	26 281,31
Celkem (bez DPH)	345 765,86		
DPH		72 610,83	
DPH 21 % ze základny: 345 766		72 610,83	

Celkem (včetně D




Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_080: Doplnění oplocení v Lužické ul.

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Po is	MJ	V měra	Jedn. cena	Cena
ZL_080: Doplnění oplocení v Lužické ul						345 765,86
S: Stavba						345 765,86
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						345 765,86
D2_D1: Komunikace a chodníky						345 765,86
D2_01: Komunikace a chodníky						345 765,86
HSV: Práce a dodávky HSV						301 898,24
1: Zemní práce						13 544,24
24	132451103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m ³ strojně	m ³	8,640	1 009,47	8 721,82
26	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m ³ výkepu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	8,640	296,58	2 562,45
28	167151112	Nakládání výkopků z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m ³	m ³	8,640	56,50	487,16
29	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 1 7 05 04	t	17,280	93,42	1 614,30
35	1181951114	Úprava píáně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m ²	8,640	18,23	157,51
27: Zakládání - základy						38 814,34
5331	274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	1 tn3	8,640	4 492,40	38 814,34
3: Svislé a kompletní konstrukce						1 78 059,30
5316	331211631	Zdivo pilířů z kamene o straně do 750 mm na MC10 pro spárování	m ³	1,600	15 599,11	24 958,58
5319	316381116	Komínové krydy desky tl. přes 80 do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	j tn2	7,974	1 282,10	10 223,96
5320	348211113	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj. kamene do 0,02 m ³ špáry přes 10 do 20 mm	m ³	4,500	9 201,55	41 406,96
5321	348211912	Příplatek k cenám zdiva plotových zdí z kamene na maltu za oboustranné licování zdiva	m ³	4,500	2 557,46	11 508,55
5322	348273907	Držák plotových polí koncový vkládaný do ložných spár plotového sloupku	i kus	16,000	165,82	2 653,19
5323	348171149	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 do 2,5 m	i m	12,200	336,73	4 108,05
5324	X219958	Dílec ocelový plotový	i ks	4,000	20 800,00	83 200,00
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpňj						19 640,45
5325	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m ²	30,800	637,68	19 640,45
99: Přesuny hmot a suti						5 1839,91
5329	1998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v dp 6 m	t	40,879	1 268,14	5 1839,91
PSV: Práce a dodávky PSV						22 147,53
783: Dokončovací práce - nátěry						22 147,53
33	1783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	i m ²	70,760	149,00	10 543,24
5330	1783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	i m ²	70,760	164,00	11 604,29
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						2 1720,09
VRN9: Ostatní náklady						2 1720,09
10	0990001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	206,71	206,71
11	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	62,01	62,01
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	627,67	5 021,37
5038	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	lsoubor	1,000	4 000,00	4 000,00
5332	034303000	Dopravní značení na staveništi	lsoubor	1,000	12 430,00	12 430,00

Krajská zdravotní, a.s. » Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 081
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Sorávce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL081: Doplnění strojovny VZT m.č. 327 o dvě klimatizační jednotky	
Zdůvodnění změny	Změny byla vyvolána doplněním klimatizačních jednotek pro chlazení technologie posílení signálu T-mobile umístěné ve strojovně vzduchotechniky v m.č. 327 .	
Finanční dopad změn		350 905 54 Kč
Změny ceny po schválení		350 905,54 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM		NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE



Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky	Zakázka	tUWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_081	Doplnění strojovny VZT m.č. 327 o 2 klimatizační jednotky	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADŮ
	Celkem (bez DPH) 350 905,54 Kč
	DPH 73 690,16 Kč
	DPH 21 % 73 690,16 Kč
	DPH % Kč
Cena celkem (včetně DPH) 424 595,71 Kč	

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_081: Doplnění strojovny VZT m.č. 327 o 2 klimatizační jednotky
Typ: Změnový list

Pogis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_081: Doplnění strojovny VZT m.č. 327 o 2 klimatizační jednotky	350 905,54	73 690,16	424 595,71
S: Stavba	350 905,54	73 690,16	424 595,71
DI_01; Pavilon péče o matku a dítě	350 905,54	73 690,16	424 595,71
D101: Pavilon péče o matku a dítě	350 905,54	73 690,16	424 595,71
□I_01_1: Stavební	5 350,02	1 123,50	6 473,52
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 350,02	1 123,50	6 473,52
VRN9: Ostatní náklady	5 350,02	1 123,50	6 473,52
OI_01_4b: Chlazení	345 555,52	72 566,66	418 122,18
DI_01_4b: Chlazení	336 315,52	70 626,26	406 941,78
732_00: Strojovny	307 468,37	64 563,46	372 037,33
900 00: Ostatní položky	28 846,65	6 057,80	34 904,45
HSV: Práce a dodávky HSV	9 240,00	1 940,40	11 180,40
94: Lešení a stavební výtahy	9 240,00	1 940,40	11 180,40
Celkem (bez DPH)	350 905,54		
DPH		73 690,16	
DPH 21 % ze základny: 350 906		73 690,16	
Celkem (včetně DPH)			424 595,71




Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL 081: Doplnění strojovny VZT m.č. 327 o 2 klimatizační jednotky


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_081: Doplnění strojovny VZT m.č. 327 o 2 klimatizační jednotky				350 905,54
		S: Stavba				350 905,54
		D1 01: Pavilon péče o matku a dítě				350 905,54
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				350 905,54
		D1_01_1: Stavební				5 350,02
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 350,02
		VRN9: Ostatní náklady				5 350,02
10	090001000	Ostatní náklady jině uvedené	isouhor-	1,000 i	328,65	328,65
1.787	MZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	1 hod i	8,000 i	627,67	5 071,37
		D1_01_4b: Chlazení				345 555,52
		D1_01_4b: Chlazení				336 315,52
		737 00: Strojovna				207 458,07
447	IKU 701	Chladivo R32k doplnění systému. D+M	kg i	1,000 i	1 298,07	1 298,07
5335	X2191058	Venkovní kondenzační jednotka Samsung, CAC AC052BXAPKG/EU, High EE, 5,2Kw, If, R32	ks	2,000 i	43 847,70	87 695,40
5336	X2191059	Vnitřní 4-cestná kazetová Wind free jednotka Samsung, CAC AC052BNNPKG/ea, 5,2Kw	ks	2,000 i	14 058,20	28 116,40
5337	X2191060	Dekorační panel pro kazetové jednotky PC4SUFMANW, WindFree 4 -Way Mim	ks	2,000 i	5 335,20	10 670,40
5338	X2191061	Drátový ovladač MWR-WG01KN, WIRED REMOTE, CONTROLER CS/SK	ks	2,000 i	4 361,50	8 723,00
5339	X2191062	Modul pro stříhání jednotek do serveru pro max. 3 CAC jednotky	ks	1,000 i	19 368,20	19 368,20
5340	X2191063	WAGO-249, 2-cestný vodič s 12-cestným modulu ckební kontakt (12/10/1)	ks	AOOL	2403,60	4 815,20
5341	X2191064	Předizolované Cu potrubí 6,35mm, 1/4" x 1,0mm	m	JG POI	353,604	30 409,00
5342	X2191065	Předizolované Cu potrubí 12,70mm, 1/2" x 1,0mm	m		582,40	50 086,40
5343	JL2191066	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce	m		86,000	7 670,00
5344	X2191067	Systémová konstantice pro venkovní chladicí jednotku	ks		76,70	6 596,20
5345	X2191068	Montážní a spojovací materiál	kpl	JLOMj	SSISZOP-	11 050,00
5346	X2191069	Montáž a zprovoznění klimatizačního zařízení	kpl	1,000	5 500,00	6 500,00
		900.00: Ostatní položky				28846,65
97	733-19	Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50	i m	172,000	19,671	3 383,24
99	733 21	Hzs - zednické výpomoci vrtý, prostupy, drážky, připomod během trasportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	j hod	8,000	393,35	3 146,80
100	733-22	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	T t j	1,420	983,39	1 396,41
J39	900-18	Opracování provozního řádu	j hod	4,000	393,35	1 573,40
343	900-24	Okouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby	j hod	4,000	393,35	1 573,40
344	900-25	Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladid včetně výstupních protokolů	Jwd	ivzP00	393,35	3,40
5347	X2191070	Demontáž a zpětná montáž podhledů	1. fcp l	AO00	3 200,00	3 200,00
5348	X2191071	Připálení klimatizačních jednotek na elektroinstalační rozvod	L. ks	4W	3 250,00	13 000,00
		HSV: Práce a dodávky HSV				9 240,00
		94: Práce a stavební ústupu				4 580,00
202	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dřicových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus T	2,000 J	2 290,00	4 580,00
203	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	8,000	260,00	2 080,00
204	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dřicových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000 f	12%*00	2 580,00

Krajská zdravotní, a.s> - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	082
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem W V WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 ■ Stavební	
Specifikace změny	ZL082: Doplnění a úprava stávajících rozvodů ZTI a ÚT	
Zdůvodnění změny	Jedná se o doplnění a úpravu již provedených rozvodů ZTI a ÚT reagujících na potřeby a požadavky stavby .	
Finanční dopad změny		50 999,13 Kč
Změny ceny po schválení		50 999,13 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM		NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZI :	 PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_082	Doplnění a úprava stávajících rozvodů ZTI a ÚT	
Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	[REDACTED]	
Rozpočtoval:	[REDACTED]	

REKAPITULACE NAKLADU

Celkem (bez DPH)	50 999,13 Kč
DPH	10 709,82 Kč
DPH 21 %	10 709,82 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	61 708,94 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_082: Doplnění a úprava stávajících rozvodů ZTI a ÚT

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL-082: Doplnění a úprava stávajících rozvodů ZTI a ÚT	50 999,13	10 709,82	61 708,94
S: Stavba	50 999,13	10 709,82	61 708,94
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	50 999,13	10 709,82	61 708,94
DI_01_01: Pavilon péče o matku a dítě	50 999,13	10 709,82	61 708,94
DI_01_01_01: Stavební	2 924,80	614,21	3 539,00
HSV: Práce a dodávky HSV	2 924,80	614,21	3 539,00
99: Přesuny hmot a sutí	2 924,80	614,21	3 539,00
DI_01_01_04a: Vytápění	9 271,80	1 947,08	11 218,88
DI_01_01_04a_01: Vytápění	9 271,80	1 947,08	11 218,88
733: Rozvod potrubí	9 271,80	1 947,08	11 218,88
DI_01_01_04e: Zdravotně technické instalace	38 802,53	8 148,53	46 951,06
DI_01_01_04e_01: Vytápění	35 036,50	7 357,67	42 394,17
733: Rozvod potrubí	35 036,50	7 357,67	42 394,17
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 766,03	790,87	4 556,89
VRN9: Ostatní náklady	3 766,03	790,87	4 556,89
Celkem (bez DPH)	50 999,13		
DPH		10 709,82	
DPH 21 % ze základny: 50 999		10 709,82	
Celkem (včetně DPH)			


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_082: Doplnění a úprava stávajících rozvodů ZTI a ÚT


Typ: Změnový list

Pof.	Kód	Pool	MJ	V_měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_082: Doplnění a úprava stávajících rozvodů ZTI a ÚT				50 999,13
		S: Stavba				50 999,13
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				50 999,13
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				50 999,13
		Di_01_L: Stavební				2 924,80
		HSV: Práce a dodávky HSV				2 924,80
		99: Přesuny hmot a sutí				2 924,80
361	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21m s použitím mechanizace	t	1,882	931,22	1752,56
362	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,882	228766,00	430,34
363	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,938	9,71	164,47
365	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kódu odpadu 17 0102	t	1,882	306,82	577,44
		DI_01_4a: Vytápění				9 271,80
		DI_01_4a: Vytápění				9 271,80
		733: Rozvod potrubí				9 271,80
5383	X2191075	Předlání ÚT v podlaží 3.NP - kolize z VZT	kpl	1000	9 271,80	9 271,80
		DI_01_4e: Zdravotně technice instalace				38 802,53
		DI_01_4a: Vytápění				35 036,50
		733: Rozvod potrubí				35 036,50
135	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24m	%	1000	438,70	438,70
5380	X2191072	Provedení přívodu vody pro nové nápojové automaty v LPP, 2.NP, 3.NP a 4 NP včetně vysekání rýh, průrazů a jejich začištění	kpl	1000	15 795,00	15 795,00
5381	X2191073	Úprava trasy kanalizačního připojovacího potrubí DN 110 ve strojovně .NP - obchvat u sloupu	kpl	1000	4 873,50	4 873,50
5382	X2191074	Úprava již provedených vývodů ZTI (dle PD), do pozic vyhovujících vyhláše použití zařízovacích předmětů pro ŽTP [1PP, I. & Pa2, NP)	kpl	1000	13 929,30	13 929,30
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				3 766,03
		VRN9: Ostatní náklady				3 766,03
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	1 hod	6,000	627,67	3 766,03

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		Pto
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	083
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter zrněny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D2_01 : Komunikace	
Specifikace změny	ZL083: Čisté terénní úpravy	
Zdůvodnění změny	Jedná se o změnu DPS před dokončením stavby. Tyto oprávněné důvody jsou příčinou prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 30.04.2026.	
Finanční dopad změny		302 064,25 Kč
Změny ceny po schválení		302 064,25 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	




Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_083	Čistě terénní úpravy	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTAPROJEKTS.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtovaly	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	302064,25 Kč
DPH	63 433,49 Kč
DPH 21 %	63 433,49 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	365 497,74 Kč



Zakázka; Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_083: Čisté terénní úpravy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_083: Čisté terénní úpravy	302 064,25	63 433,49	365 497,74
S: Stavba	302 064,25	63 433,49	365 497,74
□ 1 01: Pavilon péče o matku a dítě	302 064,25	63 433,49	365 497,74
D2 01: Komunikace a chodníky	302 064,25	63 433,49	365 497,74
D2_01: Komunikace a chodníky	302 064,25	63 433,49	365 497,74
HSV: Práce a dodávky HSV	275 782,50	57 914,32	333 696,82
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu	9 185,63	1 928,98	11 114,61
5: Komunikace	256 363,17	53 836,27	310 199,44
99: Přesuny hmot a suti	10 233,70	2 149,08	12 382,78
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	26 281,75	5 519,17	31 800,92
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	404,03	84,85	488,88
VRN3: Zařízení staveniště	3 328,83	699,05	4 027,88
VRN4: Inženýrská činnost	134,84	28,32	163,16
VRN6: Územní vlivy	20,05	4,21	24,26
VRN9: Ostatní náklady	22 394,00	4 702,74	27 096,74
Celkem (bez DPH)	302 064,25		
DPH		63 433,49	
DPH 21 % ze základny: 302 064		63 433,49	
Celkem (včetně DPH)			365 497,74


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondom

Rozpočet: ZL_083: Čisté terénní úpravy

Typ: Změnový list

POř.	Kód	PO; is	MJ	V měra	Jedn. cena	Cena
		ZL 083: Čisté terénní úpravy				302 064,25
		5: Stavba				302 064,25
		D1 01: Pavilon péče o matku a dítě				302 064,25
		D2_01: Komunikace a chodníky				302 064,25
		D2 01: Komunikace a chodníky				302 064,25
		H5V: Práce a dodávky H5V				275 732,50
		18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu				948,37
29	182351133	Rozprostření omíčky pi přes 500m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojné	i m2	28osa	33,81	-948,37
31	184911231	Rozprostření valounků vel přes 0,15 do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	i m2	is.séol	55,23	S /Z.O>
31	583374R1	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 20/60	t	43/42	674,02	29 61,05
5405	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georožní sklonu přes 1:1 včetně kotvení	m2	131,9327	107,44	14175,06
5406	69321Q26	geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 170kN/m	i m2	158,318	193,00	31347,04
		5: Komunikace				256 363,17
5393	594111113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 25Qmm s provedením lože z kameniva těženého	i m2	131,932	1231,78	162 510,70
5394	158380654	kámen lomový neupravený třída 1 záhozový do 2Q0kg	t	105,216	892,00	93 852,47
		99: Přesuny hmot a sutí				10 233,70
108	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	1-1, J	74,704	136,99	10 233,70
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				26 281,75
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				202,07
1	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	i Soubor	1,000	202,07	202,07
3	1012103000	Geodetické práce před výstavbou	i Soubor	1,000	168,30	168,30
*	>012303009	Geodetické práce p.p.výstavbě	i Soubor	1,000	33,66	33,66
		VRN3: Zařízení staveniště				3 328,83
L	1030001000	Zařízení staveniště	i Soubor	1,000	3328,83	3 328,83
		VRN4: Inženýrská činnost				134,84
J	1045002009	Kompletační a koordinační činnost	i Soubor	1,000	134,847	134,84
		VRN6: Územní vlivy				20,05
8	050001000	Územní vlivy	i Soubor	1,000	29,077	20,05
		VRN9: Ostatní náklady				22 394,00
10	1090001000r	Ostatní náklady i inde neuvedené	i Soubor	1,000	270,207	270,20
11	1090003000r	Koordinace všech profesí	i Soubor	1,000	81,06	81,06
1960	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	16,000	627,67	10042,74
5>038	1065103000	Mimotoželezniční doprava materiálů a výrobků	i m	150,000	80,30	12 000,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		pio
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	084
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatel	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL084: SDK zesílení pro závěsy, revizní dvířka	
Zdůvodnění změny	Změny byla vyvolána doplněním DPS dle skutečnosti a zesílením konstrukce podhledů pro montáž závěsů .	
Finanční dopad změny		118 639,14 Kč
Změnv ceny po schválení		118 639,14 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM		NE
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	tWWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_084	SDK zesílení pro závěsy, revizní dvířka	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NAKLADU


Celkem (bez DPH)	118 639,14 Kč
DPH	24 914,22 Kč
DPH 21 %	24 914,22 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	143 553,35 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_084: SDK zesílení pro závěsy, revizní dvířka

Typ: Změnový list


Popis	Cena	DPH	Cenas DPH
ZL_084: SDK zesílení pro závěsy, revizní dvířka	118 639,14	24 914,22	143 553,35
S: Stavba	118 639,14	24 914,22	143 553,35
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	113 639,14	24 914,22	143 553,35
DI_01_01: Pavilon péče o matku a dítě	118 639,14	24 914,22	143 553,35
DI_01_01_1: Stavební	118 639,14	24 914,22	143 553,35
PSV: Práce a dodávky PSV	114 564,25	24 058,49	138 622,74
763: Konstrukce suché výstavby	73 606,15	15 457,29	89 063,44
767.e: ostatní	40 958,10	8 601,20	49 559,30
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 074,89	855,73	4 930,61
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	84,62	17,77	102,39
VRN4: Inženýrská činnost	68,74	14,44	83,18
VRN6: Územní vlivy	8,40	1,76	10,16
VRN9: Ostatní náklady	3 913,13	821,76	4 734,88
Celkem (bez DPH)	118 639,14		
DPH	24 914,22		
DPH 21 % ze základny: 118 639	24 914,22		
Celkem (včetně DPH)		143 553,35	



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
 Rozpočet: ZL_084: SDK zesílení pro závěsy, revizní dvířka
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Pa. is	MJ	V-měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_084: SDK zesílení pro závěsy, revizní dvířka				118 639,14
		S: Stavba				118 639,14
		D1...01: Pavilon péče o matku a dítě				118 639,14
		DL_01: Pavilon péče o matku a dítě				113 639,14
		DL_01_L: Stavební				118 639,14
		PSV: Práce a dodávky PSV				114 564,25
		763: Konstrukce suché výstavby				73 606,15
516	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1	2,020	1 122,96
5395	X2191083	Zesílený UA50 profil s vtaženou GSB 22 deskou dovnitř profilu, zavěšení na nonlusy se třmeny, stranové jzlužení šikmými vzpěrami	m		46,680	1430,00
5396*	HZS2172	Hodinová zjišťovací sazba sádrokartonář odborný	hod		8,000	573,17
		767.e: ostatní				40958,10
766	76740-R81a	IOzn_O81a- Revizní dvířka s PO f13p DPI do SDK stěny 300x300 mm, D+M	kus	j	17,000	2409,3(1)
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				4 074,89
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				84,62
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor		1,000	84,62
		VRN4: inženýrská činnost				68,74
6	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ISoubot		1,000	68,74
		VRN6: Územní vlivy				8,40
A	060001000	Územní vlivy	Scuboř		1,000	8,40
		VRN9: Ostatní náklady				3913,13
IQ	090001000r	Ostatní náklady jině neuvedené	Soubor;		1,000	113,15
ii	090003000r	Koordinace všech profesí	ISoubot		1,000	33,95
1960	HZS4232	Hodinová sazba odborníka z oboru stavební techniky	hod		6,000	627,1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		Pio
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	085
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_03 : Požárně bezpečnostní řešení	
Specifikace změny	ZL085: Požárně bezpečnostní řešení	
Zdůvodnění změny	Změnový list obsahuje doplnění požárních ucpávek a těsnění prostupů dle skutečného provedení , které bylo provedeno na základě požadavků a podmínek PBŘ a HZS .	
Finanční dopad změny		580 708,88 Kč
Změny ceny po schválení		580 708,88 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL.	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	IUH/achal
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označen: rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 085	Požárně bezpečnostní řešení	

Název stavby:	<u>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</u>
Objednatel:	<u>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</u>
Zhotovitel:	<u>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</u>
Projektant:	<u>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</u>
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NAKLADU

Celkem (bez DPH)	580 708,88 Kč
DPH	121 948,86 Kč
DPH 21 %	121 948,86 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	702 657,74 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_085: Požárně bezpečnostní řešení

Typ: Změnový list

Ppjis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_085: Požárně bezpečnostní řešení	580 708,88	121 948,86	702 657,74
S: Stavba	580 708,88	121 948,86	702 657,74
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	520 708,88	121 948,86	702 657,74
D1_G1: Pavilon péče o matku a dítě	580 708,88	121 948,86	702 657,74
DI_01_3: Požárně bezpečnostní řešení	580 708,88	121 948,86	702 657,74
HSV_00: HSV	580 708,88	121 948,86	702 657,74
PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení	580 708,88	121 948,86	702 657,74
Celkem (bez DPH)	580 708,88		
DPH	121 948,86	5-	
DPH 21 % ze základny: 580 709	121 948,86		
Celkem (včetně DPH)			


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_085: Požární bezpečnostní řešení

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_085: Požární bezpečnostní řešení				580 708,88
		S: Stavba				580 708,88
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				580 708,88
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				580 708,88
		DI_01_3: Požární bezpečnostní řešení				583 708,88
		HSV_00: HSV				580 708,88
		PBR: Požární bezpečnostní řešení				580 708,88
1	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	157000	491,69	7375,35
1	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	85000	491,69	41793,65
3	PBR1OPHP.I	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	51000	983,39	50152,89
6	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubádě	KS	15,000	1317,74	19766,10
7	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	85,000	470,06	39955,40
5	PBR100NAT.1	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	51,000	6158,95	314106,45
9	PBR300man.I	požární bandáž na kov. potrubí s hoflavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 18000 x 125 x 2 mm)	KS	6,000	11114,23	66685,38
11	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	151,000	118,90	17967,49
	PBR1czn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	151,000	49,17	7424,67
5432	998727214	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	KS	1,890	8191,43	15481,80


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	086
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavku objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_4h1: Slaboproudá elektrotechnika	
Specifikace změny	ZLO86: Rozšíření dorozumivacího zařízení sestra pacient na porodní sály	
Zdůvodnění změny	Zdůvodnění: Na základě požadavků uživatele došlo k rozšíření dorozumivacího zařízení sestra pacient na porodních sálech o bezdrátvé provedení , tak aby bylo v souladu se standardy KZ a.s. Tato změna má z důvodu dodacích lhůt dodávaného zařízení prokazatelný vliv na termín dokončení prací .	
Finanční dopad změny		83 565,28 Kč
Změny ceny po schválení		83 565,28 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

číslo zakázky	Zakázka	MtkZachal
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLJJ86	Rozšíření SePa na porodní sály	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem V W WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	XXXXXXXXXX



REKAPITULACE NÁKLADU	
Celkem (bez DPH)	83 565,28 Kč
DPH	17 548,71 Kč
DPH 21 %	17 548,71 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	101 113,99 Kč

Z

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZLJJ86: Rozšíření SePa na porodní sály

Typ: Změnový list

Pouis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_086: Rozšíření SePa na porodní sály	83 565,28	17 548,71	101 113,99
S: Stavba	83 565,28	17 548,71	101 113,99
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	83 565,28	17 548,71	101 113,99
D101: Pavilon péče o matku a dítě	33 565,23	17 548,71	101 113,99
DI_01_4hl: Slaboproudá elektrotechnika	83 565,28	17 548,71	101 113,99
DI.01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika	83 565,28	17 548,71	101 113,99
SLP:05: Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"	83 565,28	17 548,71	101 113,99
Celkem (bez DPH)	83 565,28		
DPH	17 548,71		
DPH 21 % ze základny: 83 565		17 548,71	
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_086: Rozšíření SePa na porodní sály

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Po. ts	MJ	V'méra	Jedn. cena	Cena
		ZL_086: Rozšíření SePa na porodní sály				83 565,28
		S: Stavba				83 565,28
		D1..01: Pavilon péče o matku a dítě				83 565,28
		D1J)1: Pavilon péče o matku a dítě				83 565,28
		DI_oi_4hi: Slaboproudá elektrotechnika				83 565,28
		OI.01.4hi: Slaboproudá elektrotechnika				83 565,28
		SLP:05: Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"				83 565,28
78	(742360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	1 kus	1081,73		6 490,38
1966	JHZA42-12	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	1 hod	3,000	749,65	2 248,94
5413	KJBRFIDIP	Komunikační jednotka bezdrátová s RFIDIP	1 ks	3,000	19 013,28	57 039,84
5414	STUIP	Bezdrátové tlačítko účastníka IP	1 ks	12,000	384,66	7015,92
5415	Jxnsiipi	přichytka kabelová II-18mm včetně montáže	1 ks	50,000	85,33	4 266,50
5416	X2191103	oživení a naprogramování systému	1 hr	3,000 F	1495,00	4 485,00
5417	JHZA4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný-koordinace	1 hod	3,000	672,90	2018,70

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :


087

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VVMD
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavku objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D2_01 : Komunikace
Specifikace změny	ZL087: Oprava kaverny stávající komunikace a propadlé kanalizační stoky u objektu "O"
Zdůvodnění změny	Jedná se o opravu dvou kusů propadlých kanalizačních šachet , dále o opravu kaverny a poškozené stávající komunikace u objektu O, oprava chodníku v Lužické ulici a záměna typu dlažby ve vstupu do objektu N z 1.P.P.
Finanční dopad změn	583 918,71 Kč
Změny ceny po schválení	583 918,71 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	IMV/achal
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_087	Oprava stávající komunikace a kanalizační stoky u pavilonu 0	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
Rozpočtoval:	



REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	583 918,71 Kč
DPH	122 622,93 Kč
DPH 21 %	122 622,93 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	706 541,64 Kč


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL 087: Oprava stávající komunikace a kanalizační stoky u pavilonu O

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_087; Oprava stávající komunikace a kanalizační stoky u pavilonu O	583 918,71	122 622,93	706 541,64
S: Stavba	583 918,71	122 622,93	706 541,64
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	583 918,71	122 622,93	706 541,64
D201 : Komunikace a chodníky	533 918,71	122 622,93	706 541,64
D2_01: Komunikace a chodníky	583 918,71	122 622,93	706 541,64
HSV: Práce a dodávky HSV	539 727,43	113 342,76	653 070,19
1: Zemní práce	9 396,10	1 973,18	11 369,28
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce	3 803,53	798,74	4 602,27
5: Komunikace	386 441,55	81 152,73	467 594,28
91: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	29 812,99	6 260,73	36 073,71
99: Přesuny hmot a sutí	110 273,26	23 157,38	133 430,65
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	44 191,23	9 280,17	53 471,45
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	872,67	183,26	1 055,93
VRN3: Zařízení staveniště	7 193,13	1 510,56	8 703,69
VRN4: Inženýrská činnost	379,02	79,59	458,61
VRN6: Územní vlivy	43,33	9,10	52,43
VRN9: Ostatní náklady	35 703,13	7 497,66	43 200,79
Celkem (bez DPH)	583 918,71		
DPH		122 622,93	
DPH 21 % ze základny: 583 919		122 622,93	

Celkem (včetně DPH)



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
 Rozpočet: ZL_087: Oprava stávající komunikace a kanalizační stoky u pavilonu O
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Po is	MJ	V'měra	Jedn. cena	Cena
ZL087: Oprava stávající komunikace a kanalizační stoky u pavilonu O						583 918,71
S: Stavba						583 918,71
DI 01: Pavilon péče o matku a dítě						583 918,71
D2_01: Komunikace a chodníky						583 918,71
D2_D1: Komunikace a chodníky						533 918,71
HSV: Práce a dodávky HSV						539 727,43
1: Zemní práce						9 396,10
10	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,400	296,58	3 381,01
17	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	18,000	18,23	328,14
106	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,800	93,42	2 129,98
5399	122252203	Odkopávky a prukopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	4,200	184,78	776,06
5401	413152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	7,200	386,24	2 784,91
11: Zemní práce - přípravné a přídržené práce						3 803,53
24	113202111	Vytřetí obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	15,000	42,38	635,70
5421	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací propěší ručně	m2	28,500	111,15	3 167,83
4: Komunikace						386 441,55
54	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	28,500	229,05	6 527,93
56	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	68,500	304,85	20 882,23
57	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	785,000	70,88	55 537,00
58	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	392,500	249,78	98 038,65
59	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	392,500	61,39	14 204,18
60	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací propěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	35,000	253,71	8 880,85
61	59245018	Dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	22,200	226,88	5 026,81
62	59245015	Dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní	m2	28,785	247,81	7 133,21
65	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	28,500	284,20	8 099,70
5402	567124151	Podklad ze směsi stmelené cementem SCC 20/25 (PB 1) tl 190 mm	m2	18,000	910,87	16 395,68
5418	113107182	Odstranění podkladů živičných tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	360,000	74,25	26 729,40
5419	1596811221	Kladení betonové dlažby komunikací propěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	85,000	322,54	27 415,89
5420	1X2191109	Betonová dlažba BIST BEIEZA brilaqt 60Tlm	m2	86,700	668,80	57 984,96
DopJM? konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						29 812,99
87	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	112,12	112,12	12 573,80
88	59218002	krajinik betonový silniční 500x250x100mm	m	120,96	120,96	14 573,52
92	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	15,000	263,06	3 945,90
93	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	15,000	129,61	1 944,15
94	91973041	Výplň spár v živičném krytu pružnou bituménovou hmotou	m	24,000	12,50	300,00
95	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu tl přes 250 do 300 mm	m	24,000	265,51	6 372,24
5403	916991121	Lože pod obrubníky, krajiniky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m2	1 350	4366,57	5 894,00
5403	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	2,000	11 947,47	23 894,93
odvozu hmot z celí						110 273,26
98	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	104,085	228,66	23 800,68
99	9970J3509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	936,765	971	9095,99
408	1998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	189,277	236,99	25 929,66
354	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,485	121,94	1 278,54
5400	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	93,600	536,00	50 369,60
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						44 191,28
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						872,67
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	fe**	A00T2	65	436,65
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Soubor	WQJ	363,68	363,68
4	10123D3000	Geodetické práce po výstavbě	Soubor	iPOP.L.	72,34	72,34
VRN3: Zařízení staveniště						7 193,43
5	10300,01000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	7 193,23	7 193,13
VRN4: Inženýrská činnost						37 402,00
6	1045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	37 402,00	37 402,00
VRN6: Územní vlivy						43,33
8	1060002000	Územní vlivy	Soubor	1,000	43,33	43,33
VRN9: Ostatní náklady						35 703,13
Z	1000002000	Ostatní náklady jiné neuvedené	Soubor	i/ico'	583,86	583,86
11	000003000	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	175,16	175,16
1960	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	h	24,000	627,67	15 064,41
5038	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a frů ků	f w	1,000	19 880,00	19 880,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		pio
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	088
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavku objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. —stavební práce D2_10 : Sadové úpravy-náhradní výsadba	
Specifikace změny	ZL088: Odpočet sadové úpravy - náhradní výsadba	
Zdůvodnění změny	Na základě rozhodnutí objednatele bylo rozhodnuto , že náhradní výsadba nebude realizována.	
Finanční dopad změny	-	— 263 842,76 Kč
Změny ceny po schválení	-	- 263 842,76 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 088	Odpočet sadové úpravy-náhradní výsadba	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VVMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NAKLADU


Celkem (bez DPH)	-263 842,76 Kč
DPH	-55 406,98 Kč
DPH 21 %	-55 406,98 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-319 249,74 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_088: Odpočet sadové úpravy-náhradní výsadba

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_088: Odpočet sadové úpravy-náhradní výsadba	- 263 842,76	- 55 406,98	- 319 249,74
S: Stavba	- 263 842,76	- 55 406,98	- 319 249,74
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	- 263 842,76	- 55 406,98	- 319 249,74
D2_10: Sadové úpravy - náhradní výsadba	- 263 842,76	- 55 406,98	- 319 249,74
D2_10: Sadové úpravy - náhradní výsadba	- 263 842,76	- 55 406,98	- 319 249,74
D210: Sadové úpravy - náhradní výsadba	- 263 842,76	- 55 406,98	- 319 249,74
D1_02: SPECIFIKACE 1/1 - rostliny	- 212 721,15	- 44 671,44	- 257 392,59
D2_01t SPECIFIKACE 1/2 - materiál	- 13 860,98	- 2 910,81	- 16 771,79
D3_00: Montáž	- 37 260,63	- 7 824,73	- 45 085,36
Celkem (bez DPH)	- 263 842,76		
DPH		- 55 406,98	
DPH 21 % ze základny: -263 843		- 55 406,98	
Celkem (včetně DPH)			- 319 249,74



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_088: Odpočet sadové úpravy-náhradní výsadba

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V. měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_088: Odpočet sadové úpravy-náhradní výsadba				- 263 842,76
		S: Stavba				- 263 842,76
		D1_91: Pavilon péče o matku a dítě				- 263 842,76
		D2_1C: Sadové úpravy - náhradní výsadba				- 263 842,76
		D2_10: Sadové úpravy - náhradní výsadba				- 263 842,76
		D2_10: Sadové úpravy - náhradní výsadba				- 263 842,76
		D1.02: SPECIFIKACE 1/1 - rostliny				-212721,15
1	POI275	Acercampestre 'Elsrijk'	kus	19 000	11195,85	-212721,15
		D2_01: SPECIFIKACE 1/2 - materiál				-13860,98
2	POI276	Bojka (jemně drčená) - na mulčování závlahové mísy stromů v trávníku 15 cm	m ³		983,39	-13860,98
		Pd268	Kůlky stromu impregnované - tři kusy ke stromu	ks	57,000	98,34
		POI269	Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm	ks	49,17	49,17
5	POI270	Úvazek 1,8 m šířky strom	bm	1	49,17	49,17
6	POI277	Fambusová rohož á 0,25 m šířky strom	Jl m	4,25	98,34	418,93
		POI274	Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy)	kg	393,35	1573,40
		O3_00: Montáž				-37260,63
8	R183102141	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením na svahu do 1:2, objemu přes 0,4 do 1 m ³	kus	1	737,54	737,54
9	R184102127	Výsadba dřevin s bálem do předem vyhloubené jamky přes 800 mm do 1000 mm na svahu do 1:2	kus	1	737,54	737,54
10	R184215133	Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzepětí při průměru kůly do 100 mm a délce kůly do 3 m	kus	1	245,85	245,85
11	R184215422	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 do 1 m na svahu do 1:2	kus	1	49,17	49,17
12	R184501142	Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože na svahu do 1:2	m ²	1	49,17	49,17
13	R184911432	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m na svahu do 1:2	m ²	1	39,34	39,34
14	L1S5802114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	1	19667,73	19667,73
15	R185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin do 1000 m - 3 x (sterny 50 l á 1 ks)	m ³	1	295,02	295,02
16	R185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ² 3x	m ³	1	786,71	786,71

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

089

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD
Změnový list překládá	Josef Dolejš
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_02_1 : Stavební
Specifikace změny	ZL089: Oplechování spár střechy nadzemního koridoru
Zdůvodnění změny	Změnový list obsahuje dodávku a montáž lemování a zaplechování spár z pz, lakovaného plechu mezi stropní konstrukcí z TR plechu a konstrukcí LOP , dále zaplechování otvorů ve stropní konstrukci v místech dilatčních spár. Toto oplechování je provedeno z důvodu montáže samolepicí parotěsné fólie a její napojení na atiky.
Finanční dopad změny	123 291,74 Kč
Změny ceny po schválení	123 291,74 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	IMIVachal
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_089	Oplechování spár střechy nadzemního koridoru	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DiZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	XXXXXXXXXX

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	123 291,74 Kč
DPH	25 891,27 Kč
DPH 21 %	25 891,27 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	149 183,00 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL.089: Oplachování spár střechy nadzemního koridoru

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_089: Oplachování spár střechy nadzemního koridoru	123 291,74	25 891,27	149 183,00
S: Stavba	123 291,74	25 891,27	149 183,00
DI—01; Pavilon péče o matku a dítě	123 291,74	25 891,27	149 183,00
DIJ)2: Nadzemní spojovací koridor	123 291,74	25 891,27	149 183,00
DI_02_I; Stavební	123 291,74	25 891,27	149 183,00
PSV: Práce a dodávky PSV	123 291,74	25 891,27	149 183,00
764: Konstrukce klempířské	123 291,74	25 891,27	149 183,00
Celkem (bez DPH)	123 291,74		
DPH	25 891,27		
DPH 21 % ze základny: 123 292	25 891,27		
Celkem (včetně DPH)	149 183,00		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_089: @plechování spár střechy nadzemního koridoru

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL089: Oplechování spár střechy nadzemního koridoru				123 291,74
		S: Stavba				123 291,74
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				123 291,71
		DI_02: Nadzemní spojovací koridor				123 291,74
		D1_D2_1: Stavební				123 291,74
		PSV: Práce a dodávky PSV				123 291,74
		764: Konstrukce klempířské				123 251,74
187	998764203	Přesun bodu procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,610	1213,38	1953,54
5411	764214404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené řs 330mm	m	179,550	675,79	121 338,20

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

090

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1: Stavební
Specifikace změny	ZL090: Nepředvídatelné práce při dokončování díla
Zdůvodnění změny	Změnový list obsahuje seznam drobných prací a dodávek spojených s dokončením díla, které vplynuly zejména z kolizí jednotlivých profesí a požadavků NIPI, KHS a HZS.
Finanční dopad změny	388 012,82 Kč
Změny ceny po schválení	388 012,82 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	V&M/achal
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_090	Nepředvídatelné práce při dokončování díla	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKTS.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor	[REDACTED]
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	388012,82 Kč
DPH	81482,69 Kč
DPH 21 %	81482,69 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	469495,51 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_090: Nepředvídatelné práce při dokončování díla

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_090: Nepředvídatelné práce při dokončování díla	388 012,82	8 1482,69	469 495,51
5: Stavba	388 012,82	8 1482,69	469 495,51
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	388 012,82	8 1432,69	469 495,51
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	376 211,40	79 004,39	455 215,79
DI_01_1: Stavební	341 045,76	71 619,61	412 665,37
DI_01_4c: Vzduchotechnika	14 950,00	3 139,50	18 089,50
VZT:52: Ostatní položky	14 950,00	3 139,50	18 089,50
H5V: Práce a dodávky HSV	83 793,79	17 596,70	101 390,49
61: Úprava povrchů vnitřní	83 793,79	17 596,70	101 390,49
PSV: Práce a dodávky PSV	242 301,97	50 883,41	293 185,38
763: Konstrukce suché výstavby	60 507,28	12 706,53	73 213,81
767.c: zámečnické vnitřní	37 482,50	7 871,33	45 353,83
767.e: ostatní	42 672,00	8 961,12	51 633,12
783: Dokončovací práce - nátěry	10 776,00	2 262,96	13 038,96
784: Dokončovací práce - malby a tapety	90 864,19	19 081,48	109 945,67
DI_01_3: Požárně bezpečnostní řešení	5 703,64	1 197,76	6 901,40
HSV_00: HSV	5 703,64	1 197,76	6 901,40
PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení	5 703,64	1 197,76	6 901,40
DI_01_4e: Zdravotně technické instalace	29 462,00	6 187,02	35 649,02
PSV: Práce a dodávky PSV	29 462,00	6 187,02	35 649,02
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	29 462,00	6 187,02	35 649,02
DI_02: Nadzemní spojovací koridor	11 801,42	2 478,30	14 279,72
D1_02_1: Stavební	11 801,42	2 478,30	14 279,72
PSV: Práce a dodávky PSV	11 801,42	2 478,30	14 279,72
781: Dokončovací práce - obklady	11 801,42	2 478,30	14 279,72
Celkem (bez DPH)	388 012,82		
DPH		8 1482,69	
DPH 21 % ze základny: 388 013		81 482,69	
Celkem (včetně DPH)			469 495,51


Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_090: Nepředvídatelné práce při dokončování díla

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_090: Nepředvídatelné práce při dokončování díla						388 012,82
S: Stavba						388 012,82
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě						388 012,82
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě						376 211,40
DI_01_1: Stavební						341 045,76
DI_01_4c: Vzduchotechnika						14 950,00
VZT:52: Ostatní položky						14 950,00
5451	X2191141	Dodávka a montáž talířového ventilu ve schodišťovém prostoru 4.NP	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
5452	IX2J71142	Převěšení dveřních clon z důvodu ény jejich výšky	kpl	A000	—	11700,00
HSV: Práce a dodávky HSV						83 793,79
61: Úprava povrchů vnitřní						83 793,79
5154	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2	m	4	522,960	65 021,79
5445	X2191135	opravy omítek po přemístění instalačních přístrojů v kolizi s vestavěným nábytkem	kpl	1,000	18 772,00	18 772,00
PSV: Práce a dodávky PSV						242 301,97
763: Konstrukce suché výstavy						60 507,23
497	*1763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	31,070	42,8	1326,07
5446	IX2191136	SDK svěšené nadpraží bez svislého opláštění (pouze spodní špaleta) pro předělení dvou typů podhledů	m	14,100	1 105,00	15 580,50
5447	X2191137	SDK nadpraží 1+1x A 12,5mm, CW/UW 75, bez TI, m.č. 0131	m2	8,285	1794,00	16 119,09
5448	X2191138	SDK podhled 1x A 12,5mm, CD/ID, bez TI, Q2, m.č. 0131	m2	7,985	1092,00	8719,62
*8450	IX2191140	Rozebrání a zpětná montáž kazetových podhledů z důvodu přesunutí svítidel v kolizi s technologiemi	kpl	1,000	18 752,00	18 752,00
767.c: zámečnické vnitřní						37 482,50
5457	X2191147	Doplnění podesty a zábradlí v instalační šachtě	kpl	1,000	37 482,50	37 482,50
767.e: ostatní						42 672,00
5453	X2191143	D+M nerez madlo dveří m.č. 136	ks	1,000	3 550,00	3 550,00
5454	X2191144	D+M zapuštěná mušle dveří, č. 441	ks	1,000	1 768,00	1 768,00
5455	X2191145 J	D+M svislé madlo ve sprchových boxech m.č. 136+141	m	2,000	2 665,00	5 330,00
5456	X2191140	Označení místností Č.136a 141 Braillovým písmem	ks	2,000	540,00	1 080,00
5460	X2191150	Výměna potěp AL dveří v oddělení gynecologie	m2	1,000	6 244,00	6 244,00
5451	X2191151	Změna barevnosti informační cedule-ucha	ks	19,000	1 300,00	24 700,00
783: Dokončovací práce - nátěry						10 776,00
5444	IX2191134	Úprava rozbrání černého nátěru stěn nad podhledem v I. PP	kpl	XQQP	10 776,00	10 776,00
784: Dokončovací práce - malby a tapety						90 564,17
939	73421-Rtc	Nátěr Nic - Vnitřní disperzní omyvatelná vysoce kryjící barva bez obsahu zakalujících látek, tř. oděru za mokra 3, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	31,070	152,42	4 735,69
5447	X2191139	opravy maleb včetně tmelení po přesunutí pozic instalačních přístrojů a stěhování nábytku	kpl	1,000	56 144,00	56 144,00
5459	X2191149	Černý nátěr nosného roštu podhledové konstrukce pro bafie m.č. 0131	kpl	1,000	29 984,50	29 984,50
DI_01_3: Požární bezpečnostní řešení						5 703,64
HSV_00: HSV						5 703,64
PBR: Požární bezpečnostní řešení						5 703,64
L	PBR10PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 o obsahu 6 kg	ks	4,000	1327,57	5 310,28
ZT	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	iw	4,000	98,34	393,36
DI_01_4e: Zdravotně technické instalace						29 462,00
PSV: Práce a dodávky PSV						29 462,00
721: Zdravotnická - vnitřní kanalizace						29 462,00
5458	X2191148	Úprava již provedených vývodů ZTI (dle PD), do upravených pozic pro napojení zdravotnických technologií	kpl	1,000	29 462,00	29 462,00
Vč. výpomocných prací						29 462,00
DI_02: Nadzemní spojovací koridor						11 801,42
DI_02.J: Stavební						11 801,42
PSV: Práce a dodávky PSV						11 801,42
781: Dokončovací práce - obklady						11 801,42
905	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,380	590,03	4354,42
916	59761007	idlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	8,487	377,62	3 204,86
917	781419191	Připlatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,380	84,87	626,34
918	781494_R2	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem, D+M	m	9,400	231,10	2 172,34
921	1781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,380	14,75	108,81
925	17814951-15	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	18,200	49,17	894,89
927	998781204	(Přesunhot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	%	3,870	113,62	439,71


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	091
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
	[REDACTED] CHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_4g : Silnoproudá elektrotechnika	
Specifikace změny	ZL091: Elektroinstalační práce spojené s koordinací profesí	
Zdůvodnění změny	Změnový list obsahuje seznam drobných prací a dodávek spojených s dokončením díla, které vyplynuly zejména z kolizí jednotlivých profesí a požadavků KHS a HZS.	
Finanční dopad změny		202 206,67 Kč
Změny ceny po schválení		202 206,67 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM		NE
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL.	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	UHMZachal
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 091	Elektroinstalační práce spojené s koordinací profesí	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL aj. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	




REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	202 206,67 Kč
DPH	42 463,40 Kč
DPH 21 %	42 463,40 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	244 670,07 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_091: Elektroinstalační práce spojené s koordinací profesí

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLJJ91: Elektroinstalační práce spojené s koordinací profesí	202 206,67	42 463,40	244 670,07
S: Stavba	202 206,67	42 463,40	244 670,07
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	202 206,67	42 463,40	244 670,07
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	202 206,67	42 463,40	244 670,07
DI_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	187 562,86	39 388,20	226 951,06
D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika	187 562,86	39 388,20	226 951,06
S1L45: Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby	6 155,23	12 926,60	74 481,83
SIL:47: Úložný materiál	1 756,30	368,82	2 125,12
SIL:48: Vodiče a kabely	120 590,38	25 323,98	145 914,35
SIL:49: Svítidla a světelné zdroje	3 660,95	768,80	4 429,75
DI_01_4hl: Slaboproudá elektrotechnika	14 643,80	3 075,20	17 719,00
DI.01.4g: Slaboproudá elektrotechnika	9 762,54	2 050,13	11 812,67
SIL:46: Instalační přístroje	9 762,54	2 050,13	11 812,67
D1.01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika	4 881,27	1 025,07	5 906,33
MON: Monitoring teplot a prostředí	4 881,27	1 025,07	5 906,33
Celkem (bez DPH)	202 206,67		
DPH		42 463,40	
DPH 21 % ze základny: 202 207		42 463,40	
Celkem (včetně DPH)			244 670,07



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_091: Elektroinstalační práce spojené s koordinací profesí

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Pojis	MJ	Víméra	Jedn. cena	Cena
		ZI_091: Elektroinstalační práce spojené s koordinací profesí				202 206,67
		S: Stavba				202 206,67
		DI. 01: Pavilon péče o matku a dítě				202 206,67
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				202 206,67
		DI_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika				187 562,86
		D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika				187 562,86
		SIL:45: Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby				61555,23
1224	KIikk02680r	kz 60X200X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, ve konzol, spojeka úchytů	m	9,000	477,92	4301,28
5433	1HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	7 h6H	88,000	610,16	53693,95
5438	X2191121	J Drobný instalační materiál	kpl	1,000	3560,00	3560,00
		SIL:47: Úložný materiál				1756,30
1336	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	50,000	5,11	255,50
1337	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes li do 23 mm uložená pod omítku	m	50,000	19,67	983,30
1344	KIikk02431	KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ 5 VÍČKEM	ks	10,000	12,39	123,90
1345	174112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	aaáil	3J3d<
		SIL:48: Vodiče a kabely				120590,38
1417	*1741122211*	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	100,000	22,62	2262,00
1430	KQ1DG2000Q2503B-JI-CXKH-RjJ	3x2,5 REB2sld O M				354W
5434	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	JJTW r	Li	3519JZ	354W
5437	X2191120	Krabice do zateplení KOPOS KEŽ 120x120x200mm Šedá	i W	158,000	610,16	96405,04
5439	741112005	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do zateplení	> ks	2,000	728,00	1456,00
5440	741136Q51	Propojení kabel silový ohebný bez stínění spojkou do 1kV 4x1,5 až 6 mm2	i kus	2,000	129,09	258,18
5441	X2191122	Kabelová spojka včetně spojovačů	Lkyi	1,000	252,89	252,89
5442	X2191123	Koordinace a vyhledání místa přepojení	i ks	14,000	466,05	6524,70
5443	X2191124	Drobný instalační materiál	i kpl	1,000	315,00	315,00
		511:49: Svítidla a světelné zdroje				3660,95
5432	1HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	T hpdT	6,000	610,16	3660,95
		OI_01_4h: Slaboproudá elektrotechnika				14643,80
		OI.Q1.4g: Silnoproudá elektrotechnika				9762,54
		SIL:46: Instalační přístroje				9762,54
5435	1HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	i hod	16,000	610,16	9762,54
		D1.01.4h: Slaboproudá elektrotechnika				4881,27
		MON: Monitoring teplot a prostředí				4881,27
5436	?HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	j had	8,000	610,16	4881,27

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 220010	Zakázka Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	XUUVachal
Označení rozpočtu ZL_092	Název rozpočtu Sestra pacient 1-2.NP	
Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>	
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>	
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>	
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>	
Technický dozor:	<i>Ing. Jiří Pacovský</i>	
Rozpočtoval:		

REKAPITULACE NAKLADU

Celkem (bez DPH)	392 497,55 Kč
DPH	82 424,49 Kč
DPH 21 %	82 424,49 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	474 922,04 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_092: Sestra pacient 1-2.NP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_092: Sestra pacient 1-2.NP	392 497,55	82 424,49	474 922,04
Si Stavba	392 497,55	82 424,49	474 922,04
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	392 497,55	82 424,49	474 922,04
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	392 497,55	82 424,49	474 922,04
DI_01_4h: Slaboproudá elektrotechnika	392 497,55	82 424,49	474 922,04
Dh01_4h: Slaboproudá elektrotechnika	392 497,55	82 424,49	474 322,04
SLP:05: Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"	392 497,55	82 424,49	474 922,04
Celkem (bez DPH)	392 497,55		
DPH	82 424,49		
DPH 21 % ze základny: 392 498	82 424,49		
Celkem (včetně DPH)	474 922,04		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_092: Sestra pacient 1-2.NP

Typ: Změnový list

Poř.	Kcd	Popis	MJ	Viměra	Jedn. cena	Cena
ZL_092; Sestra pacient 1-2.NP						392 497,55
S: Stavba						392 497,55
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě						392 497,55
D1_01_01: Pavilon péče o matku a dítě						392 497,55
D1_01_01_4hl: Slaboproudá elektrotechnika						392 497,55
D1_01_01_4hl_1: Slaboproudá elektrotechnika						392 497,55
SLP:05: Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"						392 497,55
12	KlkkO2427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	135,00Q	8,32	1 123,20
66	MT-074P	Hlavní terminál IP	ks	1,000	46 948,83	46 948,83
67	742360127	Montáž terminálu personálu	kus	1,000	3 146,84	3 146,84
68	CT-0711P	Kabel k terminálu (5m)	ks	W*0J	21WÍ	211,82
Z.6.	742360013	Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem	kus	15,000	1 376,74	20 651,10
88	742110501	Montáž krabice pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	135,000	177,01	23 896,35
93	27655147	Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH	m	915,000	1,534	14 036,10
95	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	915,000	19,67J	17 998,05
5426	SX2191114	Lůžková jednotka s akcelerometrem fp	ks	15,000	6 806,80	102 102,00
5427	X2191115	Jávé s lůžkové jednotky s reproduktorem	ks	15,000	8 756,80	131 352,00
5428	X2191116	Držák kabelu nahrazdu	ks	59,000	232,44	13 713,96
5429	X2191117	Magnetický konktor	ks	59,000	232,70	13 729,30
5430	X2191118	Instalační rámeček střední	ks	15,000	279,20Q	3 588,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 093
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_O1_4h1 : Slaboproudá elektrotechnika	
Specifikace změny	ZL093: ACS-přístupový systém	
Zdůvodnění změny	Změnový list obsahuje doplnění systému ACS pro umožnění bezklíčového přístupu do m.č. 126 pro splnění standardů přístupu do slaboproudých rozvodů.	
Finanční dopad změny	44 616,99 Kč	
Změny ceny po schválení	44 616,99 Kč	
Vilv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	IUIVachal
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označen rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.093	ACS-přístupový systém	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADU


Celkem (bez DPH)	44 616,99 Kč
DPH	9 369,57 Kč
DPH 21 %	9 369,57 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	53 986,56 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_093: ACS-přístupový systém

Typ: Změnový list

Pouis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_093: ACS-přístupový systém	44 616,99	9 369,57	53 986,56
S: Stavba	44 616,99	9 369,57	53 986,56
DI_01: Pavilon péče a matku a dítě	44 616,99	9 369,57	53 986,56
DI_01i Pavilon pece o matku a dítě	44 616,99	9 369,57	53 986,56
DI_01_4hl: Slaboproudá elektrotechnika	44 616,99	9 369,57	53 986,56
ACS: Přístupový systém	44 616,99	9 369,57	53 986,56
ACS.: Přístupový systém	44 616,99	9 369,57	53 986,56
Celkem (bez DPH)	44 616,99		
DPH		9 369,57	
DPH 21 % ze základny: 44 617		9 369,57	
Celkem (včetně DPH)			53 986,56



Zakázka: Nový pavilón péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_093: ACS-přístupový systém

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V móra	JetJn. cena	Cena
		ZL_093: ACS-přístupový systém				44 616,99
		S: Stavba				44 616,99
		DI 01: Pavilón péče o matku a dítě				44 616,99
		DI_01: Pavilón péče o matku a dítě				44 616,99
		DI_01_4h: Slaboproudá elektrotechnika				44 616,99
		ACS: Přístupový systém				44 616,99
		ACS: Přístupový systém				44 616,99
132	iL-PRO-DUAL-K	Externí čtečka bezkontaktních karet duální s klávesnicí - podpora čtení bezkontaktních karet na frekvenci 1125 kHz a 13.56 MHz, včetně podpory NFC technologie	ks	1,000	8820,98	8820,98
133	PAD-PRO	Podložka pro montáž na zed	ks	1,000	0,98	0,98
134	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	1130,89	1130,89
135	KlikKO2431	KU68-1902, KRÁSICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VIČKEM	ks	1,000	0,98	0,98
136	i742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s vičkem,	ks	1,000	0,98	0,98
137	FKlikKO286	IP115K125NPV6, ŠEDÁ /RAL 9002	ks	150,000	14,95	2242,50
138	i742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	150,000	31,86	4779,00
139	jsDELKABIRead	Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22nun, lanko	m	200,000	22,1	4502,00
MO	SIELKABZZam	Kabel 2x0,75 + 4x0,22	m	200,000	16,23	3246,00
142	27655147	Kabel F/UTP Cat. 6e 4x2x23AWG24 LSQH	m	200,000	15,34	3068,00
143	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	600,000	19,67	11802,00
144	JACSLIC	Licence SW na 1 ks čtecích hlav, manuál, instalace na 1 pracovní stanici	ks	1,000	3392,68	3392,68
5431	1X2191119	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	1630,00	1630,00

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

094

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-WVMD
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_4h1 : Slaboproudá elektrotechnika
Specifikace změny	ZL094: Audio jack
Zdůvodnění změny	Změnový list obsahuje doplnění konektorů a kabeláže pro sluchátka v prostoru dialyzačního sálu na základě vyjasněného zadání pro realizaci díla.
Finanční doplnění	31 073,27 Kč
Změna ceny po schválení	31 073,27 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

Krycí list rozpočtu - Změnový list

číslo zakázky	Zakázka	WUVachal
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_094	Audio jack	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	3 1073,27 Kč
DPH	6 525,39 Kč
DPH 21 %	6 525,39 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	37 598,66 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_094: Audio jack

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_094: Audio jack	3 1073,27	6 525,39	37 598,66
S: Stavba	3 1073,27	6 525,39	37 598,66
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	3 1073,27	6 525,39	37 598,66
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	3 1073,27	6 525,39	37 598,66
DI_01_4hl: Slaboproudá elektrotechnika	3 1073,27	6 525,39	37 598,66
DI.01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika	3 1073,27	6 525,39	37 598,66
SK-MAT_00: Montážní práce a materiál	3 1073,27	6 525,39	37 598,66
Celkem (bez DPH)	31 073,27		
DPH		6 525,39	
DPH 21 % ze základny: 31 073		6 525,39	
Celkem (včetně DPH)			37 598,66



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_094: Audio jack

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	V.měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_094: Audio jack				3 1073,27
		S: Stavba				3 1073,27
		Dl_01: Pavilon péče o rratku a dítě				3 1073,27
		Dl_01_01: Pavilon péče o matku a dítě				3 1073,27
		Dl_01_4hl: Slaboproudá elektrotechnika				3 1073,27
		D1.01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika				3 1073,27
		SK-MAT_00: Montážní práce a materiál				3 1073,27
2f	ÍSDELKABIRead	Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko	i m í	400,000	22,51	9004,00
		•L.ú		42% j		
&	í742121001_1	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15žil	1 m	400,000	23,60	9 440,00
5423	X2191111	1Keystone modul pro audiovložku	i ks	19,000	240,83	4 575,77
5424	X2191112	13-pólový audlokonektor 3,5 Jack	1 ks	15,000	266,50	3 997,50
5475	X2191113	1Drobný instalační materiál	1 kpl	1,000	2 998,00	2 998,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	IMIVachal
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_095	Domácí telefon	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	108 231,89 Kč
DPH	22 728,70 Kč
DPH 2 1 %	22 728,70 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	130 960,59 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_095: Domácí telefon

Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_095: Domácí telefon	108 231,89	22 728,70	130 960,59
S: Stavba	108 231,89	22 728,70	130 960,59
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	108 231,89	22 723,70	130 960,59
D2_07: Rozvody slaboproudů	108 231,89	22 728,70	130 960,59
D2_07: Rozvody slaboproudů	108 231,89	22 728,70	130 960,59
DI_01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika	108 231,89	22 728,70	130 960,59
DT: Domácí telefon	108 231,89	22 728,70	130 960,59
Celkem (bez DPH)	108 231,89		
DPH	22 728,70		
DPH 21 % ze základny: 108 232	22 728,70		
Celkem (včetně DPH)	130 960,59		




Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_095: Domácí telefon


Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	V.méra	Jedn. cena	Cena
		ZLJD95: Domácí telefon				108 231,89
		S: Stavba				108 231,89
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				108 231,89
		D2_07: Rozvody slaboproudů				108 231,89
		D2_07: Rozvody slaboproudů				108 231,89
		D1.01.4hl: Slaboproudá elektrotechnika				108 231,89
		DT: Domácí telefon				108 231,89
118	9137131U	IP Dveřní Interkom 3 tlačítka, ovládání zámku, možnost instalace kamery	ks	1,000	18674,51	18674,51
119	91353515	Špinavá krabice pro interkom	ks	1,000	2592,01	2 592,01
120	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	1,000	1 652,09	1 652,09
121	1014176	HP telefonní přístroj T19 PoE	ks	1	1 333,96	3/ 88
122	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	- 18,00	835,88	- 15 0-15,34
5422	X2191110	IP telefon 2NIP Phone D7A * 1120102 7" dotykový LCD displej (1024x600), 16 SIP účtů, Wi-Fi (2,4/5,0GHz), HD video	ks	10,000	13 771,00	137710,00


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		PŮ
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 096
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavku objednatele ~	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1 01 4h1 : Slaboproudá elektrotechnika	
Specifikace změny	ZL096: Monitoring teplot	
Zdůvodnění změny	Na základě požadavků investora je dílo rozšířeno o kompletní dodávku a montáž koncových prvků a řídicího systému monitoringu teplot . Tyto oprávněné důvody jsou příčinou prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 12.02.2026.	
Finanční dopad změny		770 042,40 Kč
Změny ceny po schválení		770 042,40 Kč
Vilv změny na HARMONOGRAM		ANO
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZI		PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL-096	Monitoring teplot	


Název stavby:	Atový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DiZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	



REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	770 042,40 Kč
DPH	161 708,90 Kč
DPH 21 %	161 708,90 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	931 751,30 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru**Rozpočet: ZL096: Monitoring teplot****Typ: Změnový list**

Po.is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_096: Monitoring teplot	770 042,40	161 708,90	931 751,30
S: Stavba	770 042,40	161 708,90	931 751,30
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	770 042,40	161 708,90	931 751,30
D101: Pavilon péče o matku a dítě	770 042,40	161 708,90	931 751,30
DI_01_4hl: Slaboproudá elektrotechnika	770 042,40	161 708,90	931 751,30
MON: Monitoring teplot a prostředí	770 042,40	161 708,90	931 751,30
MON.1NP: Monitoring teplot a prostředí 1.NP	118 963,20	24 982,27	143 945,47
MON.1PP: Monitoring teplot a prostředí 1.PP	60 152,40	12 632,00	72 784,40
MON.2NP: Monitoring teplot a prostředí 2.NP	118 963,20	24 982,27	143 945,47
MON.3NP: Monitoring teplot a prostředí 3.NP	155 966,40	32 752,94	188 719,34
MON.4NP: Monitoring teplot a prostředí 4.NP	217 093,20	45 589,57	262 682,77
MON.5S: Servisní zásah	98 904,00	20 769,84	119 673,84
Celkem (bez DPH)	770 042,40		
DPH		161 708,90	
DPH 21 % ze základny: 770 042		161 708,90	

Celkem (včetně DPH)

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_096: Monitoring teplot

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V-měra	Jedn. cena	Cena
ZL 096: Monitoring teplot						770 042,40
S: Stavba						770 042,40
DI 01: Pavilon péče o matku a dítě						770 042,40
D101: Pavilon péče o matku a dítě						770 042,40
DI_01_4hl: Slaboproudá elektrotechnika						770042,40
MON: Monitoring teplota prostředí						770042,40
MON.1NP: Monitoring teplota prostředí 1.NP						118 963,20
5475	X2191307	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10% Rh až 100% Rh	ks	1	2046,00	16368,00
5476	X2191308	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C	ks	14,000	990,00	13360,00
5477	X2191309	IMK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem	ks	14,000	178,80	2503,20
5478	X2191310	MS:Montáž snímačů do zařízení	ks	22,000	618,00	13596,00
5479	X2191311	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	1	438,00	438,00
5480	X2191312	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	8,000	654,00	5232,00
5481	X2191313	DS:Dveřní snímač	ks	7,000	582,00	4074,00
5482	X2191314	KM62:Měřicí modul, pro prostorové snímače, F-Net	ks	8,000	1602,00	12816,00
5483	X2191315	KM64:Měřicí modul, F-Net	ks	7,000	1746,00	12222,00
5484	X2191316	KM45F:Zásuvka MS Falcon KM45F, F-Net, ABB	ks	7,000	384,00	2688,00
5485	X2191317	KMS:Konfigurace MS FALCON	kpl	1,000	7488,00	7488,00
5486	X2191318	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu	M	1,000	18530,00	18530,00
5487	X2191319	FK:Falcon klient	ks	1,000	4950,00	4950,00
MON.1PP: Monitoring teplot a prostředí 1.PP						60 152,40
5462	X2191294	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10% Rh až 100% Rh	ks	3,000	2045,00	6135,00
5463	X2191295	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C	ks	8,000	990,00	7920,00
5464	X2191296	IMK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem	ks	8,000	178,80	1430,40
5465	X2191297	MS:Montáž snímačů do zařízení	ks	11,000	618,00	6798,00
5466	X2191298	KVS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	11,000	438,00	4818,00
5467	X2191299	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	3,000	654,00	1962,00
5468	X2191300	DS:Dveřní snímač	ks	4,000	582,00	2328,00
5469	X2191301	KM62:Měřicí modul, pro prostorové snímače, F-Net	ks	3,000	1602,00	4806,00
5470	X2191302	KM64:Měřicí modul, F-Net	ks	4,000	1746,00	6984,00
5471	X2191303	KM45F:Zásuvka MS Falcon KM45F, F-Net, ABB	ks	4,000	384,00	1536,00
5472	X2191304	KMS:Konfigurace MS FALCON	kpl	1,000	4158,00	4158,00
5473	X2191305	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu	kpl	1,000	6324,00	6324,00
5474	X2191306	FK:Falcon klient	ks	1,000	4950,00	4950,00
MON.2NP: Monitoring teplot a prostředí 2.NP						118 963,20
5488	X2191320	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10% Rh až 100% Rh	ks	8,000	2046,00	16368,00
5489	X2191321	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C	ks	14,000	990,00	13860,00
5490	X2191322	IMK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem	ks	14,000	178,80	2503,20
5491	X2191323	MS:Montáž snímačů do zařízení	ks	22,000	618,00	13596,00
5492	X2191324	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	22,000	438,00	9636,00
5493	X2191325	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	8,000	654,00	5232,00
5494	X2191326	DS:Dveřní snímač	ks	7,000	582,00	4074,00
5495	X2191327	KM62:Měřicí modul, pro prostorové snímače, F-Net	ks	8,000	1602,00	12816,00
5496	X2191328	KM64:Měřicí modul, F-Net	ks	7,000	1746,00	12222,00
5497	X2191329	KM45F:Zásuvka MS Falcon KM45F, F-Net, ABB	ks	7,000	384,00	2688,00
5498	X2191330	KMS:Konfigurace MS FALCON	kpl	1,000	7488,00	7488,00
5499	X2191331	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu	kpl	1,000	13530,00	13530,00
5500	X2191332	FK:Falcon klient	ks	1,000	4950,00	4950,00
MON.3NP: Monitoring teplot a prostředí 3.NP						155 966,40
5501	X2191333	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10% Rh až 100% Rh	ks	11,000	2046,00	22506,00
5502	X2191334	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C	ks	18,000	990,00	17820,00
5503	X2191335	IMK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem	ks	18,000	178,80	3218,40
5504	X2191336	MS:Montáž snímačů do zařízení	ks	29,000	618,00	17722,00
5505	X2191337	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	29,000	438,00	12702,00
5506	X2191338	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	9,000	654,00	5886,00
5507	X2191339	DS:Dveřní snímač	ks	9,000	582,00	5238,00
5508	X2191340	KM62:Měřicí modul, pro prostorové snímače, F-Net	ks	11,000	1602,00	17622,00
5509	X2191341	KM64:Měřicí modul, F-Net	ks	11,000	1746,00	19206,00
5510	X2191342	KM45F:Zásuvka MS Falcon KM45F, F-Net, ABB	ks	9,000	384,00	3456,00
5511	X2191343	KMS:Konfigurace MS FALCON	kpl	1,000	9564,00	9564,00
5512	X2191344	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu	kpl	1,000	18060,00	18060,00
5513	X2191345	FK:Falcon klient	ks	1,000	4950,00	4950,00
MON.4NP: Monitoring teplot a prostředí 4.NP						217 093,20
5514	X2191346	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10% Rh až 100% Rh	ks	10,000	2046,00	20460,00
5515	X2191347	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C	ks	34,000	990,00	33660,00
5516	X2191348	IMK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem	ks	34,000	178,80	6079,20
5517	X2191349	MS:Montáž snímačů do zařízení	ks	44,000	618,00	27192,00
5518	X2191350	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	44,000	438,00	19272,00
5519	X2191351	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	17,000	654,00	11118,00
5520	X2191352	DS:Dveřní snímač	ks	17,000	582,00	9894,00
5521	X2191353	KM62:Měřicí modul, pro prostorové snímače, F-Net	ks	10,000	1602,00	16020,00
5522	X2191354	KM64:Měřicí modul, F-Net	ks	17,000	1746,00	29682,00
5523	X2191355	KM45F:Zásuvka MS Falcon KM45F, F-Net, ABB	ks	17,000	384,00	6528,00
5524	X2191356	KMS:Konfigurace MS FALCON	kpl	1,000	12480,00	12480,00
5525	X2191357	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu	kpl	1,000	24336,00	24336,00
5527	X2191359	FK:Falcon klient	ks	1,000	4950,00	4950,00
MON.5S: Servisní zásah						96 904,00
5528	X2191360	DP:Servisní zásah	ks	1,000	64944,00	64944,00
5529	X2191361	KM32-2U:DataLogger KM32 provedení pro rack, Touch display 3", napájecí zdroj	ks	2,000	16980,00	33960,00